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Tekniska nämnden 

 

 

Projektavslut för reinvestering dagvatten vägnät 2013 
(proj.nr 98100203) 

Ärendet 
Målet för investeringen har varit att bygga bort problem med dagvattenavledning från 
vägbanan. Även byten av lite större trummor, byten av rensbrunnar samt att leda vatten 
utefter vägbanan med hjälp av kantsten har  ingått i projektet.  

Projektbeskrivning 
Åtgärder av mer omfattande slag har utförts bland annat på Hagvägen och Lännerstavägen i 
Boo,  Järla Sjöväg och Nysätravägen på Sicklaön samt i Hästhagen. I december påbörjades 
ett ledningsarbete, för att lösa dagvattenproblem på Gillevägen. Ett arbete som blivit klart 
under februari 2014. Mindre åtgärder har också utförts på ett tiotal platser till. 
 
I Hästhagen hade planerats för utbyggnad av ledningar från ett antal rensbrunnar utmed 
Villavägen och Fruktvägen. Vid schaktarbetet påträffades gamla betongkonstruktioner samt 
betydligt mera berg än beräknat, varför arbetena avbröts. Diskussioner om eventuellt 
verksamhetsområde för dagvatten gör att fortsatt utbyggnad är osäker. 
 
Ansvarig för genomförande är Henrk Asp, gatuingenjör vägenheten. 
 

Beslutsprocessen 
Datum för beslut av budget KFKS 8 november 2010 § 246 och TN 13 mars 2012 § 56 
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Ekonomi 
Beslutad budget  3 000 tkr: 
 
Verksamhet Företag Utgifter 
Entreprenad  Skanska Asfalt & Betong AB (asfaltsarbete)    388 550 kr 
Entreprenad  Tekniska drift- och underhållsenheten 1 198 570 kr 
Projektering väg Extern projekteringskonsult        6 500 kr 
Ledningskontroll Cija Tank AB      25 200 kr 
Projektledning Nacka kommun, vägenheten      19 600 kr 
Total utgift  1 638 420 kr 

 
Budgetramen för projektet var 3 000 tkr och den totala utgiften blev 1 640 tkr. Att anslaget 
medel inte förbrukats beror på de avbrutna arbetet i Hästhagen. Arbetet avbröts på grund 
av att det krävdes ett för omfattande bergsprängningsarbete. Någon geoteknisk  
undersökning har på grund av kostnadsskäl ej utförts. 
 
Allt arbete är utfört på löpande räkning till störst del av kommunens tekniska drift- och 
underhållsenhet. Asfaltarbetet har utförts av Skanska Asfalt & Betong AB. Cija Tank AB 
har utfört diverse spolningar och rörinspektioner för att bedöma val av åtgärder.  
 
Nedan redovisade kostnader ingår i totala utgiftsredovisningen ovan. 
 

TDU arbete  342 300 kr 
TDU, inlejda entreprenörer    642 820 kr 
TDU materiel 213 450 kr 
Skanska Asfalt & betong 388 550 kr 
Cija tank AB, ledningskontroll 25 200 kr 
Projektledning Nacka kommun 19 600 kr 
Extern projekteringkonsult 6 500 kr 

 
• Avskrivningstid för reinvestering dagvatten vägnät 2013 är 25 år. Hela beloppet, 1 640 

tkr aktiveras den 1 januari 2014 och skrivs av på 25 år, vilket innebär att 
kapitaltjänstkostnad år ett är 114 690 kr, räknat med gällande intern ränta på 3 %. 

• Reinvesteringen orsakar inga fördyringar av årliga kostnader för skötsel och underhåll 
av anläggningarna. 

Kommentarer 
En inventering, alternativt geoteknisk undersökning innan projektstart skulle troligen  
påvisa att arbetet i Hästhagen skulle bli för omfattande för detta reinvesteringsprojekt. Då 
hade Hästhagen inte tagits med i reinvesteringsbeslutet vilket kunnat gett ett mer korrekt 
utfall av budget.  
 
Gunilla Egnelöv   Henrik Asp 
Enhetschef    Gatuingenjör 
Vägenheten    Vägenheten 
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