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Tekniska nämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt konstbyggnader 
2013 (proj.nr 98100204) 

Ärendet 
 
Inom ramen för projektet har inspektioner och utredningar gjorts av kommunens befintliga 
konstbyggnader. Utifrån detta underlag har åtgärdsplaner tagits fram samt åtgärder vidtagits. 
I planeringen har hänsyn tagits till Sl:s planer om att upprusta Saltsjöbanan. 
 
Vid arbetena längs Saltsjöbadsleden upptäcktes allvarliga tidigare utförandefel samt farliga 
utfyllnadsmassor, vilket orsakade en ökad kostnad och förlängd tid. För att undvika 
ytterligare en avstängning av Saltsjöbadsleden 2014 utökades omfattningen av 
entreprenaden, vilket dessutom gav samordningsvinster. 
 
Den upphandlad entreprenör Drift och Underhåll av konstbyggnader gick i konkurs. 
Förhandlingar med konkursförvaltare pågår på grund av upptäckta avvikelser i fakturering. 
 
Syftet med projektet har varit upprätthålla funktion och livslängd av befintliga 
konstruktionsanläggningar samt hindra kapitalförstöring.  

Projektbeskrivning 
På följande anläggningar har åtgärder utförts:  
 
 tkr Kommentar 
Finntorpsbron 226 Mindre betong reparationer ca 10 år livslängd 
Omisolering broar K-801 och K-802 2 826 Byte tätskikt och väglagren, betongrepatationer, mm 
S-103, Sicklabron 588 Byte brostöd, betongreparationer 
Övr mindre planerade reparat. 179 Reparation strandskoningar 
S-604, Ormingeleden 185 Utredning och projektering 
Finnbergstunneln 80 Extra reparationer i samband med försäkringsärende 
Särskilda utredningar och byggl. 894 Fönsterundersökningar, mm 
Pelarreparationer Saltsjöbadsleden 10172 Reparation av betongskador 
 
Totalkostnad netto i projektet: 15 150 tkr 
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Ansvarig för genomförande: Rafael Mancera 

Beslutsprocessen 
KFKS 2012/156-040 § 272, Mål & Budget 2013-2015.  
TN 2012/449-041 §170, Mål & Budget 2013-2015.  
 
Slutbesiktning har genomförts för samtliga objekt.  
Garantibesiktning sker löpande för de olika objekten. 

Ekonomi 
Uppskattad prognos 10 mkr inom beslutad budgetram för konstbyggnader 2010-2015: 
 
Verksamhet  Företag  Utgifter (tkr)  
Entreprenad  Svevia 9 723  
Entreprenad Waterjet 3 846 
Utredning Projektengagemang 429 
Byggledning Infrakonsult Sverige AB 655 
Byggledning  Vägenheten 438 
Övriga kostnader  60 
  
Total utgift  15 150 tkr  
 
Utgifterna kommer att öka när förhandlingen med Waterjets konkursförvaltare avslutar. 
Siffran anges inte för förhandlingen pågår. 
Uppskattad prognos blev överskriden på grund av oförutsedda förutsättningar inom 
entreprenaden Pelarreparationer Saltsjöbadsleden. 
 
Driftkostnaderna bedöms minska något i och med investeringsprojektet. 

• Belopp som aktiveras är 15 150 tkr 
• Uppskattad avskrivningstid är 25 år. 
• Avskrivning år ett: 606 tkr. 
• Ränta 3 % år ett är 18,2 tkr. 
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Kommentarer 
Det är viktigt att bibehålla en optimal standard på kommunens konstbyggnader. Detta görs 
genom regelbundna inventeringar och långsiktig planering. 
Sannolikheten att dolda skador samt utförandefel vid nybyggnad förekommer verkar vara 
större än uppskattat, vilket ökar risken för ökade utförandekostnader. 
Det hade varit bra att arbeta med riskhantering i detta projekt, och att värdera olika 
alternativ där drift- och underhållskostnader beaktas (LCCA tanke).  
 
 
 
 
 
Gunilla Egnelöv   Rafael Mancera 
Enhetschef    Gatuingenjör 
Vägenheten    Vägenheten 
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