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Tekniska nämnden 

Tattbybrons status  

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden notera informationen till protokollet  
 

Sammanfattning 
1. Uppföljning av investeringens riskanalys  
2. Information om status av SBKs bryggarrendefråga och om hur detta berör 

projektet 
 

Ärendet 
Bakgrund 
I samband med den planerade ombyggnationen av Tattbybron måste de rättsliga frågorna 
lösas. Bland annat innefattar det de båtplatser som Saltsjöbadens båtklubb (SBK) idag 
innehar med arrende längs med bron. Omfattningen av båtplatserna är ca 65 st. För att 
möjliggöra utbyggnaden måste båtarna flyttas till annan plats under utbyggnadstiden under 
vinterhalvåret. Med anledning av att det finns ett gällande arrendeavtal kommer 
anläggningen efter färdigställd utbyggnad av bron att finnas kvar vid bron, men justeras i 
förhållande till bron med anledning av gällande brandkrav och att allmän plats, gatumark, 
inte får upplåtas för enskilt ändamål.  
 
Efter upptäckt risk för kollaps av bron i somras reparerades en del av grundläggningen. 
Dessa åtgärder utfördes så att reparationen utnyttjas som permanent lösning och utfallet 
ingår i ramen för beslutad investeringsbudget. 
 
Uppföljning av riskanalysen 
I och med de utförda reparationerna under sommaren 2014 har de högsta tekniska riskerna 
eliminerats eller ligger nu på en acceptabel nivå. Sannolikheten kring riskerna som är 
relaterade till markfrågor (SBK:s arrendeavtal) har ökat, vilket gör att markfrågorna är 
kritiska för projektet i dagsläget. 
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SBKs bryggarrendefråga 
Från och med januari 2014 pågår en förhandling mellan Nacka kommun och SBK om ett 
sidoavtal till arrendeavtalet med avseende på entreprenadens ramar – omfattning, tid och 
ekonomi. Vägenheten, i samråd med markenheten, bearbetar detta sidoavtal. SBK har inte 
accepterat kommunens önskemål avseende tillträde 1 september. Detta med anledning av 
att båtklubben har behov av båtplatser åtminstone till 1 oktober. Det som nu diskuteras är 
därmed tillträde 1 oktober, med en rad förutsättningar avseende tidsaspekter och 
kostnadsfördelning som inte förhandlats klart i dagsläget. Det orsakar att brons avstängning 
uppskattas till minst fyra månader längre. Tidigare uppskattat datum för avslut var 
december 2014. Datumet efter en månads uppskjutning skulle vara januari 2015 vilket anses 
riskabelt på grund av vädret och julledigheterna. För att undvika risken för att 
entreprenadens ekonomi påverkas av vädret skjuts avslutet upp till sista april, men 
entreprenören kommer att uppmuntras till tidigare avslut om vädret tillåter. Vid utredning 
av arrendet har en inspektion av SBKs bryggor påbörjats för att klarlägga arrendeställets 
skick med avseende till fara för tredje person och/eller sak. Till denna inspektion följer en 
värdering av befintliga bryggor. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Förhandlingar pågår. 

Bilagor 
Bilaga1 20140401-Tattbybron-Risker 
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