
2013-09-03 Värdering vid investeringsbeslut 2014-04-20 Värdering inför upphandling

ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Åtgärder Riskkostnad S K S*K Riskvärde Åtgärder Riskkostnad Status

14

Brott och kollaps mellan 

2014-2026

ORSAK: Projektet skjuts upp till arrendeavtalet med SBK går ut

RISK: Brott och kollaps mellan 2014-2026

KONSEKVENS: ökad kostnad och ökad risk för skada av tredje person eller 

sak
4 5 20 Hög risk

Kontroll och reparationer av 

bron. Åtgärder på 

arrendestället eller 

borttagning av båtplatser
4 000 000       Öppen

13

Upphandlingen överskrider 

budget 

ORSAK: upphandling ännu ej utförd. Osäkerhet kring prisändringar

RISK: Upphandlingen överskrider budget 

KONSEKVENS: ökade kostnader 3 3 9 Mellan risk

Marknadsföra 

entreprenaden och rätt 

timing för upphandlingen 2 000 000       3 3 9 Mellan risk

Marknadsföra entreprenaden 

och rätt timing för 

upphandlingen 2 000 000       Öppen

12

Markfrågor ej lösta ORSAK: Överenskommelse med arrendator uppnås inte

RISK: Markfrågor ej lösta - ev. tvist

KONSEKVENS: ökad kostnad och förskjuten tidplan 5 3 15 Hög risk

Tekna avtal och/eller skjutta 

upp projektet (arrendeställets 

skick utreds vid ev. 

uppskjuttning för ev. 

avstängning)

400 000          Öppen

11

Barn kommer inte till skolan 

på ett bra sätt under 

byggtiden

ORSAK: Transportproblemet ej löst av kommunen

RISK: Barn kommer inte till skolan på ett bra sätt under byggtiden

KONSEKVENS: ökad kostnad 3 1 3 Låg risk

Detta bör ingå i 

projektplanen

500 000          4 2 8 Mellan risk

Tidplanen går ej att kortas 

ner. Planera lösningar i 

samråd med skolorna 700 000          Öppen

10

Otillräcklig kommunikation 

med intressegrupper

ORSAK: Ej genomtänkt kommunikationsplan

RISK: Otillräcklig kommunikation med intressegrupper

KONSEKVENS: ökad kostnad och förskjuten tidplan 3 3 9 Mellan risk

Uppdatera projektplanen 

och kommunikationsplanen. 

Informera TN 5 3 15 Hög risk

Uppdatera projektplanen och 

kommunikationsplanen. 

Informera TN samt åtgärd 

enligt Risk 12
Öppen

6

Arbeten utförs när isen har 

lagt sig

ORSAK: Fel projektplanering

RISK: Arbeten utförs när isen har lagt sig

KONSEKVENS: ökad kostnad och förskjuten tidplan pga isbrytning 3 3 9 Mellan risk

Undvik arbeten under 

vintertiden

2 000 000       2 3 6 Låg risk

Tidplanen går ej att kortas 

ner för att udvika 

vinterarbeten. Längre tidplan 

för att minimera påverkan
2 000 000       Öppen

5

Utökade krav från på 

projektet från Länsstyrelsen 

ORSAK: Osäkerhet kring miljöpåverkan av vald lösning

RISK: Utökade krav från på projektet från Länsstyrelsen 

KONSEKVENS: ökad kostnad och förskjuten tidplan 1 3 3 Låg risk

Korta ner tidplanen för 

utredning så mycket det går

Räkna med överklagande 

tid för upphandling
1 3 3 Låg risk

Tidplanen går ej att kortas 

ner. Längre tidplan anpassad 

till LSTs krav Öppen

4

Felaktig grundläggning ORSAK: Osäkerhet kring geotekniska förhållanden

RISK: Felaktig grundläggning

KONSEKVENS: ökad kostnad för ytterligare reparationer 1 4 4 Mellan risk

Komplettera geoteknisk 

undersökning

2 000 000       1 3 3 Låg risk

Ersättning med enstaka nya 

pålar

1 000 000       Öppen

3

Brott och kollaps vinter 

2015/2016

ORSAK: De permanenta reparationerna är dimensionerade för en 

träöverbyggnad

RISK: Brott och kollaps vinter 2015/2016

KONSEKVENS: samma som 1
3 5 15 Hög risk

Rivning av 

betongöverbyggnad senast 

vinter 2015 1 5 5 Mellan risk

Rivning av 

betongöverbyggnad senast 

vinter 2015 eller kontroll och 

reparationer
Öppen

2

Brott och kollaps vinter 

2014/2015

ORSAK: De permanenta reparationerna är dimensionerade för en 

träöverbyggnad

RISK: Brott och kollaps vinter 2014/2015

KONSEKVENS: samma som 1
1 5 5 Mellan risk

Rivning av 

betongöverbyggnad senast 

vinter 2014 1 5 5 Mellan risk

Kontroll och reparationer

Öppen

1

Brott och kollaps vinter 

2013/2014

ORSAK: utförda akutåtgärder otillräckliga för att klara uppträdande krafter 

under vinter

RISK: brott och kollaps under vinter

KONSEKVENS: Avstängning för all trafik och borttagning av båtplatser. 

Skada av egendom (kommunens och annans). Personskada. 

5 5 25 Hög risk

Permanenta reparationer av 

pålarna. Åtgärden pågår

Stängd

Total: Mellan risk 6 500 000       Mellan risk 6 100 000       


