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§ 157 KFKS 2009/625-251 
   KFKS 2010/536-251 
   KFKS 2011/352-251 

Utbyggnadspromemoria för 9309 Tollare detaljplan 3 
och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts beslut 
att fortsätta utbyggnaden av området inom detaljplan 3 och delar av 2.  
 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskotts beslut 
att fortsätta utbyggnaden av området inom detaljplan 4.  

Ärendet 
Tollareprojektet består av totalt 5 detaljplaner där två detaljplaner (1A och 1B) är 
färdigutbyggda och i huvudsak övertagna av kommunen. Detta utbyggnads-PM behandlar 
detaljplan 3 och delar av detaljplan 2 samt detaljplan 4. De södra delarna av området har 
utelämnats i detta utbyggnads-pm då projekteringen av det påbörjas under hösten 2014. 
Tydliga avgränsningar finns i bifogat utbyggnads-PM.  
 
För detaljplan 2 och 3 finns exploateringsavtal som reglerar kostnaderna för projektering 
och utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom området. Exploatören ansvarar för och 
bekostar utbyggnaden av de allmänna anläggningarna samt kommunens nedlagda tid. 
Kommunen bekostar VA-ledningarna till max 80% av VA-anläggningsavgiften. Med 2014 
års taxa räknat bli nettot ca + 9 000 000 kr.  
 
Kommunen äger fastigheten där detaljplan 4 finns vilken skall upplåtas med tomträtt. Det 
innebär att kommunen har kostnader i projektet för att kunna upplåta en fastighet med 
”byggbar” mark. De totala utbyggnadskostnaderna i samband med iordningställandet och 
enligt exploateringsavtalet uppskattas till ca 1 850 000 kr. 
 
Utbyggnads-PM omfattar detaljplan 3 och del av detaljplan 2 samt detaljplan 4. För 
detaljplan 3 och del av 2 bekostar kommunen utbyggnad av VA-ledningar till maximalt 80 
% av VA-taxan, övriga kostnader står exploatören för. Med 2014 års VA-taxa beräknas 
nettot bli ca + 9 000 000 kr. För detaljplan 4 som där fastigheten ska upplåtas med tomträtt 
uppskattas investeringskostnaden bli ca 1 850 000 kr.  De årliga drifts- och 
underhållskostnaderna för området beräknas per huvudmannaenhet till  
Väg och Trafik 1 005 000 kr/år 
Vatten och Avfall      75 000 kr/år 
Park och Natur    550 500 kr/år 
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Forts § 157 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-02 
Bilaga 1 - Utbyggnadspromemoria 
Bilaga 2 – Ärendeöversikt 
Bilaga 3a-c – Detaljplaner 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 
 
- - - - - 
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§ 158  TN   2014/311-251 
  KFKS 2009/446-251 

Genomförandeavtal för Vikingshill och Sommarbo, del 
av Velamsund  
Stadsbyggnadsprojekt 9415 och 9418, Område C 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att ingå genomförandeavtal enligt tjänsteskrivelsens bilaga 
föreslag till avtal mellan Nacka kommun och Vikingshills vägsamfällighetsförening, org. Nr. 
716420-6315. 
 
Tekniska nämnden beslutar ingå genomförandeavtal enligt tjänsteskrivelsens bilaga förslag 
till avtal mellan Nacka kommun och Sommarbo - Tegelös vägsamfällighetsförening, org. 
Nr. 717911-0478.   

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade augusti 2008 (KFKS 677/2005)om kortsiktlig planläggning 
för förnyelseområden där huvudmannaskapet för allmänna platser blir enskilt. Beslutet 
innebär bl.a. att genomförandeavtal ska upprättas mellan kommunen och vägföreningar 
innan nya detaljplaner för förnyelseområden med enskilt huvudmannaskap kan antas.  
 
Nacka kommun har tillsammans med Vikingshills- och Sommarbos vägförening upprättat 
förslag till genomförandeavtal (bilaga 1 och bilaga 2 i tjänsteskrivelsen ) där kommunen 
bygger ut och bekostar vatten- och spillvattenanläggning m.m och vägföreningarna rustar 
upp och bekostar vägar inom respektive planområde. Processen med att nå en 
överenskommelse har pågått sedan avsiktsförklaringen skrevs år 2010 där frågor om 
samordning, ekonomi, och ansvar har avhandlats. Avtalen reglerar att entreprenaden ska 
genomföras som en samordnad entreprenad där kommunens åtaganden med utbyggnad av 
VA-nätet samordnas med vägföreningarnas åtaganden att bygga om vägnätet.    

Ekonomi 
Tidigare har den totala utbyggnadskostnaden för det kommunala VS-nätet, LTA, beräknats 
till ca 26 miljoner kronor exklusive inlösen av befintliga enskilda anläggningar. 
VS-intäkterna täcker inte kostnaderna för utbyggnaden utan det blir ett underskott på ca 13 
miljoner kronor, enligt VA-taxa gällande april 2009. 
 
Ovanstående kostnader har inför antagandet räknats om utifrån gällande förutsättningar år 
2014, vilket innebär följande ekonomiska konsekvenser: 
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Forts 158 
 
Totala utgiften för utbyggnaden i område C, är beräknat till ca 29 miljoner kr där kostnaden 
för utbyggnaden av vatten och spillvatten är på ca 25,7 miljoner kr inklusive inlösen av 
enskilda VA lösningar och installationsbidrag med LTA pumpar. Resterande 3,3 miljoner 
kr är fördelade på bl.a. planläggning, resurser och förrättningar av Lantmäterimyndigheten. 
Intäkterna är beräknade till drygt 0,6 miljoner kr via planavgifter och 12,8 miljoner kr via 
anläggningsavgifter för vatten och spillvatten enligt 2014 års taxa. Projekt förväntas därmed 
gå med ett underskott om ca 15,6  miljoner kr. Osäkerheter i kostnadsuppskattningarna 
bedöms uppgå till +/- 15 %.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-03 
Bilaga 1. Genomförandeavtal - Vikingshills vägsamfällighetsförening 
Bilaga 2: Genomförandeavtal - Sommarbo - Tegelös vägsamfällighetsförening 
Bilaga 3: Karta 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 159 TN 2014/291-003 

Utställning av avfallsföreskrifter  

Beslut 
Nämnden beslutar att påbörja utställning och remiss av nya avfallsföreskrifter. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Ärendet 
Avfallsföreskrifterna är detaljerade regler om kommunens avfallshantering. De utgör 
tillsammans med avfallsplanen kommunens renhållningsordning och är kommunens 
styrande dokument för avfallshanteringen. Ett tidigare förslag ställdes ut under  
2012 men beslutades aldrig, utan har nu reviderats för att ställas ut på nytt. Utställningen 
pågår under perioden 24 september till och med 22 oktober, i stadshuset och på biblioteket 
i Nacka forum. Föreskrifterna ska antas av kommunfullmäktige innan de kan träda i kraft. 
 
Viktiga förändringar som införts: 
1. Vid ny- och ombyggnation ska det skapas förutsättningar för utsortering av matavfall. 
2. För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem vid slamhämtning har det i 31 § i 

föreskrifterna förtydligats att tillstånd för nya anläggningar inte ska ges om reglerna för 
arbetsmiljö enligt föreskrifterna inte kan säkerställas. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden, tillståndsgivare enligt miljöbalken, får via remissvar meddela 
sina synpunkter på formuleringen. 

3. Regler för fettavfall, fosforfällor med flera har lagts till.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förändringarna i regelverket bedöms inte i sig medföra ökade kostnader för kunden. 
Avfallstaxan är miljöstyrande och en ökad sortering ska därför medföra minskade 
kostnader, ex. då antal kärl för restavfall kan minska. För kommunen innebär ökade 
volymer insamlat matavfall en högre kostnad och minskade intäkter. Vid revideringen av 
avfallstaxan har detta tagits med i beräkningen. 
 
Vid nyexploatering och ombyggnation ska byggherren följa reglerna i Plan- och bygglagen 
och Boverkets byggregler och där har kraven på en god avfallshantering skärpts. Samma 
krav bör finnas i kommunens avfallsföreskrifter. En fullgod, fastighetsnära sortering av 
avfall är en bra investering och ger extra service till de boende.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-05 
Rev 2014-09-22 
Förslag till avfallsföreskrifter, remissversion 
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Forts § 159 
 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 
- - - - - 
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§ 160 TN 2014/338- 346 
  KFKS 2014/240- 041 

Vatten och Avloppstaxa 2015 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 2015 års va- taxa så att va- 
avgifterna ska räknas upp från och med den 1 januari 2015 med 8 % på 
anläggningsavgifterna och 4 % på brukningsavgifterna 

Ärendet 
VA- taxan har sedan några år varit under rekonstruktion. Kommunens kraftiga expansion 
med åtföljande behov av utbyggnad av kommunens va- anläggning samt 
reinvesteringsbehoven i en åldrande va- infrastruktur har medfört en stor påfrestning på 
va- verkets ekonomi. Vid ingången av 2013 visade va- verket ett underskott på drygt 35 
mnkr. Vare sig kommunens krav på en ekonomi i balans eller regelverket i vattentjänstlagen 
kunde sägas vara uppfyllt med detta resultat. Vattentjänstlagen säger att obalanser i 
resultatet ska utjämnas över tid och då räknar man med att åtgärder ska återställa balansen 
inom en 3- årsperiod. 
 
Från 2013 har effekterna av översynen av konstruktionen i va- taxan gett avsett resultat. 
Det ackumulerade underskottet har minskat påtagligt under 2013 och den utvecklingen 
bedöms fortsätta även under 2014. Kravet på en va- ekonomi i balans är därmed på god 
väg att uppfyllas. Inledningsvis bedömdes att en samlad uppjustering av taxan på 30- 40 % 
var nödvändig och med de redan genomförda justeringarna 2013 och 2014 strax under 30 
% samt nu föreslagen något lägre justering med 8 % på anläggningsavgifterna samt 4 % på 
brukningsavgifterna bedöms va- verkets ekonomi kunna uppfylla vattentjänstlagens 
balanskrav vid utgången av 2015. I denna bedömning ingår också att höjd tagits för 
kommande expansion så långt nu är möjligt att bedöma samt att ökade reinvesteringar i 
befintliga anläggningar och rörnät genomförs. 

Ekonomiska konsekvenser 
Taxeutvecklingen i Nacka har tidigare år varit relativt måttlig. Andra kommuner i regionen 
har under de senaste 5 åren genomfört omfattande taxehöjningar p.g.a. expansion och 
åldrande infrastruktur. Samma förutsättningar råder i Nacka vilket kräver åtgärder 
taxemässigt även här.  
 
Preliminära bedömningar i samband med taxeöversynen beträffande anläggningsavgifterna 
för beslutade och planerade exploateringsprojekt indikerade ett underskott på totalt mellan 
30 och 40 % jämfört med bedömda kostnader. Reinvesteringsbehoven i befintliga nät och 
ökade insatser vad gäller dagvattenhantering har också utgjort underlag inför 
rekonstruktionen av va- taxan. 
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Forts § 160 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-15 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 
 
Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet. 

Protokollsanteckningar 
Ann Lepp (NL) lät anteckna följande till protokollet: 
”Det finns inte tillräckliga underlag för att nämnden skall kunna fatta ett adekvat beslut där 
alla förutsättningar finns med. ” 
 
 
- - - - - 
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§ 161 TN 2014/209-459 
  KFKS 2014/387-459 

Avfallstaxa 2015 

Beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med 
ikraftträdande 2015-01-01.  
 
2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta TAXA FÖR SLAM, LATRIN 
OCH FETT 2015, med ikraftträdande 2015-04-01. Priserna kommer att kompletteras 
innan Kommunstyrelsens möte 2015-10-06. 

Ärendet 
Målsättningen med avfallshanteringen i Nacka kommun är att den ska vara tillgänglig för 
alla och utgå från människans behov. Det ska vara lätt att göra rätt för miljön. Nacka 
kommun erbjuder ett brett urval av tjänster så att respektive kund ska kunna hitta en 
lösning som passar dennes specifika behov.  
 
Avfallstaxan ska täcka kostnaderna för avfallsverket. Avgifterna som kunderna betalar är 
uppdelade i en grundavgift och en rörlig avgift (tömningsavgift). Avfallstaxan 2015 har 
utformats så att en miljömässigt god avfallshantering ska uppmuntras. Utgångspunkten är 
att villahushåll, föreningar samt verksamheter sorterar ut matavfall, vilket också ligger i linje 
med beslutade miljömål både lokalt och nationellt och kommunens avfallsplan.  
 
Viktiga förändringar i Avfallstaxan 2015 

1. Högre kostnader för restavfall för de hushåll, föreningar och verksamheter som 
väljer att inte sortera ut matavfall. För villahushåll finns genom detta även ett 
incitament att sortera ut förpackningar. Nytt är också att särskilda avgifter för 
insamling av matavfall tas bort och täcks av ovan beskrivna rörliga kostnader.  
 

2. Varje tjänst är prissatt utifrån analys av insamlings- och behandlingskostnad samt 
eventuell miljöfaktor. Detta har fått till följd att somliga tjänster fått en stor 
kostnadsökning då Nacka kommuns kostnader för denna tjänst blivit dyrare i och 
med nya entreprenörsavtalet från april 2013.  
 

3. En höjd grundavgift för både villahushåll och flerbostadshus. Grundavgiften 
kommer att behöva höjas i etapper för att kunna täcka kostnader för utökade och 
nya återvinningscentraler, kundservice och planering.  
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4. Grundavgift för verksamheter 
Nytt för 2015 är att verksamheter betalar en grundavgift. 
 

5. Ny taxa för slam, latrin och fett 
Taxan för slam, latrin och fett föreslås ligga som ett eget separat taxedokument då 
det är ett begränsat antal kunder som berörs av detta. Upphandlingen av dessa 
tjänster beräknas vara avslutad den 2 oktober, varpå priserna för respektive tjänster 
kommer att uppdateras. 

Ekonomiska konsekvenser 
Målsättningen med den nya avfallstaxan är att den ska hjälpa till att styra mot ett 
miljömässigt hållbart beteende och samtidigt ge intäkter motsvarande kostnaderna för 
avfallshanteringen.  
 
Genom avfallstaxans utformning, där Nackas invånare har möjlighet att påverka sina 
kostnader, finns samtidigt en stor osäkerhet kring vilka intäkter som avfallstaxan kommer 
att generera. Denna osäkerhet är i stor utsträckning kopplad till hur stor andel av 
villahushållen som väljer att sortera ut matavfall. Avfallsgruppen har i bilagda riskanalys 
redogjort för ett antal olika scenarion och hur ekonomin kan komma att påverkas av dessa. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-08 reviderad 2014-09-17 
Bilaga 1. skrift AVFALLSTAXA 2015 
Bilaga 2. skrift TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 
Bilaga 3. Avfallstaxa - risker 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 
 
Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet. 
 
 
- - - - - 
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§ 162 TN 2014/141-514  

Parkeringsavgifter i Nacka kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att införa parkeringsavgifter på 
allmänna vägar på delar av västra Sicklaön enligt följande: 

1. Parkeringsavgifter införs i områden enligt bilaga 1 i trafikenhetens tjänsteskrivelse. 
2. Parkeringstaxan 8 kr/tim ska gälla under vardagar kl 08-17, ej dag före sön- och 

helgdag   
3. Boendeparkeringstaxa ska vara 400 kr/månad eller 30 kr/dag 
4. Beslutet om att parkeringsavgifter ska tas ut träder i kraft den 1 september 2015. 

Ärendet 
I befintliga bostadsområden på framför allt västa Sicklaön finns idag inte utrymme för 
täcka de parkeringsbehov som finns. Att införa parkeringsavgifter i dessa områden är ett 
sätt att styra trafiken och förbättra parkeringssituationen. Parkeringsavgifter leder till fler 
parkeringsplatser blir tillgängliga samtidigt som outnyttjade garage blir mer attraktiva 
parkeringsalternativ. Avgiftens storlek har betydelse för parkeringsplatsernas 
beläggningsgrad, vilket gör att taxan kommer att behöva förändras de kommande åren. 
Idag bedöms taxan behöva vara 8 kr i timmen mellan kl 8-17 på vardagar utom dag före 
söndag och helgdag. För att prioritera parkering för boende föreslås reducerad boendetaxa 
på motsvarade 400 kr/månad eller 30 kr/dag. Systemet beräknas vara på plats under andra 
halvan av 2015.  
 
Parkeringssystemet föreslås bestå av ett fåtal parkeringsautomater där det går att betala med 
bankkort eller telefon, men inte med kontanter. Kontantbetalning har många nackdelar. 
Exempelvis har automater med kontantbetalning dyra driftskostnader och hanteringen av 
själva mynten är omständlig och tidskrävande. Rekommendationer från leverantörer och 
andra kommuner är att undvika kontantbetalning. Framtiden ligger istället i digitala 
betalsystem via exempelvis telefon eller sk. appar i mobiltelefon. Det finns mycket att vinna 
med ett digitalt system eftersom parkeringsautomater är dyra att köpa, installera och 
underhålla. Bedömningen är dock att parkeringsautomater måste finnas för att erbjuda ett 
alternativt sätt att betala. För att göra digital betalning mer attraktiv föreslås dock antalet 
parkeringsautomater begränsas något, det vill säga det kommer att kunna vara en bit att gå 
till närmsta automat. Systemet beräknas att vara på plats under andra halvan av 2015.  

Ekonomiska konsekvenser 
Ett införande av parkeringsavgifter innebär initiala kostnader för upprättande av system för 
hanteringen av avgifterna inklusive parkeringsautomater, skyltning och information. En 
initial investering beräknas till 4 miljoner kr. Bortsett från år ett, kommer intäkterna från  
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avgifterna täcka kostnaderna för drift av systemet. Sedan tidigare beslut i 
kommunfullmäktige (KF 2012-06-11) ska överskottet från parkeringsavgifterna användas 
för att skapa och vidmakthålla en säker och framkomlig trafikmiljö i Nacka. Övriga 
kostnader är inköp av övervakningssystem eftersom hela avgiftssystemet planeras vara fritt 
från kvitton att lägga i vindrutan utan all avgift kopplas till bilens registreringsnummer och 
övervakas via parkeringsövervakarens handdator.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-18 
Bilaga 1: Kartor på resp område för införande av p-avgift och boendeparkeringstillstånd. 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 

Protokollsanteckningar 
Anders Wihk (KD) lät anteckna, med instämmande Gunilla Grudevall-Steen (FP), Eva 
Närvä-Eickenrodt (M), Ingemar Sahlgren (C), följande till protokollet: 
”För framtida utvärdering gällande Nackas parkeringssituation föreslår vi att utreda 
möjligheten att som ett verktyg för att underlätta för företagare i Nacka inkludera dem i 
boendeparkeringen. Samt att de boende som väljer att äga en miljöklassad bil erbjuds 
avgiftsfri/reducerad boendeparkering.” 
 
 
- - - - - 
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§ 163 TN 2014/364 

Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2015 

Beslut 
Tekniska nämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2015. 
 
Januari Ti 27  Orminge  
Februari Ti 17 Björknäs Årsbokslut 2014 
Mars Ti 18 Jelgava  
April Ti 14 Orminge  
Maj Må 11 Orminge Tertial 1, Ramar 2016 
Juni Ti 02 Orminge  
Augusti Ti 25 Orminge  
September Ti 22  Orminge Tertial 2, Taxor, Mål & budget 2016 
Oktober Ti 13 Orminge  
November Ti 17 Orminge  
December Ti 08 Orminge  
 
Tekniska nämndens sammanträden börjar klockan 16.00. 

Ärendet 
Enligt 2 § i Gemensamma bestämmelser för beslutsfattande, delegation m.m. för nämnder i 
Nacka kommun ska nämnden inför varje kalenderår besluta om sammanträdesplan (dag 
och tid) senast under september månad året före. 
 
Vid utformandet av ett förslag ska hänsyn tas till förläggningen av övriga nämnder och 
styrelser och till Kommunfullmäktiges sammanträden.  
 
Nämnderna ska dessutom ta hänsyn till tiderna för Kommunfullmäktiges behandling av 
årsbokslut, tertialbokslut och budget. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-07-30 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 
 
- - - - - 
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§ 164 TN 2014/326-041 
  KFKS 2013/512-041 

Tekniska nämndens bokslut T2 2014 

Beslut 
Tekniska nämnden fastställer tertialbokslut 2 2014 och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Verksamhetsresultat 
Den gynnsamma vintern har inneburit betydligt mindre antal plogningar än normalt. 
Insatser för halkbekämpning har dock utförts i samma omfattning. Den snöfattiga vintern 
har även medfört att förberedande arbeten för säsongens asfalteringsarbeten, underhålls-
dikningar och röjning av sly och mindre träd i vägområden har kunnat utföras i något 
högre grad än normalt. 
 
Vintern har vädermässigt också varit positiv för VA-verksamheten med måttlig nederbörd 
vilket lett till mindre inläckage av dagvatten till spillvattenflödet. Dock har det under 
perioden varit ett ovanligt stort antal läckor.  
 
Inom avfallsverksamheten pågår utbyggnad av återvinningscentraler och insatser för att öka 
antalet matavfallsabonnenter är framgångsrikt.  

Insatta resurser 

Andra tertialets resultat visar ett överskott för den anslagsfinansierade delen på 
motsvarande ca 21,7 mnkr jämfört med budget. Av det totala överskottet är 13,5 mnkr 
relaterat till vinterunderhållet och 3 mnkr till kapitaltjänst. Övriga 5 mnkr är huvudsakligen 
relaterade till barmarksunderhåll, gatubelysning och vattenvård, där insatserna i huvudsak 
utförs nu och de kommande månaderna framåt. En större akut insats för att åtgärda 
Henriksdalsberget ovanför Svindersviken, där det finns rasrisk efter sommarens kraftiga 
regn, kommer också att genomföras i höst. Insatsen beräknas kosta ca 3,5 mnkr och leder 
till ett överdrag i parkbudgen med motsvarande belopp. Årsprognos pekar ändå mot ett 
överskott mot budget på ca 15 mnkr, relaterat till vinterunderhållet ca 15 mnkr och 
kapitaltjänst på 3 mnkr.   
 
Inom VA-verksamheten har avgiftshöjningen på ca 14 % i genomsnitt som beslutades 
inför 2014 gett avsedd effekt och intäkterna följer budget. Vad gäller kostnaderna så 
motsvarar de i stort föregående års utfall, men kommer inte upp i den nivå som är 
budgeterad. Detta huvudsakligen relaterat till svårigheter att få in resurser för att kunna  
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genomföra det som är planerats. Detta leder till ett överskott och snabbare återhämtning av 
tidigare ackumulerat underskott om 26,8 mnkr. Prognos för helåret pekar mot ett överskott 
i årets resultat om ca 18 mnkr eller motsvarande 8 mnkr mot budget. 
 
Avfallsverket visar ett underskott om 3,1 mnkr för andra tertialen. För helåret kvarstår 
tidigare årsprognos med totalt 2 mnkr lägre intäkter än budget och 3,5 mnkr högre 
kostnader. Detta huvudsakligen relaterat till en kraftig ökning av antalet 
matavfallsabonnenter som får effekt genom färre tömningar av det andra kärlet och 
därmed lägre intäkter samt ökade kostnader för hantering av matavfallet. En ökad 
insamling vid våra återvinningscentraler ger också ökade kostnader. Kostnaderna ökar i takt 
med att vi närmar oss målen för verksamheten.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-08-31 
Bilaga 1 Ekonomisk uppföljning 
Bilaga 2 Investeringsredovisning 
Bilaga 3 Stickprovsanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 165 TN 2014/304-044 
  KFKS 2014/240-041 

Förstudie Kretsloppspark 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut att anslå 1,5 mnkr för 
förstudie om gemensam Kretsloppspark tillsammans med Värmdö kommun.   

Ärendet 
Enligt gällande avfallsplan är en kretsloppspark planerad att tas i drift 2018-2019. Nacka 
och Värmdö kommun har ett intresse av att anlägga en kommungemensam kretsloppspark. 
Ett samarbete har inletts där parterna önskar genomföra en gemensam förstudie för att 
undersöka förutsättningarna för en sådan gemensam kretsloppspark. Syftet med förstudien 
är att få fram beslutsunderlag för ett kommande investeringsprojekt för etablering av en 
kretsloppspark.  
 
En kretsloppspark i Nacka/Värmdö är tänkt att bli ett centrum för återbruk och 
återvinning av avfall. Inom en kretsloppspark kan många olika funktioner och 
verksamheter finnas. Till exempel funktioner för återbruk med både mottagning, viss 
reparation samt avyttring. Men även mottagning av avfall från mindre 
verksamheter/företag, caféverksamhet och verkstäder. Förhoppningen är att 
kretsloppscentralen även ska kunna fungera som kunskapsförmedlare och 
informationsbärare gällande hållbarhetsfrågor. 

Ekonomiska konsekvenser 
 

 
  

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1
Total investeringsutgift 1 500 000 1 500 000
varav:
Utredning/ projektering 500 000 500 000
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid 300 000 300 000
Köpta tjänster 700 000 700 000
Övrigt

Total investeringsinkomst 0

Netto 1 500 000 1 500 000
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Kapitaltjänstkostnad 
Kapitaltjänstkostnaden för investeringen är 60 000 kr samt avskrivning 75 000 kr år 1 (20 
års avskrivningstid). 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Bilaga 1 Riskanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 166 TN 2012/171-331 
   KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för projekt, upprustning Centrala 
parken i Orminge, etapp 4 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om 2 mnkr för upprustning av 
Centrala parken i Orminge etapp 4, 2015. 

Ärendet 
Den centrala parken i Orminge har förnyats i 3 etapper, i samråd med de boende. Parkens 
anläggningar har fått ett modernare innehåll. Nu återstår en del slitna delar i det över 40 år 
gamla området. 
Investering Centrala parken i Orminge etapp 4, (98000027) innebär 2 mnkr år 2015, i 
utökad ram på tidigare beslutad investering. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 2000 2000

varav:
Utredning/ projektering 100 100
Material 900 900
Personal/ kostnad för nedlagd tid 100 100
Köpta tjänster 900 900
Övrigt

Total investeringsinkomst  
 
Kapitaltjänstkostnaden är 120 tkr. Investeringen innebär att driftskostnaderna blir 
oförändrade. 
Riskerna i projektet är de som förekommer i alla anläggningsprojekt  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Bilaga 1 Investeringsbeslut etapp 3 
Bilaga 2 Förslag till upprustning etapp III 
Bilaga 3 Uppföljning och utvärdering av Orminge Parkstråks upprustning 
Bilaga 4 Risker och lägesrapport                        
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Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 167 TN 2013/398-044 
  KFKS 2014/240-041  

Investeringsbeslut för projekt upprustning Fisksätra 
holme 2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad ram med 1,5 mnkr 
för upprustning av Fisksätra holme 2017. 

Ärendet 
I upprustningsprogram för Fisksätra holme finns förslag på åtgärder för att göra holmen 
mer attraktiv och tillgänglig.  Tidigare finns beslut om att investera totalt 4,5 mnkr för åren 
2014-2016. Genomförd förprojektering visar att det finns ett större behov av upprustning 
än vad förstudien innehöll. Tekniska nämnden förslår därför att ramen utökas med 1,5 
mnkr avseende 2017 för att nå intentionerna i det upprustningsprogram som legat till 
grund för tidigare investeringsbeslut.   
 
Att förbättra allmänhetens tillgång till Nackas natur och stränder är en politisk målsättning 
som uttrycks i flera av kommunens styrdokument. I Fisksätradialogen framfördes många 
önskemål om utveckling av Fisksätra holme. I Fisksätra bor ca 8 000 innevånare. 
 
Upprustningsprogrammets ändamål är att skapa ett mer tillgängligt och attraktivt Fisksätra 
holme. Dessutom blir det en tryggare miljö i och med att gallring och röjning genomförs 
samtidigt. I programmet finns förslag på hur en ny naturbadplats, rastplatser och en 
lekplats kan genomföras. Det har även tagits fram kostnadsuppskattningar för dessa 
förslag. 

Alternativ  
Fisksätra holme är idag ett populärt besöksmål om än med slitna anläggningar. Om inget 
görs kommer området fortsättningsvis att användas som idag, men man får inte de värden 
som presenteras i upprustningsprogrammet. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 
 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 1500 1500

varav:
Utredning/ projektering 150 150
Material 700 700
Personal/ kostnad för nedlagd tid 100 100
Köpta tjänster 550 550
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto  
 
Den totala investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 95 tkr per år och drift och 
underhåll om ca 50 tkr per år. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Bilaga 1 Förstudie 
Bilaga 2 Tidigare beslut. 
Bilaga 3 Risker och lägesrapport 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
 
 
  



 27 (96) 
  2014-09-23 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Tekniska nämnden 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 168 TN 2013/399-044 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för projekt hundrastgårdar år 2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget för 
att bygga en hundrastgård även 2017 för 900 tkr. 

Ärendet 
I majoritetsprogrammet för 2011-2014 lyfts sällskapsdjurens betydelse för Nackaborna 
särskilt fram. Park- och naturenheten har på uppdrag av Tekniska nämnden genomfört en 
förstudie av hundrastgårdar i Nacka kommun (bilaga 1). I förstudien har befintliga 
hundrastgårdar inventerats. Dessutom redovisas regelverk, samt krav på utformning av nya 
hundrastgårdar. I förstudien finns även en mer detaljerad redovisning av hur en utbyggnad 
av 3 angelägna hundrastgårdar kan genomföras. Gällande investeringsbeslut medför att 
projektering och utbyggnad av dessa hundrastgårdar sker under perioden 2014-2016 till en 
sammanlagd kostnad av ca 2 300 tkr. Efterfrågan på nya hundrastgårdar är stor i 
kommunen, därför föreslås att en ny hundrastgård byggs även 2017 till en kostnad av ca 
900 tkr. 
 
Om hundrastgårdar inte byggs finns det en risk att konflikter och problem för Nackas 
hundägare och besökare ökar. Kommunen har fått förfrågningar efter fler hundrastgårdar i 
många år. 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 900 900

varav:
Utredning/ projektering 100 100
Material 400 400
Personal/ kostnad för nedlagd tid 50 50
Köpta tjänster 350 350
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto  
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Utdragsbestyrkande 

 

Forts § 168 
 
Investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 57 tkr per år och drift och underhåll 
om ca 20 tkr per år. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Bilaga 1 Förstudie 
Bilaga 2 Tidigare beslut. 
Bilaga 3 Risker och lägesrapport 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
- - - - - 
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§ 169 TN 2012/156-331 
   KFKS 2014/240-041  

Investeringsbeslut för projekt Älta strandnära park, 
etapp 2 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökad ram med 5 mnkr för 
projekt Älta strandnära park etapp 2 (f.d. Älta idrottspark) år 2015-2016. 

Ärendet 
Investeringen omfattar en sammanlänkning av gångstråk (felande länk) vid Ältasjön genom 
en bryggväg mellan Älta IP och Stensö (se tjänsteskrivelsens bilaga). Etapp 1, upprustning 
av ett parkområde nära Ältasjön med muddermassor blev klart våren 2014. Med den 
föreslagna investeringen kan invånarna bättre tillvarata Ältasjöns kvaliteter, då redan 
existerande anläggningar blir mer tillgängliga och olika delar av Älta binds samman. 
 

Kostnaderna för projektet ”Strandnära park Ältasjön etapp 2” är 5 mnkr i utökad ram på 
tidigare beslutad investering. Utbetalningarna fördelas så att 1 mnkr används 2015 och 4 
mnkr år 2016. 
 

Tekniska nämnden har tidigare investerat i muddring/urgrävning av den igenvuxna viken 
norr om Stensö udde. I samband med genomförande av detaljplanen för ”Stensövägen” 
har ett bad söder om Stensö udde rustats och utvidgats, en större bollplan har rustats upp 
och försetts med konstgräs och anslutande områden har gestaltats som parkytor. 
 

Nu återstår den sista delen som omfattar ett sammanbindande gångstråk. Detta projekt har 
ingen koppling till utvecklingen av Älta centrum. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 5000 1000 4000

varav:
Utredning/ projektering 500 500 0
Material 3000 400 2600
Personal/ kostnad för nedlagd tid 250 100 150
Köpta tjänster 1250 1250
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto  
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Forts § 169 
 
Den totala investeringen medför en kapitaltjänstkostnad om ca 300 tkr per år och drift och 
underhåll om ca 45 tkr per år. 
 
Risker i projektet är att djurlivet kommer att störas under byggtiden, men arbetet utförs 
huvudsakligen under vinterhalvåret. Pålningsarbetena kräver en geoteknisk undersökning 
och en anmälan om vattenverksamhet krävs. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Bilaga 1, förstudie 
Bilaga 2, Tidigare beslut. 
Bilaga 3: Kartbilaga etappindelning 
Bilaga 4: Sammanträdesprotokoll ONÄ 2003-12-03 
Bilaga 5: Riskanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 170 TN 2014/308-044 

Reinvestering anläggning park Tekniska nämnden  

Beslut  
1 Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut att anslå 4,5 mnkr för 

reinvestering i trappleder i, fotbollsplaner och stängsel samt utrustning i parkmiljö 
under 2015.   

Ärendet 
Nacka växer, och i takt med att invånarantalet ökar växer också behovet av parkmark 
samtidigt som också slitaget på parkmarken ökar väsentligt. Vi har samtidigt en gammal 
struktur av anläggningar och utrustning i vår parkmiljö som uppnått sin ekonomiska och 
tekniska livslängd med råge. Kostnaderna ökar med tiden för allt fler insatser efter 
felanmälan eller så begränsas nyttan eller helt försvinner t ex vid en avstängning. 
 
Parkmarken behöver vara hel, ren och säker att vistas på för kommuninvånarna och 
investeringen innebär att underhållsplan, tjänsteskrivelsens bilaga 1, kan följas genom 
kontinuerligt underhåll av de olika objekten ingående i Tekniska nämndens 
ansvarsområden.  
Investeringen som behövs för att kunna följa underhållsplanen är fem miljoner kronor per 
år de kommande tre åren.  
 
Park- och naturenheten har identifierat ett antal trappor, fotbollsplaner och stängsel som är 
i stort behov av reinvestering. Investeringen som behövs för dessa anläggningar är 8,5 
miljoner kronor under den kommande treårsperioden. 
 
Investeringen avser åtgärder vars syfte är att återföra egenskaperna hos konstruktioner, 
anläggningar och anordningar till den nivå som avsetts vid ursprunglig konstruktion eller 
vid senare förbättring. I dagsläget har många anläggningar nått slutet på sin ekonomiska 
och tekniska livslängd och behöver genom återställas till brukbart skick. Idag sker många 
akuta åtgärder då det mycket handlar om trasiga, slitna och ofta farliga förhållanden som 
kommer in som felanmälningar. Det blir många kortsiktiga lösningar som sedan kanske 
måste åtgärdas igen inom snar framtid och dessa brandkårsutryckningar kostar onödiga 
skattepengar och vi riskerar att behöva stänga av anläggningar utifrån skaderisken.    
 
Den externa inventering som är gjord 2013 indikerar ett behov av reinvesteringar och 
återhämtning av eftersatt underhåll till ca 15 mnkr per år fram till år 2030. För att hantera 
detta och göra prioriteringar behövs underlag för prioriteringar. Det har förslagits att det 
tas fram genom ett särskilt förstudieprojekt. Innan det underlaget finns på plats finns ett 
antal mer eller mindre uppenbara åtgärder som behöver göras främst vad gäller olika typer 
av utrustning, trappleder, bollplaner och stängsel i parkmiljö.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Trappor 
Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden beräknas öka med avskrivning samt 
räntekostnad. Avskrivningstiden är mellan 15-25 år beroende på vilket material trapporna 
är byggda av. Åtgärderna består av: 

• Där flertalet steg i ett trapplöp för granittrappor är lösa skall hela loppet byggas 
om.  

• Platsgjutna trapplopp som gjuts om. 
• Omläggning av trätrappor. 

 
Uppskattad avskrivningstid 20 år  
Avskrivning år ett är: 275 000 kronor 
Ränta 3 % år ett är: 165 000 kronor 

Fotbollsplaner och staket 
Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden beräknas öka med avskrivning samt 
räntekostnad. Avskrivningstiden är 15 år. Renoveringsåtgärderna består av: 
 

• Lagning av sättningar och tjälskador, sönderkörda kanter och rotskador. 
• Sladdning och komplettering av slitlager. 
• Ny toppbeläggning. 
• Utbyte av bollmål eller bollnät, skadade eller sönderrostade flätverksstängsel samt 

stolpar och stolpar för bollnät. 
• Byte av skadade och förslitna anläggningsdelar. 

 
Uppskattad avskrivningstid 15 år  
Avskrivning år ett är: 266 667 kronor 
Ränta 3 % år ett är: 120 000 kronor 

Allmänna anläggningar 
Park- och naturenheten planerar för investering för allmänna parkanläggningar på 5 mnkr 
per år under 2015-2017. Det motsvarar ca 1/3 av det behov benämnt som eftersatt 
underhåll i extern inventering. Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden 
beräknas öka med avskrivning samt räntekostnad. Avskrivningstiden är mellan 15-25 år 
beroende på anläggning. 
 
Uppskattad avskrivningstid 20 år 
Avskrivning år ett är 750 000 kronor 
Ränta 3 % år ett är 450 000 kronor 
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Investeringskalkyl

Total investeringsutgift 24500 8000 9500 7000

varav:
Allmänna anläggnignar 15000 5000 5000 5000
Trappor 4500 1000 3500 1000
Fotbollsplaner och stängsel 4000 2000 1000 1000

Total investeringsinkomst

Netto 24500 8000 9500 7000

 

 
Investeringen är högt prioriterat eftersom många objekt snabbt kan bli direkt farliga för 
medborgarna i Nacka på grund av det nuvarande eftersatta underhållet. Medborgarna 
framför många synpunkter på hur parkmarken sköts och det tydliga eftersatta underhållet. 
Det står mycket klart att det finns ett stort intresse för en hel och ren utemiljö. 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Då underhållet redan i dagsläget är eftersatt på många håll kommer effekten av ytterligare 
förseningar att innebära att det nuvarande förfallet går för långt och det kommer inte 
fungera med upprustning av objekten utan då kommer nyinvesteringar att krävas i större 
utsträckning vilket oftast innebär större kostnader. Risk finns för ökad skadegörelse och att 
medborgarnas upplevelse av trygghet försämras. 
 
Risk finns också för att anläggningarna måste stängas av på grund av utebliven 
reinvestering. Andra risker är krav på skadestånd om någon skadar sig. 

Alternativa lösningar för investeringen 
Alternativ till de föreslagna reinvesteringarna är höga driftskostnader och i vissa fall 
avstängning. 
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Forts § 170 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-04 
Bilaga 1 Underhållsplan 2013 Park- och naturmark Tekniska Nämnden 
Bilaga 2 Riskanalys 

Yrkanden 
Gunilla Grudevall-Steen (FP) yrkade att investeringen 2015 ändras till 4,5 miljoner kronor,  
för reinvestering i trappleder i, fotbollsplaner och stängsel samt utrustning i parkmiljö 
under 2015.   

Beslutsgång 
Nämnden biföll Gunilla Grudevall-Steens yrkande. 
 
 
- - - - - 
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§ 171 TN 2014/327-822 
   KFKS 2014/240-041 

Reinvesteringsbeslut för strandbad och bryggor samt 
tillgänglighetsanpassning,  

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut att anslå en 
investeringsbudget för renovering och tillgänglighetsanpassning av strandbad och bryggor 
på 7,5 miljoner kronor för år 2015- 2017. 

Ärendet 
Park och naturenheten har identifierat ett renoveringsbehov på Nacka kommuns strandbad 
och bryggor. Alternativ till den föreslagna renoveringen är höga driftskostnader och i vissa 
fall avstängning av strandbad och bryggor. I investeringen ingår även att påbörja att 
tillgänglighetsanpassa vissa bad. Inledningsvis avses ett bad per kommundel. Alternativet 
till tillgänglighetsanpassning är att personer med funktionsnedsättning får avstå från 
strandbad, får bäras eller besöka bad i någon kommun med tillgänglighetsanpassat bad. 

Renovering och tillgänglighetsanpassning av strandbad och bryggor  
 Nacka kommun har 26 stycken offentliga strandbad. Anläggningarna består av anlagda 
strand- och bottenytor och i de flesta fall badbryggor. Strandbaden är mycket välbesökta 
och slits hårt av besökare och väder. Park och naturenheten har identifierat ett 
renoveringsbehov på anläggningarna. Renoveringarna består av följande åtgärder:  

• Utbyte av säkerhetsutrustning, räddningsbåt och livbojar. 
• Underhåll av ytor inklusive badbryggor.  
• Utbyte av bryggor.  
• Påfyllning av sand på stranden.  
• Renovering av botten och påfyllning av sand.  
• Muddring och påförande av ny fiberduk samt ny sandbotten. 
• Tillgänglighetsanpassning av strandbad, inledningsvis ett per kommundel i takten 

ett per år. 
• Strandbadet vid Sickla strand är mycket välbesökt och slitaget är hårt. Gamla rester 

av anläggningar har börjat sticka upp inom badet och olycksfallsrisken är hög. 
Arbetet behöver påbörjas så snart som möjligt.  

 
Park- och naturenheten utför återkommande renovering av baden som är nödvändig för att 
hålla baden säkra. Prioritering av renovering baseras på resultat från årlig dykbesiktning och 
kontinuerlig tillsyn. Slitna badplatser är också dyra att underhålla. Målet för investeringen är 
att behålla eller återställa funktionen. Alternativ till de föreslagna renoveringarna är höga  
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Forts § 171 
 
driftskostnader eller att prioritera bort och stänga vissa strandbad samt att personer med 
funktionsnedsättning får avstå från strandbad, får bäras eller besöka bad i någon kommun 
med tillgänglighetsanpassat bad. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Driftskostnaden väntas minska men kapitalkostnaden beräknas öka med avskrivning samt 
räntekostnad. 
 
Uppskattad avskrivningstid 15 år  
Avskrivning år ett: 500 tkr 
Ränta år ett: 225 tkr 
Kapitaltjänstkostnad år ett: 725 tkr 
 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift              7500 3 500 2 000 2 000

varav:
Total investeringsinkomst

Netto 3 500 2 000 2 000

 
Nacka kommuns strandbad är mycket populära och en viktig del av de värdefulla natur- 
och rekreationsvärden som Nacka kommun erbjuder sina medborgare. De utgör en 
förädlad naturresurs som ger stor utdelning till ett stort antal invånare i förhållande till 
investeringens storlek. 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Risk finns att baden måste stängas av på grund av utebliven renovering. Andra risker är 
skador på tredje man och krav på skadestånd om någon skadar sig på grund av t.ex. en 
undermålig brygga eller vass botten. Om baden inte renoveras måste medel tas från 
driftsbudgeten för att förlänga den tekniska livslängden. Personer med funktionshinder kan 
inte besöka kommunens strandbad. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-11 
Bilaga 1 Riskanalys 
 
- - - - - 
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§ 172 TN 2014/328-044 
   KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för upprustning och tillgänglighets-
anpassning av Lugna promenaderna 2015-2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget på 
3,0 mnkr under 2015-2017 för att rusta upp och tillgänglighetsanpassa Lugna promenader 
på kommunens parkmark. 

Ärendet 
På kommunens parkmark ligger 4 st. Lugna promenader. Lugna promenaderna är 
lättgångna och tydligt skyltade slingor, och lämpar sig för äldre och funktionshindrade. Det 
finns en lugn promenad i varje kommundel.  
Under 2013 rustades Lugna promenaden i Älta upp. 
För att tillgänglighetsanpassa och upprusta övriga Lugna Promenader, som ligger på 
parkmark, behövs 3 miljoner kronor under perioden 2015-2017.  

Ekonomiska konsekvenser 
Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. Tillkomma objekt är få 
och driften av befintliga anläggningar som har åtgärdats förenklas. 
 
Uppskattad avskrivningstid 20 år   
Uträkning avskrivning: 3 000 000 / 20 år = 150 tkr 
Avskrivning år ett: 150 tkr 
Ränta 3 % år ett är: 90 tkr  
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Forts § 172 

Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 2015 År 2016 År 2017
Total investeringsutgift 3, 0 milj kr 1,5 milj kr 1,0 milj kr 0,5 milj kr

varav:
Utredning/ projektering
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto

 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Personer med funktionsnedsättning får begränsad tillgång till den allmänna yttre miljön i 
Nacka kommun. Ökade driftskostnader och risk för avstängning för att undvika ansvar för 
personskada. 

Alternativa lösningar för investeringen 
Som ett alternativ till investeringar är högre driftskostnader och bristande funktion. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-11 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 173 TN 2014/295-044  
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut Kollektivtrafikåtgärder 2015-2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja 600 000 kronor år 2015-2017 
för enklare förbättringsåtgärder för kollektivtrafiken.   

Ärendet 
Trafikenheten ser ett behov av att ha investeringsmedel för att snabbt kunna genomföra 
enkla åtgärder med syfte att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken, främst 
busstrafiken i Nacka. Det kan handla om att förbättra vändmöjligheter, bredda upp trånga 
passager, förbättra busshållplatser med exempelvis ytor för tidsreglering eller lättare in- och 
utkörning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Uppskattade kapitaltjänstkostnader: 
Kollektivtrafikåtgärder 2015-2017 
Total investering 600 000 kronor 
 
Infrastruktur (20 år):  600 000 kr/20 år = 30 000 kr 
Avskrivning år ett är:  30 000 kronor 
Ränta 3 % år ett är:  18 000 kronor  

Investeringskalkyl 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3
Total investeringsutgift 600 000 200 000 200 000 200 000
varav:
Utredning/ projektering 60 000 20 000 20 000 20 000
Material 540 000 180 000 180 000 180 000
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto

 
Trafikenhetens bedömning är att projektet inte kommer att öka driftkostnaderna.  
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Forts § 173 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Trafikenheten bedömer att det är av stor vikt att ha tillgängliga medel för att göra enkla 
åtgärder som kan ge stor effekt för kollektivtrafikens framkomlighet. När vi kan leverera 
åtgärder snabbt och enkelt ökar sannolikheten att våra samarbetspartners agerar på samma 
sätt markant, allt för nackabornas bästa. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-09 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 174  TN 2014/297-044 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut projektering för breddning av 
Värmdövägens södra gång- och cykelbana mellan 
Skurubron och Vattenverksvägen 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 1,5 miljoner kronor för 
projektering av gång- och cykelbana utmed Värmdövägen mellan Skurubron och 
Vattenverksvägen. 

Ärendet 
Målet med investeringen är att projektera för en gång- och cykelbana utmed Värmdövägens 
södra sida på sträckan mellan Skurubron och Vattenverksvägen.  I Nacka kommuns 
cykelstrategi och i den regionala cykelplanen ingår sträckan i ett prioriterat stråk som 
sträcker sig längs med hela Värmdövägen. I och med framtagandet av Nackas cykelstrategi 
har Värmdövägen studerats i detalj, slutsatsen av arbetet är att störst nytta erhålls med en 
kraftig förbättring av gång- och cykelbanan på Värmdövägens södra sida i stället för mindre 
breddning av bägge sidor. I och med fokus på ena sidan kan även regional standard på 
gång- och cykelbanan erhållas.  
 
Driftkostnaden ökar ej i och med projekteringen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Trafikverket kan bevilja statlig medfinansiering till kommuner för trafiksäkerhets-, miljö-, 
cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Statlig medfinansiering kan ges upp till 50 % av åtgärdens 
kostnad, åtgärdens totala kostnad får uppgå till högst 25 miljoner kronor. Cykelåtgärder är 
prioriterade i besluten och särskilt gällande de sträckor som ligger utmed de regionala 
cykelstråken, vilket berörd åtgärd gör. 
 
Uppskattad kapitaltjänstkostnad 
Projektering cykelbana utmed Värmdövägen på Östra Sicklaön 
Total investering 1 500 000 kronor 
 
Utredning:   1 500 000 kr/20 år = 75 000 kr  
Avskrivning år ett är:  75 000 kronor 
Ränta 3 % år ett är:  45 000 kronor  
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Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 1500 1500

varav:
Utredning/ projektering 1500 1500
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-09 
Bilaga 1 Riskanalys  
Bilaga 2 Rapport Cykelutredning Värmdövägen 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 175 TN 2014/302-513 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för utbyggnad av cykelbana utmed 
Saltsjöbadsleden mellan Fisksätra och Saltsjöbadens 
centrum 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 4 miljoner kronor för 
utbyggnad av cykelväg mellan Fisksätra och Saltsjöbadens centrum utmed Saltsjöbadsleden. 

Ärendet 
Investeringen avser utbyggnad av cykelbana utmed Saltsjöbadsleden mellan en punkt cirka 
150 meter öster om Vinterbrinksvägens anslutning till Saltsjöbadsleden och påfarten till 
Fisksätra. I Fisksätra kommer cykelbanan ansluta till Saltsjöbadsvägen via Fisksätravägen. 
Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker och framkomlig cykelväg mellan 
Saltsjöbaden och Fisksätra. Utbyggnaden är en första etapp i att förbinda Sicklaön med 
Fisksätra/Saltsjöbaden genom en trafikseparerad cykelbana. Åtgärden finns utpekad i 
Nackas kommuns strategi för cykelsatsningar som en prioriterad åtgärd. I samband med 
åtgärden kommer dagens vägbelysning bytas ut på berörd sträcka på Saltsjöbadsleden. 
 
Genom åtgärden kommer vinterdriften av cykelvägen enklare kunna säkerställas, dock 
bedöms driftkostnaden att öka då ny anläggning tillkommer, ca 1800 meter cykelväg. 

Ekonomiska konsekvenser 
Trafikverket kan bevilja statlig medfinansiering till kommuner för trafiksäkerhets-, miljö-, 
cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Statlig medfinansiering kan ges upp till 50 % av åtgärdens 
kostnad, åtgärdens totala kostnad får uppgå till högst 25 miljoner kronor. Cykelåtgärder är 
prioriterade i besluten och särskilt gällande de sträckor som ligger utmed de regionala 
cykelstråken. Kommunen ämnar söka statlig medfinansiering för utbyggnad av cykelvägen. 
 
Uppskattad kapitaltjänstkostnad 
Utbyggnad cykelväg utmed Saltsjöbadsleden 
Total investering 4 000 000 kronor 
 
Infrastruktur (20 år)  4 000 000 kr/20 år = 200 000 kr  
Avskrivning år ett är:  200 000 kronor 
Ränta 3 % år ett är:  120 000 kronor  
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Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 4000 4000

varav:
Utredning/ projektering 200 200
Material 3700 3700
Personal/ kostnad för nedlagd tid 100 100
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Om investeringen inte genomförs kvarstår problematiken och konflikterna utmed dagens 
dragning av cykelvägen genom bland annat Fisksätra allé. Om åtgärden uteblir skapas inte 
de förbättrade förutsättningar som krävs för att öka cykelns attraktivitetskraft och cykelns 
andel av trafiken får svårare att öka. 

Alternativa lösningar för investeringen 
Alternativa lösningar är att stärka det samband och den koppling som idag finns mellan 
Fisksätra och Saltsjöbaden via Fisksätra Allé och Gröna Dalen. Men att leda det regionala 
cykelstråket genom Fisksätra Allé är dock inte optimalt varken ur ett 
framkomlighetsperspektiv eller ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09 -09 
Bilaga 1 Riskanalys 
Bilaga 2 Utredning av Cykelförbindelsen mellan Fisksätra/Saltsjöbaden och Sicklaön 
Bilaga 3 Karta 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 176 TN 2014/301-513 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för utredning och utbyggnad av 
cykelvägar etapp 2 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 9 miljoner kronor för utredning 
och utbyggnad av cykelvägar etapp 2 under åren 2015-2017. 

Ärendet 
Målet för investeringen är att det ska bli enklare att cykla i Nacka genom att förbättra 
trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister i kommunen. Åtgärderna utgår dels från 
egna utredningar och observationer, inkomna synpunkter och olycksstatistik och dels från 
så kallade ”passa på” åtgärder som genomförs i samband med tekniska nämndens andra 
investeringsprojekt och kommunens stadsbyggnadsprojekt. Projektet kompletterar det 
långsiktiga arbetet med utbyggnader som fastslås i cykelstrategin och är även del i det 
strategiska arbete som cykelstrategin pekar på. De utbyggnadsobjekt som kan inrymmas 
under projektet är alltifrån breddning eller komplettering av befintliga cykelbanor till ny 
skyltning och målning.  
 
Investeringen är en fortsättning på projekt 90000125, Utredningar och utbyggnad cykelvägar. 
Projektet beräknas att sträcka sig mellan åren 2015-2017. 
 
Driftkostnaden bedöms öka i och med tillkommande anläggningar som exempelvis nya 
cykelbanor och cykelparkeringar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Driftkostnaderna bedöms öka i och med tillkomsten av nya anläggningar. 
I vissa fall kan driftkostnaderna effektiviseras i och med att driften av ombyggda befintliga 
anläggningar förenklas, exempelvis genom bredare sektioner 
 
Uppskattad kapitaltjänstkostnad: 
Utbyggnad och Utredning cykel etapp 2 
Total investering 9 miljoner kronor 
 
Uppskattad komponentsavskrivning: 
Infrastruktur   6 000 000 kr/20 år = 300 000 kr 
Utredning/projektering  1 350 000 kr/10 år = 135 000 kr 
Enklare infrastruktur   1 650 000 kr/10 år= 165 000 kr 
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Avskrivning år ett är:  600 000 kronor 
Ränta 3 % år ett är:  270 000 kronor  

Investeringskalkyl 
För flera av objekten kan statlig medfinansiering erhållas. Detta betyder att upp till 50 
procent av åtgärdens kostnad kan finansieras av staten genom Trafikverket. För större 
objekt inom budgetramen kommer medfinansiering sökas. 
 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 9000 3000 3000 3000

varav:
Utredning/ projektering 1350 450 450 450
Material 7650 2550 2550 2 550
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09 -09 
Bilaga 1 Riskanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 177  TN 2014/294-044 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för införande av parkeringsavgifter 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att tilldela 4 miljoner kronor för 
att införa parkeringsavgifter på västra Sicklaön. Se bilaga 1 för redovisning av gator som 
föreslås få parkeringsavgifter.   

Ärendet 
Nacka kommun har under flera år diskuterat införande av parkeringsavgifter. I ett parallellt 
ärende föreslås införande av parkeringsavgifter på västra Sicklaön under år 2015 (se bilaga 
2). Förutsatt att beslut om införande av parkeringsavgifter fattas krävs investeringsmedel 
för att köpa in ca 25 parkeringsautomater. Det måste även handlas upp administrativa 
tjänster avseende boendeparkering samt för parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Det 
tillkommer även kostnader för arbetstid samt kommunikationsinsatser. 
Investeringsbehovet uppskattas till totalt ca 4 miljoner kronor. Systemet beräknas vara på 
plats under andra halvan av 2015.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kommunen kommer att få ökade driftskostnader för hanteringen av parkering i samband 
med införandet av parkeringsavgifter. Det handlar om ökade kostnader för personal till 
följd av administrativ hantering av boendeparkering, drift av automater, kundtjänstfrågor, 
trafikingenjör mm. Den årliga driftskostnaden, inklusive räntor och avskrivningar 
uppskattas till ca 1 miljon kronor per år. Intäkterna per år uppskattas till ca 1,5-2  miljoner 
kronor i boendeparkeringsavgifter samt 1- 1,5 miljoner kronor från parkeringsavgifterna. 
Det finns idag en osäkerhet kring storleken på intäkterna eftersom det i stor utsträckning 
beror på beläggningsgraden på parkeringsplatserna. Uppskattningen bygger på en 
beläggningsgrad på 60-80 procent. Med stor sannolikhet kommer dock kommunen att 
täcka sina kostnader för systemet.   
 
Summa: 
Initial investering ca 4 miljoner kr 
Årlig intäkt ca 2,5 – 3,5 miljoner kr 
Årlig kostnad för drift av systemet ca 1 miljon kr 
 
Avskrivningstid   10 år 
Kapitaltjänstkostnad år 1  520 000 kr 
 
Överskott ska enligt tidigare i KF (2012-06-11) användas för att skapa och vidmakthålla en 
säker och framkomlig trafikmiljö i Nacka.              
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Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 4 milj 4 milj

varav:
Utredning/ projektering/ 0,4 milj 0,4 milj
Material 2,5 milj 2,5 milj
Personal/ kostnad för nedlagd tid 0,5 milj 0,5 milj
Köpta tjänster 0,2 milj 0,2 milj
kommunkation 0,3 milj 0,3 milj
Övrigt 0,1 milj 0,1 milj
Total investeringsinkomst

Netto
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-10 
Bilaga 1 Redovisar vilka gator i respektive område som skall ha parkeringsavgift och 
boendeparkering. 
Bilaga 2 Tjänsteskrivelse införande av parkeringsavgifter i Nacka kommun 
Bilaga 3 Riskanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 178 TN 2014/292-044. 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut trafiksignaler, 2015 -2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 1,2 miljoner kronor för 
investeringar gällande utbyte av material i kommunens trafiksignalanläggningar under åren 
2015-2017. 

Ärendet 
På kommunens vägnät finns 34 trafiksignalanläggning. Kommunens trafiksignal- 
anläggningar måste vara i bra skick för att fylla sin viktiga funktion. Trafikmiljön sliter hårt 
på styrutrustningar och lyktor. För projektet ”Utbyte Trafiksignaler 2015-2017” erfordras 
1,2 miljoner kronor fördelat på 400 tkr/år. 
 
Förslag att medel 400 tkr 2015 används till 

- TS-30, Värmdövägen-Sågtorpsskolan, utbyte styrapparat och 2 st signaler   70 tkr  
- TS-09, Värmdövägen-Vikdalsvägen, utbyte styrapparat.  200 tkr 
- TS-18, Kristinedalsvägen utmed Bastusjön, utbyte styrapparat och 4 signaler   90 tkr 
- Komplettering oförutsett utbyte      40 tkr 

 
Förslag att medel 400 tkr 2016 används till: 

- TS-27, Skarpövägen-Ornövägen, utbyte styrapparat och 15 signaler.  150 
tkr 

- TS-32, Byvägen – fd kommunalhuset, utbyte styrapparat och 6 signaler.  110 
tkr 

- TS-03, Värmdövägen-Nacka Station, utbyte styrutrustning och 8 signaler.  140 
tkr 

 
Vi föreslår att medel 400 tkr 2017 används till: 

- TS-10, Vikdalsvägen – Griffelvägen, utbyte 35 signaler  200 tkr 
- Samt de trafiksignalanläggningar som uppvisar störst behov av utbyte. 200 tkr 

 
Som skäl för utbytet anges att reservdelar till de datorstyrda styrutrustningarna inte går att 
finna på allt för gamla anläggningar. Signalerna tappar dessutom synbarhet när lyktorna blir 
gamla. Moderna diodlyktor ger ett mycket bra sken även när solen lyser in i lyktan.  

Nyttan med investeringen 
Trafiksignalanläggningar måste tydligt visa trafikanten vad som gäller. Styrutrustningarna 
skall fungera som planerat och trafiksignalljusen skall vara tydliga och skarpa. Modern  
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teknik används för att filtrera bort solljuset, sk fantomljusbild, för att trafikanten klart skall 
förstå vem som får tillåtelse att köra igenom korsningen. Styrutrustningarna måste vara 
programmerade för den trafikbild som är beräknad för gatan. 

Ekonomiska konsekvenser 
Driftkostnaden blir avsevärt lägre om trafiksignalmaterialet är modernt och snabbt kan 
lagas av den upphandlade trafiksignalentreprenören. 
 
Avskrivningstid   20 år 
Kapitaltjänstkostnad år 1  96 000 kronor   

Alternativa lösningar och Riskbedömning 
Om inte investeringen genomförs kommer trafikolyckor, främst med sk. oskyddade 
trafikanter att uppstå.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-08-26 
Bilaga 1 Riskanalys  
Bilaga 2. Redovisning av trafiksignalanläggningar inom Nacka kommun 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
- - - - - 
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§ 179 TN 2014/324-311 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för utökad ram broar 2011-2015 
Tekniska nämnden 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut att anslå 7,5 mnkr 
år 2015 för att utöka ram för reinvestering Broar 2011-2015 till totalt 56 mnkr 

Ärendet 
En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader 
i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattades 
reinvesteringsbehovet i projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2011-2015” till 
sammantaget 48,5 mnkr. 
Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar 
ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008. 
1 Mängden, inventering visar att kommunen har ca 43 500 m2 broar, mot tidigare bedömt 
ca 37 200 m2, en ökning med ca 15 %. 
2 Avancerad skadebild, ett eftersatt underhåll har orsakat att skadebilden är avancerad i 
flera fall. En stor del av skadorna är dolda och går inte att upptäckas förrän arbeten är 
igång.  
3 Upptäckta utförande fel från nybyggnadstillfället från 1970-talet 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. 
Uppskattad avskrivningstid är 33 år för tillkommande medel vilket innebär. 
Avskrivning år ett: 227 tkr. 
Ränta 3 % år ett: 225 tkr. 
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Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift

varav:
Utredning/ projektering 500000 500000
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid 250000 250000
Köpta tjänster 350000 350000
Övrigt - Entreprenörer 6400000 6400000

Total investeringsinkomst 7500000 7500000

Netto
 

Tillkommande medel  

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
• Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för 

person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar. 
• Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador. 
• Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar. 

Alternativa lösningar för investeringen 
• Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-03 
Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2014 
Bilaga 2 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun 
(Projektengagemang, 2008) 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 180 TN 2013/461-556 

Investeringsbeslut utökad ram reinvesteringar 
konstbyggnader 2016 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens att fatta följande beslut att anslå 6 mnkr år 
2016 för att utöka budget för reinvestering Konstbyggnader 2016 till totalt 16 mnkr.   

Ärendet 
En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader 
i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattades 
reinvesteringsbehovet i projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2016” till 10 mnkr. 
 
Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar ett 
högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008. 
Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförande fel 
från nybyggnadstillfället. 
Utifrån de identifierade bristerna föreslås utökning av reinvesteringsbudgeten med 6 mnkr 
till 2016. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. 
Uppskattad avskrivningstid är 33 år för tillkommande medel vilket innebär. 
Avskrivning år ett: 181 tkr. 
Ränta 3 % år ett: 180 tkr. 
 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift

varav:
Utredning/ projektering 350000 350000
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid 220000 220000
Köpta tjänster 280000 280000
Övrigt - Entreprenörer 5150000 5150000

Total investeringsinkomst 6000000 6000000

Netto
 
  



 54 (96) 
  2014-09-23 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Tekniska nämnden 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts § 180 
 

Tillkommande medel  

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
• Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för 

person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar. 
• Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador. 
• Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar. 

Alternativa lösningar för investeringen 
Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-03 
Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2014 
Bilaga 2 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun 
(Projektengagemang, 2008) 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 181 TN 2014/325-311 
   KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut reinvestering konstbyggnader 2017 
Tekniska nämnden 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens att fatta följande beslut att aAnslå 16 mnkr 
år 2017 för reinvestering Konstbyggnader 2017.   

Ärendet 
En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader 
i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattas reinvesteringsbehovet 
i projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017” till 16 mnkr. 
Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar 
ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008-
2017, nämligen ca 10 mnkr. 
Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförande fel 
från nybyggnadstillfället. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. 
Uppskattad avskrivningstid är 33 år vilket innebär. 
Avskrivning år ett: 484 tkr. 
Ränta 3 % år ett: 480 tkr. 
 
Förenklad investeringskalkyl, tkr Total 
Total investeringsutgift 16 000 000 
Utredning/ projektering 900000 
Personal/ kostnad för nedlagd tid 400000 
Köpta tjänster 700000 
Övrigt - Entreprenörer 14000000 

Tillkommande medel  

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
• Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för 

person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar. 
• Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador. 
• Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar. 
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Alternativa lösningar för investeringen 
• Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-03 
Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2014 
Bilaga 2 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun 
(Projektengagemang, 2008) 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
- - - - - 
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§ 182 TN 2014/307-044 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för utbyggnad Brantvägen 
Tekniska nämnden 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut.  

• Anslå 6 mnkr investeringsbudget om för utbyggnad av väg och gångbana ner till 
Fisksätra pir. 

• GC-bana mellan vändplanen och piren(gångbana österut mot reservatet på skogsö 
ingår ej) 

• Infart till båthall 
 

 

Ärendet 
Fisksätra pir är belägen i Fisksätra strax öster om Fisksätraholmen. Syftet och nyttan med 
projektet är att skapa en multifunktionell anläggning för att tillgodose behov av att: 
- ta emot besökströmmar sjövägen, främst till museet  
- vara utgångspunkt för guidade båtturer till Baggenstäket och Skogsöreservatet  
- vara angöring för bryggor och passageväg till marinans båtplatser  
- vara attraktiv besökspunkt för lokalsamhället i Fisksätra       
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Forts § 182 
 
Förslag till detaljplan är from den 7 juli till den 17 september i år ute på samråd. Syftet med 
planen är bl.a. att göra piren, väg och gångbana till pir till allmän platsmark. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Drift o Underhålls kostnaderna beräknas öka med 50- 70 tkr på grund av investeringen. 
 
Enligt av infrakonsult beställd kostnadskalkyl(kommunens kostnader är inte med i denna 
kalkyl) uppskattas kostnaden till ca 4 500 000 kr. Den interna kostnaden beräknas uppgå till 
ca 1 500 000 sek. 
 

Förenklad investeringskalkyl Totalt 
Material 3500000 
Personal/ kostnad för nedlagd tid 2500000 
Total investeringsinkomst 6000000 

Tillkommande medel  
Utbyggnaden innebär en investering på ca 6 000 000 sek. 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Detaljplanen för området är ute på samråd och förväntas vinna laga kraft nästa år. I planen 
har man planerat att pir och väg ner till pir skall bli allmän anläggning för att allmänheten 
skall ha tillgång till området.  

Alternativa lösningar för investeringen 
• Anläggning av grusväg 
• GC-banan som skall ansluta till vändplanen kan bestå av grus 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-03 
Bilaga 1 Riskanalys 
Bilaga 2 Detaljerad kalkyl 
Bilaga 3 Planbeskrivning KFKS 2011/237-214 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 183 TN 2014/303-317 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut Reinvestering belysning 2017 
Tekniska nämnden 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 10 mkr år 2017 för 
Reinvestering belysning 2017  

Ärendet 
Målet för investeringen och projektens syfte är att reinvestera i befintligt gatubelysningsnät 
samt vid behov utföra kompletteringar för att uppnå en god elsäkerhet, driftsäkerhet och 
minska driftkostnaderna på sikt per belysningspunkt. 
 
I befintligt gatubelysningsnät finns ett reinvesteringsbehov. Stora delar av anläggningen har 
tjänat ut sin livslängd. Behovet består i utbyte av uttjänade energikrävande armaturer, rost 
och rötskadade stolpar samt samförläggning av ledningar i samband med att Boo Energi 
och Nacka Energi går ur befintliga trästolpar och markförlägger sina kablar. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 
Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet utan snarare minska. 
Uppskattad avskrivningstid är 25 år vilket innebär. 
Avskrivning år ett: 400 tkr. 
Ränta 3 % år ett: 300 tkr. 
 
De största utgifterna är ”Förnyelse” av Belysningsanläggningen och Kablifiering.. 
Belysningsanläggningen har tjänat ut sin tekniska livslängd samt kablifiering där trästolpar 
har nått sin tekniska livslängd, markförlägga kabeln i stället för att ha luftledning i 
trästolpar. 
 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 2017 
Total investeringsutgift 

 
10 000 000 

Utredning/ projektering 
 

500 000 
Material   3 250 000 

Tillkommande medel  
Det är en hög prioritering att hålla gatubelysningsanläggningen i ett bra skick. 
Vi har krav från myndigheter som t.ex Elsäkerhetsverket att elanläggningen måste vara 
säker för person, egendom och husdjur.  
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Forts § 183 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
• Stora risker för personskador när röt- och korrosionsskadade stolpar ramlar 

omkull.  
• Elsäkerheten minskar 
• Otillräcklig belysning på gatu och vägnät 
• Onödigt stora energikostnader och miljöpåverkan. 
• Högre underhållskostnader 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-05 
Bilaga 1 Reinvestering Belysning 2017-Risker 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - - 
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§ 184 TN 2014/309-311 
  KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut för Reinvestering vägnät 2017 
Tekniska nämnden 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 30 mkr år 2017 för Reinvestering 
vägnät 2017. 

Ärendet 
Reinvesteringen omfattar gator, gång- och cykelvägar samt parkvägar. Utbyte av 
beläggning, hantering av dagvatten så som nya rensbrunnar med anslutningar samt mindre 
förstärkningar av diken, stängsel och räcken inom vägområdet.   
 
Nacka kommun har mottagit rapport från inventering av gator och gång- och cykelvägar 
som genomförts av Ramböll 2012 där behovet av reinvesteringar på beläggningarna 
bedömts till 28 mnkr årligen på gatunätet samt 2 mnkr årligen på GC- och parkvägar under 
perioden 2013-2017. Reinvesteringsbudgeten för åren 2010-2014 har varit 20 mnkr/år, att 
jämföra med 30 mnkr för att hantera hela beläggningsskulden. Rapporten visar att 
standarden har blivit bättre på huvudgatorna och men sjunkit på lokalgator, det innebär att 
beläggningsskulden inte ökat men inte heller minskat totalt sett. Vid inventeringen 2012 
ingick gång-, cykel- samt delar av parkvägarna vilket de inte gjord i tidigare inventering 
utförd 2007.  

 Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 
Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. 
Uppskattad avskrivningstid är 15 år vilket innebär. 
Avskrivning år ett är 2 mnkr. 
Ränta 3 % år ett är 900 tkr. 
 
Förenklad investeringskalkyl År 2017 
Total investeringsutgift 30 mnkr 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Risken om investeringen ej utförs eller skjuts framåt i tid  är att det inte går att långsiktigt 
upprätthålla en bra standard på vägnätet.  Att vägkroppar får en kortare livslängd och 
måste bytas ut i sin helhet. Även drift och underhållskostnaderna riskerar att öka eftersom 
det icke planerade akuta underhållet blir större.   
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Forts § 184 
 
Tillgängligheten påverkas negativt för alla trafikantgrupper när vägar, trottoarer och 
parkvägar inte är hela. Risken för fallskador, snubbelrisken, ökar med ett gatunät med 
potthål sprickor mm. 
De ökade mängder av intensiva regn, medför att vi behöver se över dimensioner på 
befintliga brunnar och ledningar och även titta på flera diken, om inte detta görs ökar 
ersättningar till externa fastighetsägare för skador som uppkommer när dagvatten går in på 
deras fastighet från vägområdet. 

Alternativa lösningar för investeringen 
På grund av den relativt stora beläggningsskulden och konsekvenserna av om vi inte gör 
några insatser för att begränsa skador på grund av dagvatten eller för att anordningar såsom 
räcken, staket mm är i undermåligt skick ser vägenheten inget alternativ till investeringen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-05 
Bilaga 1 Reinvestering vägnät 2017  
Bilaga 2 Risker 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
 
  



 63 (96) 
  2014-09-23 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Tekniska nämnden 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 185 TN 2014/335- 352 
  KFKS 2014/240- 041 

Investeringsbeslut byte av pumpar 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 1,2 
mnkr 2015 samt därefter 700 tkr/år för utbyte av pumpar.  

Ärendet 
Investeringen avser löpande utbyte av pumpar i kommunens pumpstationer för vatten och 
spillvatten. Vid akut pumphaveri måste ny pump omedelbart anskaffas. I kommunen finns 
ca 65 pumpstationer för spillvatten, ett dussintal tryckstegringsstationer för renvatten samt 
ett par stationer för dagvatten. I varje station finns normalt 2-3 pumpar. 
Dimensioneringsmässigt ska det finnas en reservkapacitet för pumpningen, men vid 
pumphaveri finns denna marginal inte kvar längre. Investeringen avser att bibehålla full 
funktion och minskad risk för allvarliga störningar i driften av varje station 
 
Beslutet avser utökad och förnyad ram för ett tidigare beslutat investeringsprojekt med 
total budgetram på 2,4 mnkr. Utfallet idag är ca 2,9 mnkr. Byte av pumpar innebär 
minskade driftkostnader. 

Ekonomiska konsekvenser 
Pumpar har en beräknad avskrivningstid på 25 år. Nya pumpar innebär normalt en 
energibesparing upp till 25 % med bibehållen eller ökad kapacitet. Serviceintervallen är 
också lägre på en ny pump. Sammantaget innebär en investering i nya pumpar minskade 
drift- och underhållskostnader. 
 
Uppskattad avskrivningstid: 25 år 
Avskrivning år ett: 104 000 kronor 
Ränta 4 % år ett: 104 000 kronor 
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Forts § 185 

Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total 2015 2016 2017
Total investeringsutgift 2600 1200 700 700

varav:
Utredning/ projektering
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Miljöbalken anger att orenat avloppsvatten inte får släppas ut i naturen. Havererade 
pumpar som inte kan bytas ut omgående medför en kraftigt ökad risk för bräddning. För 
dricksvattenpumpar gäller i samma mån att distributionen ut på vattennäten försvåras eller 
helt uteblir. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-08-27 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet. 
 
- - - - - 
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§ 186 TN 2014/240- 041 
  KFKS 2014/240- 041 

Investeringsbeslut reinvestering pumpstationer för 
spillvatten 2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 2,5 
mnkr för 2017.  

Ärendet 
Kommunens pumpstationer för spillvatten tillkom i huvudsak på 1970-talet. Sedan dess har 
drift- och underhåll utförts i normal omfattning. Nu är många stationer i ett läge där mer 
genomgripande upprustningsåtgärder krävs. Belägg för detta framgår av den omfattande 
utredning som genomfördes under 2013 och som hade till syfte att belysa status och 
nödvändiga åtgärder för ett 60- tal anläggningar. Behovet av åtgärder har 
kostnadsuppskattats till 50-60 mnkr. Ett långsiktigt reinvesteringsprogram har tagits fram 
och i mål & budget 2014-2016 beslutades om en årlig investeringstakt på 2,5 mnkr/år. 
Åtgärderna är även inlagda i planeringsperspektivet 2030 och i den utredning av va- taxan 
som genomfördes 2013 har höjd tagits för kommande års reinvesteringar. Detta 
investeringsbeslut siktar till en utökning av ramen även för 2017 med 2,5 mnkr. 
Konsekvensen av att inte genomföra föreslagna åtgärder blir en försämrad funktion och 
tillförlitlighet i pumpstationerna vilket i sig ökar risken för oönskade driftstörningar med 
stor potentiell miljöpåverkan till följd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Reinvesteringen medför kapitalkostnader men drift- och underhållskostnader minskar 
sannolikt. 
 
Uppskattad avskrivningstid 15 år 
Avskrivning år ett är 167 000 kronor 
Ränta 4 % år ett är 100 000 kronor 
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Forts § 186 

Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total 2015 2016 2017
Total investeringsutgift 2500 2500

varav:
Utredning/ projektering
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
För att säkerställa stationernas långsiktiga funktion och driftsäkerhet krävs nu att ett 
genomgripande upprustningsprogram genomförs. Risken vid uteblivna åtgärder är att 
driftstörningarna ökar vilket i värsta fall kan leda till bräddningar av orenat avloppsvatten ut 
till närmsta vattendrag. Miljöbalken anger att orenat avloppsvatten inte får släppas ut i 
naturen. I takt med att Nacka förtätas och växer ”kryper” ny bebyggelse och friluftsliv allt 
närmare avloppspumpstationerna vilket ytterligare ökar kraven på god funktion i alla 
avseenden. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-08-27 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet. 
 
- - - - - 
 
  



 67 (96) 
  2014-09-23 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Tekniska nämnden 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 187 TN 2014/341- 344 
  KFKS 2014/240- 041 

Investeringsbeslut reinvestering ledningsnät 2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 15 mnkr 
för 2017.  

Ärendet 
Nackas va- ledningsnät är till stor del 50- 60 år gammalt. I likhet med de flesta andra 
kommuner är det en av de största utmaningarna i va- verksamheten. Inläckande 
tillskottsvatten i spillvattennätet förorsakar kapacitetsproblem både i ledningsnät, 
pumpstationer och reningsverk. Detta kan orsaka miljöproblem i form av bräddningar och 
dessutom medföra betydande merkostnader för avloppsreningen. Läckande 
dricksvattenledningar orsakar störningar i vattendistributionen och medför ökade 
kostnader för inköp av vatten samt reparationer och underhåll. Liggande budget för 
ledningsförnyelse ger en förnyelsetakt på ca 175 år. Med tanke på att många kommuner har 
betydligt längre intervall i sitt förnyelsearbete är det rimligt att Nacka bibehåller nivån på 
reinvesteringarna med minst 15 mnkr/år. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total 2015 2016 2017
Total investeringsutgift 15000 15000

varav:
Utredning/ projektering
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto
 
Uppskattad avskrivningstid: 50 år 
Avskrivning år ett: 300 000 kronor 
Ränta 4 % år ett: 600 000 kronor 
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Forts § 187 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Vid utebliven reinvestering i ledningsnäten kommer kostnaderna för avhjälpande och akut 
underhåll att öka. Spillvattenmängderna ökar när ledningarna inte håller tätt längre och 
mängden tillskottsvatten ökar, vilket kommer att medföra ökade kostnader för reningen i 
avloppsreningsverken. Motsvarande gäller att när dricksvattenledningar läcker ut vatten så 
ökar kostnaderna för inköp av vatten. 
 
Läckande ledningar leder också till kapacitetsproblem vilket kan innebära krav på 
kostsamma uppskalningar av kapaciteten i ledningar och anläggningar. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-05 
Bilaga 1- Riskanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet. 
 
 
 
- - - - - 
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§ 188 TN 2014/340- 352 
  KFKS 2014/240- 041 

Investeringsbeslut utbyte undercentraler 2015-2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om utökad ram på 2,1mnkr 
för 2015- 2017.  

Ärendet 
En undercentral har till uppgift att styra funktionen i en lokal anläggning i va- verkets 
anläggningar såsom pumpstationer för spillvatten, tryckstegringsstationer för dricksvattnet 
samt pumpar och ventiler i vattenreservoarerna. Undercentraler har också till uppgift att 
kommunicera med den övergripande driftsövervakningen. En undercentral kan slås ut av 
aggressiva gaser i anläggningarna eller av åsknedslag. Funktionen i anläggningen påverkas 
omedelbart vilket kan få svåra konsekvenser för dricksvattenförsörjningen och den yttre 
miljön. Under en rad av år har det legat ett anslag på 700 tkr/år vilket synes motsvara 
behovet även under perioden 2015-2017. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total 2015 2016 2017
Total investeringsutgift 2100 700 700 700

varav:
Utredning/ projektering
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt

Total investeringsinkomst

Netto
 
Uppskattad avskrivningstid: 15 år 
Avskrivning år ett: 140 000 kronor 
Ränta 4 % år ett: 84 000 kronor 
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Forts § 188 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
För att säkerställa anläggningarnas löpande funktion och driftsäkerhet är det av största vikt 
att styr- och reglerfunktioner fungerar optimalt. Risken vid uteblivna åtgärder är att 
driftstörningarna ökar vilket i värsta fall kan leda till bräddningar av orenat avloppsvatten ut 
till närmsta vattendrag. På dricksvattensidan äventyras distributionen av dricksvatten ut till 
hushållen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-05 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet. 
 
 
- - - - - 
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§ 189 TN 2014/286-351 
  KFKS 2014/240- 041 

Investeringsbeslut för utredning och ev genomförande 
av dagvattenreningsanläggning vid Neglingemaren och 
Vårgärdssjön 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta tilldela 2 mnkr för utredning 
och eventuellt genomförande av dagvattenreningsanläggningar vid Neglingemaren och 
Vårgärdssjön. 

Ärendet 
Neglingemaren och Vårgärdssjön är två övergödda havsvikar i Nacka kommun. Båda 
vikarna är vattenförekomster med otillfredsställande respektive måttlig ekologisk 
ytvattenstatus och med tidsfrist för att uppnå god status till år 2021. 

Nacka kommun har tagit fram en projektplan för implementering av EU:s vattendirektiv 
som innehåller en åtgärdsinriktad handlingsplan för att möjliggöra att en god vattenstatus 
för kommunens vattenförekomster kan uppnås.  

Den nu aktuella utredningen syftar till att utreda var dagvattenreningsanläggningar kan anläggas 
och hur dessa kan utformas så att största möjliga reningseffekt erhålles. 

Ärendet 
EU beslutade i oktober 2000 om ett ramdirektiv för vatten. Direktivet innebär ett nytt sätt 
att förvalta olika vattenresurser. Direktivet ställer krav på att EU:s medlemsländer arbetar 
på ett likartat sätt med inriktning på att minska föroreningar, främja hållbar 
vattenanvändning och förbättra tillståndet för vattenberoende ekosystem. Mer konkret 
innebär kraven att vattnets kvalitet inte får försämras, utan statusen hos de akvatiska eko-
systemen ska bevaras eller vid behov förbättras.  

Neglingemaren 

Neglingemaren är en havsvik som ligger i kommunens sydöstra del, innanför 
Baggensfjärden och Neglingeön i Saltsjöbaden. Den sträcker sig knappt två km i nord-
sydlig riktning och är som bredast ca 0,5 km. Vattenytan är ca 38 ha, med ett största djup 
på 8,8 m och ett medeldjup på 4,2 m. Neglingemaren förbinds med Pålnäsviken i 
Baggensfjärden via ett ca 20 m brett och mindre än 3 m djupt sund.  

Markanvändningen i tillrinningsområdet domineras av tätbebyggelse i form av villor, 
flerfamiljshus och skolor, även om en del öppen mark och skogsmark förekommer. I 
Neglingemarens tillrinningsområde finns dessutom ett mindre handels-/centrumområde,  
  



 72 (96) 
  2014-09-23 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Tekniska nämnden 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts § 189 
 
en slalombacke, Saltsjöbadens Golfklubb, några skolor, idrottsanläggningar samt park- och 
ängsmark. 

Neglingemarens nuvarande näringssituation visar att tillförseln av fosfor och kväve via dagvatten 
är betydande.   

Vårgärdssjön 
Vårgärdssjön är en havsvik som ligger i kommunens sydöstra del, mellan Solsidan i 
norr och väster, och Garvkroken och Svärdsön i öster. Viken sträcker sig drygt 
1,5 km i riktning nordväst-sydöst och är som bredast ca 0,5 km. Vattenytan är ca 38 ha med 
ett största djup på 15 m och ett medeldjup på 7,0 m. Viken förbinds med Baggensfjärden 
via ett knappt 6 m brett och mindre än 3 m djupt sund. 

Tillrinningsområdet är ca 1,5 km2 och domineras av villaområden och skog. Sjöytans andel 
är 26 %. Inga punktkällor i form av industrier eller avloppsreningsverk finns inom 
tillrinningsområdet, men flera pumpstationer på spillvattennätet. 

Vårgärdssjöns nuvarande näringssituation visar att tillförseln av fosfor och kväve via dagvatten 
är ganska liten.  Villaområden beräknas stå för de största bidragen till föroreningar i 
dagvattnet. 

Ekonomiska konsekvenser 
En dagvattenreningsanläggning kräver skötsel och underhåll för att fylla sitt syfte. Hur stor 
kostnaden för skötsel och underhåll blir beror på antalet reningsanläggningar samt deras 
lokalisering och utformning.  
 
Investeringskalkyl 

 
      

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total 2015 2016 2017 2018
Total investeringsutgift 2000

varav:
Utredning/ projektering 600
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt 1400

Total investeringsinkomst

Netto
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Uppskattad avskrivningstid: 50 år 
Avskrivning år ett: 40 000 kronor 
Ränta 4 % år ett: 80 000 kronor 
 
Projektet genererar en drift- och underhållskostnad i form av provtagningar om  
ca 10 000 kr/år de tre första åren efter genomförd insats.  
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Uteblivna reningsåtgärder i form av anläggningar för dagvatten innebär att Nacka kommun 
fortsätter att skicka ut orenat dagvatten till dessa vattenförekomster. Risk finns att god 
ekologisk ytvattenstatus till år 2021 inte uppnås vilket är kravet enligt vattendirektivet. 
Brist på lämplig mark för anläggning av reningsanläggningar kan innebära att en tänkt lösning 
som ger störst reningseffekt inte kan genomföras. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-15 
Bilaga 1- Riskanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 190  TN 2014/288-359 
  KFKS 2014/240- 041 

Investeringsbeslut för dagvattenreningsanläggningar 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta tilldela 2 mnkr för 
dagvattenreningsanläggningar i Nacka kommun. 

Ärendet 
Orenat dagvatten är en betydande orsak till förorenade sjöar. Källorna till 
dagvattenföroreningar utgörs av luftföroreningar, trafik i form av tex väg- och däckslitage, 
husmaterial (plåttak) för att nämna några. Föroreningar som ofta förknippas med dagvatten 
är tungmetaller och närsalter såsom kväve och fosfor. 
 
Nacka kommun har ett antal dagvattenreningsanläggningar. Dessa dammar och bassänger 
är utformade på olika sätt. Gemensamt för anläggningarna är dock funktionen att främst 
rena dagvatten innan detta når närliggande recipient. 
 
Projektet syftar till att analysera hur dessa anläggningar ser ut och fungerar idag jämfört 
med hur dessa utformats och är avsedda att fungera. Utifrån analys och undersökningar ska 
en skötsel- och kontrollplan tas fram. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 

Uppskattad avskrivningstid: 50 år 
Avskrivning år ett: 40 000 kronor 
Ränta 4 % år ett: 80 000 kronor 
  

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total 2015 2016 2017 2018
Total investeringsutgift 2000

varav:
Utredning/ projektering 1000
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt 1000

Total investeringsinkomst

Netto
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Projektet genererar en drift- och underhållskostnad i form av provtagningar om ca 20 000 
kr/år de tre första åren efter genomförd insats. Därefter kan med glesa intervall, ca vart 
10:e år, större insatser i vissa fall behöva sättas in. 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Ett av dagens nationella miljömål och Nackas lokala miljömål berör sjöar och vattendrag 
som är recipienter för dagvatten. Utan fungerande skötsel av anläggningarna kan dessa 
miljömål inte uppnås. Den avsedda funktionen, det vill säga att rena dagvatten, uteblir. 
Kostnader för reningsanläggningarna kan bli avsevärt högre när insatser av mer akut 
karaktär måste genomföras. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-15 
Bilaga 1- Riskanalys 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 191 TN 2014/287-353 
  KFKS 2014/240- 041 

Investeringsbeslut för projektering och entreprenad-
upphandling av dubblering av spillvattenavloppsledning i 
Ältasjön 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta tilldela 800 tkr kronor för 
projektering och upphandling inför anläggande av spillvattenledning i Ältasjön. 

Ärendet 
Under 2013 genomfördes en förstudie av sjöledningen för spillvatten genom Ältasjön. 
Omfattande dykinspektioner av ledningen och fundamenten visar att möjlighet finns att 
öka säkerheten mot driftavbrott och kapacitetsbegränsningar avsevärt genom att lägga en 
ny ledning bredvid den befintliga. Nästa fas i arbetet är att påbörja projektering och 
upphandling av en ny sjöledning. 
 
Vattenmyndigheten föreslår att Ältasjön ska bli en så kallad vattenförekomst vilket innebär 
att vattenmyndigheten kommer att besluta om miljökvalitetsnormer för sjön. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringskalkyl 

Uppskattad avskrivningstid: 5 år 
Avskrivning år ett: 160 000 kronor 
Ränta 4 % år ett: 32 000 kronor 
 
Projektet genererar inga drift- och underhållskostnader.               

Förenklad investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4-
Total investeringsutgift 800

varav:
Utredning/ projektering 300
Material
Personal/ kostnad för nedlagd tid
Köpta tjänster
Övrigt 500

Total investeringsinkomst

Netto
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Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
En driftstörning på sjöledningen kan få stora miljökonsekvenser eftersom hela Ältas och 
Bollmoras spillvattenavlopp avleds genom denna ledning till Stockholm Vattens nät. Ett 
ledningsbrott innebär en betydande belastning på Ältasjön och riskerar att spoliera ett 
flerårigt strategiskt arbete med att förbättra sjöns status. Då Ältasjön ligger högst upp i 
sjösystemet riskerar även nedströms liggande sjöar att påverkas.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-15 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
 
 
- - - - - 
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§ 192 TN 2014/365-041 
   KFKS 2014/240-041 

Investeringsbeslut maskiner och fordon, 2015 -2017 

Beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om en investeringsbudget för 
inköp av maskiner och fordon för verksamheten hos tekniska drift- och underhållsenheten. 

Ärendet 
Tekniska drift- och underhållsenheten behöver hålla en modern, lagmässig och 
funktionsduglig maskinpark för de arbeten som görs i egen regi. I takt med att ”Nacka 
bygger stad” och antalet innevånare och andelen hårdgjorda ytor ökar, ökar också behovet 
av effektiva och funktionsmässigt moderna maskiner och fordon. Nya inköp och 
investeringar beräknas till 3,5 mkr per år eller 10,5 mkr för perioden 2015-2017 

Nyttan med investeringen 
En stor del av fordon och maskiner hyrs indirekt via upphandlad entreprenör när det gäller 
drift, underhåll och tillbyggnad av vägar. En mindre del fordon och maskiner ägs av 
kommunen för den personal som gör arbeten i egen regi såsom t ex saltning och slåtter. 
För drift och underhåll inom VA används till större delen rörbussar av olika slag. Detta på 
grund av att den större delen utförs i egen regi. När det gäller maskiner och fordon är det 
bäst att äga dessa. Leasing innebär små möjligheter att anpassa maskinerna och 
rörbussarnas inredning så att de passar den verksamhet som bedrivs. När det gäller 
personbilar, som används av arbetsledningen som utför kontroller och tillsyn, leasas dock 
dessa via Leaseplan, som är upphandlad leverantör för Nacka. 

Ekonomiska konsekvenser 
Miljömässigt är det viktigt att vagnparken är modern och att därmed kan rätt bränsle kan 
användas, för minsta möjliga miljöpåverkan. Vidare innebär en modern fordonspark 
mindre kostnader för reparationer som annars lätt blir en hög återkommande driftskostnad. 
De är också viktigt att ha tekniskt moderna maskiner för att kunna möta den höga 
ambitionsnivå som finns när det gäller gång- och cykeltrafik, vinterunderhåll, städning och 
slåtter. 
 
Avskrivningstid   7 år 
Kapitaltjänstkostnad år 1  1,815 m kr   

Alternativa lösningar och Riskbedömning 
Om inte investeringarna genomförs kommer dels förväntningarna gällande ökad 
ambitionsnivå på cykel- och gångstråk inte kunna mötas. Andelen egna arbeten kommer att 
behöva minskas varmed tekniska drift- och underhållsenheten inte kan utföra sitt uppdrag   
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på det sätt som förväntas. De utförda arbetena som inte kan gemomföras kommer att 
behövas handlas upp externt och hela idén med en egen regi del eller huvudmannens 
förlängda arm ute på fältet försvinner.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-08-26 
Bilaga 1 Nuvarande anläggningsregister  

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 193 TN 2014/326-041 
   KFKS 2014/240-041 

Tekniska nämnden yttrande ang Mål & Budget för 2015-
2017 

Beslut 
1. Tekniska nämnden utgår från en totalbudget på 177 188 tkr enligt Kommunstyrelsens 

rambeslut. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa alternativet 
om en totalbudget utökad med 6 393 tkr till totalt 183 581 tkr för utökad verksamhet 
inom nämndens ansvar. 

2. Tekniska nämnden godkänner Avfallsverksamhetens resultat till 0 mnkr förutsatt 
beslut enligt föreslagen taxejustering. 

3. Tekniska nämnden godkänner VA-verksamhetens resultat till +10 mnkr förutsatt 
beslut enligt föreslagen taxejustering. 

4. Tekniska nämnden godkänner strategiska mål samt riskanalys med åtgärder för år 2015 
och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa nämndens väsentliga områden och 
strategiska mål. 

5. Tekniska nämnden godkänner förslag till investeringar för år 2015-2017 och föreslår 
att Kommunfullmäktige fastställer ej tidigare beslutade projekten 2015-2017 enligt 
bilaga 3, med justeringar att ärende § 203, § 204, § 205 samt § 206 utgår med särskilda 
motiveringar. 

6. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om förändrade bruknings- 
och anläggningsavgifter i VA-taxan, förändrade avgifter i avfallstaxan samt inför 
parkeringsavgifter i enlighet med särskilda ärenden Tjänsteskrivelse VA-taxa TN 
2014/338-346, avfall TN 2014/209-459 samt parkeringsavgift TN 2014/141-514. 

I detta ärende redovisas tekniska nämndens förslag till mål och budget för 2015-2017. 
Förslaget utgår från anvisningar för mål och budget samt kommunstyrelsens beslut 
omramar för 2015-2017. Efter en analys av möjligt scenario fram till 2030 på tekniska 
nämndens ansvarsområde kvarstår de fyra väsentliga områden som identifierats 2012,likväl 
som de strategiska mål som har knutits till dessa områden. 
 
1. Drift och underhåll av befintlig infrastruktur och den gemensamma livsmiljön 
2. Bidra till stadsbyggnadsprocessen för långsiktigt hållbara och funktionella allmänna 

anläggningar  
3. Säker och trygg framkomlighet för alla trafikslag med prioritet gående, cykel och 

kollektivtrafik framför bilism 
4. Rationell avfallshantering  
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Nämnden bedömer att uppställda mål kan nås för 2015 med uppräkning av tillkommande 
volymer som anges i ramärendet med tillägg för nämndens förslag till utökning om 1,75 
mnkr.  
 
Utifrån utfallet i T2 bedöms att den skattefinansierade delen av nämndens område har 
tillräckliga resurser inför 2015 givet normal vinter och inte alltför mycket nederbörd. Inom 
VA-verket finns sedan tidigare ett underskott och ny VA-taxa är föreslagen för att komma i 
balans.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-23 
Bilaga 1 Tekniska nämndens yttrande över mål och budget 2015-2017 
Bilaga 2 Internkontrollplan 
Bilaga 3 Tekniska nämndens investeringar 
Bilaga 4 Teknik 2013-2030-scenario 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
Dan Johansson (V) deltog inte i beslutet med hänvisning till budgetförslag i KF från 
vänsterpartiet. 
 
Per Chrisander (MP) deltog inte i beslutet med hänvisning till budgetförslag i KF från 
miljöpartiet. 
 
Lena Rönnerstam (S) deltog inte i beslutet med hänvisning till budgetförslag i KF från 
socialdemokratiska partiet. 

Protokollsanteckningar 
Ann Lepp (NL) lät anteckna följande till protokoll et 
Nackalistan återkommer med egen Budget för 2015-2017. 
” Vad gäller investeringar finns ibland inte tillräcklig information om vad som avses för att 
adekvata beslut skall kunna fattas. Beslut ang investeringar som fattas utan att noggrant ha 
analyserats kan i senare skede komma att påverka projekteringen på ett olyckligt sätt. Som  
 t.ex. i fallet med Boobadets sk upprustning och Boovägen mellan Boo gårds skola och Boo 
gård.” 
 
- - - - - 
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§ 194  TN 2014/258-511  

Medborgarförslag om åtgärd mot störande trafik  

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att inte införa förbud mot busstrafik på Västra Finnbodavägen. 
Tekniska nämnden ger Trafikenheten i uppdrag att fortsätta övervaka befintligt stannande- 
och parkeringsförbud samt att ha en dialog med restaurangägaren och bussbolagen i frågan.   

Ärendet 
Ett medborgarförslag förslag att införa förbud mot busstrafik, gäller ej kollektivtrafik, på 
Västra Finnbodavägen mellan Hästholmsvägen och Mannagrynstorget/Sjökvarnsbacken. 
Detta för att undvika att turistbussar som ska till restaurangen Grand Palace stannar och 
parkerar på tomgång längs med Västra Finnbodavägen. Det finns redan ett förbud mot att 
både stanna och parkera längs båda sidorna av Västra Finnbodavägen. Securitas kommer 
fortsätta övervaka befintliga förbud och Trafikenheten kommer vid behov att ha en fortsatt 
dialog med restaurangägaren samt bussföretagen. Ett förbud mot busstrafik är svårare att 
bevaka än det befintliga stannande- och parkeringsförbudet och ger sannolikt inte större 
regelefterlevnad.   

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-09 
Medborgarförslag Åtgärd mot störande trafik 

Beslutsgång 
Nämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut. 
 
 
- - - - - 
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§ 195 TN 2012/445-349 

Projektavslut för investeringsprojekt 90000211, 
Spillvattenledning i Ältasjön  

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Tvärs norra delen av Ältasjön ligger en cirka 500 m lång sjöförlagd spillvattenledning i 
dimensionen 800 mm som är förankrad i pålade betongfundament och dragstag. 
Sträckningen i sjön går mellan Knackholmen och västra änden av Älta Strandväg. 
Ledningen byggdes 1962 och avleder spillvatten från centrala delarna av Tyresö kommun 
samt från Älta och därefter vidare via spillvattentunnel till Stockholms nät. 
Betongfundamenten i sjön utformades så att en framtida ledning ska kunna utföras 
parallellt med den befintliga. 
 
Syftet med undersökningarna har varit att klargöra anläggningens skick och om det är 
möjligt att bygga en tillkommande ledning bredvid den befintliga enligt den ursprungliga 
planen. 
 
Arbetet utfördes av ett dykarlag och har i huvudsak omfattat: 

- Okulär besiktning av rörledning, fogar, betongfundament, infästningsanordningar 
och korrosionsskydd 

- Kärnprovtagning i fundamenten med hållfasthetsprovning av betongen 
- Inmätning av fundament och rör 
- Upprättande av måttskisser på fundament 
- Åtgärdande av lösa kabelinfästningar till korrosionsskyddet, provdragning av 

bultförband 
- Dokumentation av arbetet i en rapport 

 
Undersökningsresultaten visar att det är relativt bra skick på ledningen, 
infästningsanordningar och betongfundamenten. Förutsättningarna för att kunna utföra en 
tillkommande, parallell ledning på befintliga fundament bör sannolikt vara goda. Resultaten 
visar vidare att delar av korrosionsskyddssystemet och infästningar av rörfogar är 
rostangripna och i behov av reparation. 
 
Projektet har en total ram på 700 tkr. Vid projektets slut var den totala kostnaden 644 tkr. 
 
De genomförda undersökningarna kommer att vara en del av underlag för vidare arbete 
med dubblering av den sjöförlagda spillvattenledningen. 
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-02 

Beslutsgång 
Nämnden noterade informationen till protokollet. 
 
 
- - - - - 
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§ 196 TN2010/413 

Projektavslut för investeringsprojekt Reinvestering 
Belysning 2013 (proj.nr 98100187) 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Inom ramen för projektet har pågående åtgärder avslutats. 

Ekonomiska konsekvenser 
Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringsprojektet. 

• Beloppet som aktiveras är 5’668’000 kronor 
aktiveras 2014-04-30 

• Uppskattad avskrivningstid är 20 år. 
• Avskrivning år ett: 283 tkr. 
• Ränta 3 % år ett: 170 tkr. 

 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-08-07 
Bilaga 1  Projektavslut för investeringsprojekt Reinvestering Belysning 2013 
(proj.nr 98100187) 

Beslutsgång 
Nämnden noterade informationen till protokollet. 
 
 
 
 
- - - - - 
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§ 197 TN 2013/163-044 

Lägesinformation för kapacitetsökning återvinning 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
De tre investeringsprojekten för kapacitetsutbyggnad av återvinningscentraler är försenade. 
Nuvarande bedömning är att Östervik är färdigställd till högsäsongen i april 2015 medan de 
övriga två beräknas vara färdigställda sommaren 2015. En konsekvens av förseningarna är 
att Nacka riskerar att stå med endast en fungerande återvinningscentral under perioden 
november – maj/juni 2015. 
 
Henrik Alsén informerade nämnden om senaste nytt på nämndsammanträdet. 
För att kunna utföra konstruktionen av påldeck krävs tilläggsarbeten vilket fördyrar 
byggnationen. Felet ligger utanför riskanalysen. Avsikten är att fullfölja arbetet men att 
hålla konstruktören ansvarig för konsekvenserna som omkonstruktionen medför. Risken 
finns att detta kan medföra en tvist mellan Nacka kommun och konstruktören.  

Östervik 
Byggnationen är i gång och löper i stort enligt plan. Vissa otydligheter i 
byggbeskrivningarna har gjort att arbetet fördröjts något. Konstruktör och byggentreprenör 
jobbar för att få fram ett förtydligande. En viss risk finns dock för ökade kostnader och 
förseningar. Orsaken till riskerna beror på ofullständiga instruktioner och beskrivningar 
från konstruktör.  
Behovet av att arbeta inom befintlig anläggning är större än bedömt vilket medför att 
stängning kan komma att behövas, enstaka dagar eller ett antal dagar i följd, för att 
byggarbetet ska kunna flyta på utan avbrott. 
Enligt tidplanen från entreprenören är slutbesiktning planerad till våren 2015. Nuvarande 
bedömning är att investeringsram samt budget håller, trots de beskrivna riskerna. 

Älta 
Bygglov och anmälningar är godkända. Projektering är klar. En konkurrensutsatt 
direktupphandling är genomförd men inget anbud kommer att antas då upphandlingen är 
avbruten. En ny konkurrensutsatt direktupphandling kommer att genomföras, där 
byggtiden förlängts och där markarbeten kommer att lyftas ut och utföras internt. 
Tidplanen är framflyttad så att invigning bedöms kunna ske vår/sommar 2015. 

Boo ÅVC 
Bygglovsansökan lämnades in för handläggning vecka 28. Besked från bygglovsenheten 
2014-09-09 säger att ärendet kommer att tas upp i MSN i oktober. På grund av den  
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Forts § 197 
 
förlängda handläggningstiden finns en risk att anläggningsarbeten inte hinner färdigställas 
innan väderleken riskerar att stoppa arbetet på grund av tjäle och snö. Nuvarande 
bedömning är att invigningen av Boo ÅVC kan ske först sommaren 2015. 

Skuru ÅVC 
Ansökan om förlängning av bygglov är inlämnat och ska tas upp i MSN, som tidigast i 
oktober. 

Konsekvenser 
Den avbrutna upphandlingen för Älta ÅVC har försenat projektet. Om den nya 
upphandlingen inte kan genomföras enligt plan och ytterligare en, mer omfattande, 
upphandling behöver göras riskerar projektet att försenas ytterligare. 
 
Om bygglov för Boo ÅVC fattas först i oktober finns risk att markarbeten inte hinner 
färdigställas innan tjäle och snö stoppar arbetet. Om markarbetena kan färdigställas innan 
eller under vintermånaderna finns en möjlighet att arbetet med byggnationen kan fortsätta. 
I sådant fall bör en planerad invigning kunna ske under senvåren 2015, strax efter starten 
för högsäsong. Vilken konsekvens denna försening får för återvinningsverksamheten är i 
hög grad beroende av utfallet av ansökan om förlängt bygglov på Skuru ÅVC.  
 
Vid avslag på förlängningsansökan av bygglov för Skuru ÅVC blir konsekvenserna att 
återvinningscentralen behöver avvecklas med kort varsel, troligen redan under oktober eller 
november 2014. I ett sådant scenario kommer Nacka kommun endast att ha en 
återvinningscentral, Östervik ÅVC, under perioden november-april/maj. En 
Återvinningscentral som dessutom är under utbyggnad och beräknas vara färdigställd 
februari/mars (förutom asfaltering och trafikmålning).     

Ekonomiska konsekvenser 
Kapitaltjänstkostnader för Boo och Älta ÅVC flyttas fram cirka 6 månader. 
Driftkostnaderna för tillkommande anläggningar blir lägre än planerat för 2015, på grund 
av driftstart flyttas fram.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-10 
 Bilaga 1, Lägesrapport Älta ÅVC 
Bilaga 2, Lägesrapport Östervik ÅVC 
Bilaga 3, Lägesrapport Boo ÅVC 

Beslutsgång 
Nämnden noterade informationen till protokollet. 
- - - - -     
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§ 198 

Information skrotning av berg/slänt utmed gångväg 
mellan Kvarnholmsvägen och Svindersvik 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
I samband med intensiva regnväder har upptäckts att massor från Henriksdalsberget 
sydsida, ner mot Svindersvik, lossnat och runnit ner mot gångväg. Även stenar som tidigare 
har bedömts ligga stabilt har underminerats och riskerar att trilla ner på gångvägen 
nedanför. För att säkra berget från lösare rullande material, företrädesvis längre ner och 
skrota och bulta berg högre upp behövs göras en relativt snar driftåtgärd. 

Ekonomiska konsekvenser 
Budgetpris för rensning och säkring av berget är ca 3, 5 miljon kronor.  

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-01 
Bilaga 1 med kartor och foton från platsen. 

Beslutsgång 
Nämnden noterade informationen till protokollet. 
 
 
 
- - - - - 
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§ 199 TN 2014/2312 

Ny entré till Velamsunds naturreservat  

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.  

Ärendet 
Naturreservatsnämnden har lyft ut ärendet från sin investeringsbudget för att utreda frågan 
ytterligare. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-08 
Bilaga 1 karta med enkel skiss  
Bilaga 2 bild 

Beslutsgång 
Nämnden noterade informationen till protokollet. 
 
 
- - - - - 
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§ 200 

Övriga frågor 
Ingemar Sahlgren (C) ställde frågor om planeringen kring påfartsrampen i Björknäs 
 
Dag Björklund och Mikael Ranhagen samt Mats Wester svarade på frågorna. 
 
 
- - - - - 
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§ 201 

Delegationsbeslut Tekniska nämnden 

Beslut  
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendet 
Följande beslut har tagits på delegation 

Delegationsbeslut 
TN 2014/314 Beslut om vattenavstängning, Beslut har fattats om avstängning av 

vatten för fastigheter, som trots upprepade påminnelser, ej betalat 
fakturor 

TN 2014/234  Tilldelningsbeslut - drift- och underhållsentreprenad för  
 konstbyggnader 

Delegationsbeslut gällande - Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
2008 344,351,365,382,388,407 
2007 190,464 
2009 258,295,313,373, 
2010 84 
2011 77,193,257, 
2012 24,288,382, 
2014 36,197,211,238,240,244,248,252,256,265,266,273,274,281,284,389 
 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-23 

Beslutsgång 
Nämnden noterade informationen till protokollet. 
 
 
- - - - - 
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§ 202 

Inkomna handlingar till Tekniska nämnden 

Beslut  
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Följande skrivelser har inkommit till nämnden för kännedom 
Trafik Stockholm, Störningsrapporten, augusti 2014 
 
TN 2014/213 , konsekvensbeskrivning av händelserna ur utsläppssynpunkt med bedömning av 
påverkan på Myrsjön och Kvarnsjön. Konsekvensbedömningen innehåller förslag på åtgärder 
som säkerställer att framtida utsläpp undviks." 
 
Brev Begäran om avvattning/dränering av fastighet i Hästhagen 
 
För kännedom , Avtal med Nacka express samt Bellmans åkeri och entreprenad gällande 
sandkrossning 
 
E-post 2 sept 2014, Medborgarförslag, bro över Baggenstäket 
 
§ 375 MSN Föreläggande om att ta fram kontrollprogram och konsekvensbedömning, 
utökad tid, Myrsjön 
 
Politikerinitiativ om att utreda ett alternativ till en reningsbassäng i Kyrkviken 
Politikerinitiativ den 19 maj 2014 av Sidney Holm (MP) 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse 2014-09-23 

Beslutsgång 
Nämnden noterade informationen till protokollet. 
 
- - - - - 
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§ 203  

Ärendet utgick 
Förstudie reinvesteringar park- och naturmark, 
Tekniska nämnden,  
TN 2014/327-822 
 
Ärendet utgår då pengar redan är avsatts för ändamålet. 
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§ 204   

Ärendet utgick 
Investeringsbeslut. Projektering av gångväg mellan 
Östervik station och Stall Compass, Erstavik 
 
TN 2013/294-311, TN 2013/391-310, TN 2013/434-310, TN 2013/436-310,  
TN 2013/447-312, TN 2013/448-310, TN 2013/449-310, TN 2013/451-317,TN 
2013/452-317,  
 
Ärendet utgår. Nytt ställningstagande kan bli aktuellt vid eventuell förlängning av hyresavtal 
för ridverksamheten.  
 
- - - - - 
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§ 205  

Ärendet utgick 
Investeringsbeslut Trafikplats Orminge, korsningen för 
norra rampanslutningen 
TN 2014/315-512 
 
Ärendet utgick då statlig medfinansiering är osäker, flera störande vägbyggen pågår i 
området och att trafiksäkerhetsfrågan bedöms angelägen men trots allt inte akut.  
 
- - - - - 
  



 96 (96) 
  2014-09-23 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Tekniska nämnden 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 206  

Ärendet utgick 
Investeringsbeslut för utökad ram Ombyggnad 
Tattbybron 
TN 2011/206-311 
 
Ärendet utgår för särskild genomgång inför behandling i KS. Genomförda provisoriska 
åtgärder gör att bron bedöms kunna stå ytterligare ett år med beredskap för akut stängning. 
 
 
- - - - - 
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