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9 Dåligt underhållbarhet (fysiskt-
eller juridiskt begränsad tillgång)
- Beslutat investeringsbudget
överskrids

- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskt-
eller juridiskt begränsad tillgång)  
- RISK: Beslutat investeringsbudget
överskrids  
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt
underhåll av dessa. Extra åtgärder.  

2 4 8 Uppfyllande av Krav vid överlämnande Öppen Rafael Mancera

8 Utförandefel vid nybyggnad,
otillräckligt standardvärde -
Beslutat investeringsbudget
överskrids  

- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad,
otillräckligt standardvärde  
- RISK: Beslutat investeringsbudget
överskrids    
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt
underhåll av dessa. Extra åtgärder.  

1 5 5 Uppfyllande av Krav vid överlämnande. Samspel i
tidigt skede

Öppen Rafael Mancera

7 Avvaktan på besked från
planarbeten - Uppskjutning av
åtgärd ("Slussenlistan")  

- ORSAK: Avvaktan på besked från
planarbeten  
- RISK: Uppskjutning av åtgärd
("Slussenlistan")    
- KONSEKVENS: Eftersatt underhåll

5 5 25 Beaktande av "Slussenlistan" i projekten tidigt skede    
Samordning med pågående Stadsbyggnadsprojekt

Öppen Rafael Mancera

6 Bristfälliga eller obefintliga
relationshandlingar - Fel val av
teknisk lösning

- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga
relationshandlingar  
- RISK: Fel val av teknisk lösning  
- KONSEKVENS: Ökad kostnad pga
ändringar eller tillkommande oförutsedda
arbeten  

4 2 8 Beaktande av goda relationshandlingar vid
överlämning (stadsbyggnadsprojekt)    
Flexibel åtgärdsplan    
Planera en prognosbuffert

Öppen Rafael Mancera 2000000

5 Samordningsbrist mellan olika
enheter/processer - Ökade
trafikstörningar

- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika
enheter/processer  
- RISK: Ökade trafikstörningar  
- KONSEKVENS: Ökade kostnader för
ändringar i trafikanordningar under byggtiden.
Ökad påverkan av medborgare.  
  
* Situationer som orsakar förskjutningar
påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir
svårare att styra

3 4 12 Samordnad kommunikation    
Samråda med berörda vid projektering

Öppen Rafael Mancera 1000000

4 Upphandlingar blir avbrutna eller
överklagade - Tidsramen hålls
inte

- ORSAK: Upphandlingar blir avbrutna eller
överklagade  
- RISK: Tidsramen hålls inte  
- KONSEKVENS: Förskjutning av åtgärder,
vilket leder till eftersatt underhåll. Avvikelser
prognosen. Ökade upphandlingskostnader.

3 2 6 Planering av bufferttid i upphandlingen    
Planering av lång tidplan för entreprenader

Öppen Rafael Mancera 100000

3 Upphandling avbryts/överprövas
- Tidsramen hålls inte

- ORSAK: Upphandling avbryts/överprövas  
- RISK: Tidsramen hålls inte  
- KONSEKVENS: Förskjutning av åtgärder
vilket leder till eftersatt underhåll. Försvårat
ekonomisk planering

3 4 12 Flexibel långsiktig planering    
Planera en tidsbuffert

Stängd Rafael Mancera 0

2 Utförandefel vid nybyggnad och
dolda skador - Tidsramen hålls
inte

- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda
skador (storskut, odetonerade massor,
olämplig fäste av räcke mm, förtjock
beläggning, brister isolering, mm)  
- RISK: Tidsramen hålls inte  
- KONSEKVENS: Längre trafikstörningar och
ev. förskjutning av projektsavslut

5 2 10 Beaktande av uppfyllande av Krav vid överlämning
(stadsbyggnadsprojekt)    
Planerad tidsbuffert och beaktande i FU:t    
Snabb reaktion vid förekomst

Öppen Rafael Mancera
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1 Utförandefel vid nybyggnad och
dolda skador - Beslutat
investeringsbudget överskrids

- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda
skador (storskut, odetonerade massor,
olämplig fäste av räcke mm, förtjock
beläggning, brister isolering, mm)  
- RISK: Beslutat investeringsbudget
överskrids    
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt
underhåll av dessa

5 4 20 Beaktande av uppfyllande av Krav vid överlämning
(stadsbyggnadsprojekt)    
Ökad investeringsbudget

Öppen Rafael Mancera 3000000
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