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Investeringsbeslut Reinvestering konstbyggnader 2017 
Tekniska nämnden 

Förslag till beslut  
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsens att fatta följande beslut.  

• Anslå 16 mnkr år 2017 för reinvestering Konstbyggnader 2017.   

Sammanfattning 
En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader 
i kommunen togs fram 2008. Med denna plan som grund uppskattas 
reinvesteringsbehovet i projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017” till 16 mnkr. 
Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre faktorer som orsakar 
ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp av planen från 2008-
2017, nämligen ca 10 mnkr. 
Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadebild och upptäckta utförande 
fel från nybyggnadstillfället. 

Ärendet 
 

Vägenheten har utifrån en 10-årig plan för drift och underhåll och regelbundna 
inspektioner och utredningar planerat reinvesteringar i s.k. konstbyggnader utifrån 
behov och resurser i samarbete med i första hand trafikenheten. De senaste årens 
erfarenheter från verksamheten visar att reinvesteringarna behöver utökas från tidigare 
uppskattade budgetar – ca 10 mnkr. 
Erfarenheter från verksamheten: 
- En fördjupning i kommunens inventering visar att kommunen innehar är ca 43 500 
m2 broar, mot tidigare bedömt ca 37 200 m2, en ökning med ca 15 %. 
- Ett eftersatt underhåll har orsakat att skadebilden är avancerad i flera fall. En stor del 
av skadorna är dolda och går inte att upptäckas förrän arbeten är igång. Ett exempel 
från 2013 är bron S-313 på Saltsjöbadsleden över Lundstigen, där dessa skador orsakade 
en merkostnad med ca 75 %. 
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- Vid samma entreprenad upptäcktes ett utförandefel från nybyggnaden år 1971 
(utfyllnad genom storskut med kvarvarande laddning dvs. större sprängstenar med 
odetonerat sprängämne) vilket orsakade en merkostnad av ca 25 %. Detta utförande fel 
har upprepats på andra broar såsom S-310 Saltsjöbadsleden, S-604 Ormingeleden, m fl. 
 
Projektets syfte är att genom planerat underhåll vidmakthålla den tänkta livstiden och 
tillståndsvärdet för konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och 
sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar. 
Reinvesteringsbehovet omfattar åtgärder såsom utbyte av kantbalkar, fogar, räcke, 
ytavlopp, omisolering av brobaneplattor och betongdäck, rostskydd, samt reparation av 
stödelement, grusskift (fyllningsmaterial), strandskoningar mm. Regelbundna 
inspektioner och utredningar genomförs av flera konstbyggnader varje år, vilket ligger 
till grund för investerings behov och planering. Val av åtgärd gör genom en detaljerad 
rullande 5-års plan.  
I planen för drift och underhåll ingår broar, gångtunnlar och tunnlar som är inventerade 
till år 2013. Ej inventerade och/eller tillkommande konstbyggnader (Broar, 
Gångtunnlar, Tunnlar, Kajer/Bryggor/Pirar, Stödmurar, Kulvertar, Bergskärningar, 
Glaciser (Strandskoningar), Strandpromenader, Hissar, Bankpålning, Bullerskärm och 
Övriga byggnadsverk) ingår inte i planen. Inventering av dessa konstbyggnader pågår. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Driftkostnaderna bedöms inte öka i och med investeringsprojektet. 
Uppskattad avskrivningstid är 33 år vilket innebär. 
Avskrivning år ett: 484 tkr. 
Ränta 3 % år ett: 480 tkr. 
 
Förenklad investeringskalkyl,tkr Total 
Total investeringsutgift 16 000 000 
Utredning/ projektering 900000 
Personal/ kostnad för nedlagd tid 400000 
Köpta tjänster 700000 
Övrigt - Entreprenörer 14000000 

 

Tillkommande medel  

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
• Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för 

person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar. 
• Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador. 
• Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar. 
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Alternativa lösningar för investeringen 
 

• Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna. 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2014 
Bilaga 2 Drift- och underhållsplan 2008-2017 för broar inom Nacka Kommun 
(Projektengagemang, 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
Rafael Mancera    Gunilla Egnelöv 
Entreprenadingenjör    Enhetschef  
Vägenheten     Vägenheten 
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