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10 Politiska beslut - uppskjutning av åtgärd - ORSAK: Politiska beslut ger inte de
resurser som krävs  
- RISK: Uppskjutning av planerade åtgärder    
- KONSEKVENS: Eftersatt underhåll ökar

4 5 20 Öppen

9 Dåligt underhållbarhet (fysiskt- eller juridiskt
begränsad tillgång) - Beslutat investeringsbudget
överskrids

- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskt-
eller juridiskt begränsad tillgång)  
- RISK: Beslutat investeringsbudget
överskrids  
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt
underhåll av dessa. Extra åtgärder.  

2 4 8 Öppen

8 Utförandefel vid nybyggnad, otillräckligt
standardvärde - Beslutat investeringsbudget
överskrids  

- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad,
otillräckligt standardvärde  
- RISK: Beslutat investeringsbudget
överskrids    
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt
underhåll av dessa. Extra åtgärder.  

1 5 5 Öppen

7 Avvaktan på besked från planarbeten -
Uppskjutning av åtgärd ("Slussenlistan")  

- ORSAK: Avvaktan på besked från
planarbeten  
- RISK: Uppskjutning av åtgärd
("Slussenlistan")    
- KONSEKVENS: Eftersatt underhåll

5 5 25 Öppen

6 Bristfälliga eller obefintliga relationshandlingar - Fel
val av teknisk lösning

- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga
relationshandlingar  
- RISK: Fel val av teknisk lösning  
- KONSEKVENS: Ökad kostnad pga
ändringar eller tillkommande oförutsedda
arbeten  

4 2 8 Öppen

5 Samordningsbrist mellan olika enheter/processer -
Ökade trafikstörningar

- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika
enheter/processer  
- RISK: Ökade trafikstörningar  
- KONSEKVENS: Ökade kostnader för
ändringar i trafikanordningar under byggtiden.
Ökad påverkan av medborgare.  
  
* Situationer som orsakar förskjutningar
påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir
svårare att styra

3 4 12 Öppen

4 Upphandlingar blir avbrutna eller överklagade -
Tidsramen hålls inte

- ORSAK: Upphandlingar blir avbrutna eller
överklagade  
- RISK: Tidsramen hålls inte  
- KONSEKVENS: Förskjutning av åtgärder,
vilket leder till eftersatt underhåll. Avvikelser
prognosen. Ökade upphandlingskostnader.

3 2 6 Öppen

3 Upphandling avbryts/överprövas - Tidsramen hålls
inte

- ORSAK: Upphandling avbryts/överprövas  
- RISK: Tidsramen hålls inte  
- KONSEKVENS: Förskjutning av åtgärder
vilket leder till eftersatt underhåll. Försvårat
ekonomisk planering

3 4 12 Öppen

Reinvestering Konstbyggnad 2017 [X] [X]
Risker  
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2 Utförandefel vid nybyggnad och dolda skador -
Tidsramen hålls inte

- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda
skador (storskut, odetonerade massor,
olämplig fäste av räcke mm, förtjock
beläggning, brister isolering, mm)  
- RISK: Tidsramen hålls inte  
- KONSEKVENS: Längre trafikstörningar och
ev. förskjutning av projektsavslut

5 2 10 Öppen

1 Utförandefel vid nybyggnad och dolda skador -
Beslutat investeringsbudget överskrids

- ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad, dolda
skador (storskut, odetonerade massor,
olämplig fäste av räcke mm, förtjock
beläggning, brister isolering, mm)  
- RISK: Beslutat investeringsbudget
överskrids    
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt
underhåll av dessa

5 4 20 Öppen

Total:
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