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3 Materiel tillförsell Mycket av infrastukturen på gatubelysning
byggdes på 60 och 70 talet.    
Den har nått sin tekniskalivslängd  

1 3 3 Materiel tillförsell Öppen Mikael Jansson

4 Utförande resurser Finns i dag ej tillräckligt med yrkesmän inom
branschen.  

1 3 3 Resurser Öppen Mikael Jansson

1 Uteblivna medel Om ekonomiska medel uteblir eller försenas
så kan konsekvensen bli hög för att delar av
belysnings anläggningen har tjänat ut sin
livslängd. trä- och stålstolpar är uttjänade och
det finns risk för att de rasar omkull

1 5 5 Skiv en bra Tjänsteskrivelse Öppen Mikael Jansson

2 Misslyckad Upphandling Uteblivna entreprenörer, överprövan. fel
prisbild.  

1 5 5 Upphandling Öppen Mikael Jansson
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