
ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde

10 Anbud överklagas Vinnande anbud överklagas vilket leder till
förseningar och fördyringar av produkten.

1 4 4

9 Bristfälligt beställningsunderlag skickas till entreprenör Bristfälligt beställningsunderlag skickas till
entreprenören vilket kan orsaka fördyringar
och förseningar av produkten.

3 3 9

8 Statlig medfinansiering Projektet kan erhålla statlig medfinansiering
vilket leder till minskade kostnader för
projektet

2 3 6

7 Samarbete med extern part Samarbete med extern part kan orsaka
förseningar

1 2 2

6 Anbud inga/få eller dåliga anbud inkommer vilket
leder till förseningar eller fördyringar av
projektet

2 4 8

5 Markförhållanden Oväntade markförhållanden som kan
medföra oförutsedda kostnader

1 3 3

4 Utbyggnad försenas pga entreprenör Entreprenör hinner inte med utbyggnad pga
andra projekt/objekt. Detta kan leda till
försämrad produkt och förseningar.

2 2 4

3 Väder Utbyggnader försenas pga av snö och kyla. 1 2 2

2 Samordning med andra projekt Projekt med olika mål och tidplan på samma
plats kan leda till förseningar och försämrad
produkt.  

2 2 4

1 Beställningsunderlaget skickas sent till entreprenören Beställningsunderlaget för objektet skickas
sent till entreprenören vilket leder till att de ej
hinner med utbyggnad av objeket under året.  

3 2 6

Total:

TPL Orminge, Norra rampanslutningen
Risker  
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