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Tekniska nämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Miljöupprustning av 
centrala parken i Orminge etapp 3, projekt 98000027 

Ärendet 
Tvärs genom Centrala Orminge finns ett grönt parkstråk. Det är över 40 år gammalt och 
var i stort behov av en upprustning. Etapperna 1 och 2 av detta miljöupprustningsprojekt 
genomfördes 2007 -2009. Denna redovisning avser tredje etappen, som omfattar bl. a 
lekplatser, utegym, tennisbanor, basketplan samt sittplatser. Se bifogade bilder. 
I investeringsbudgeten finns även etapp 4 inplanerad. 
Projektet är ett samverkansprojekt med representanter från olika boende grupper.  

Projektbeskrivning 
Projektet är ett samverkansprojekt med omfattande samråd med de boende och lokala 
intressegrupper. Arbetssättet bygger på ett starkt medborgarinflytande och lokal förankring 
som säkerställer att rätt saker levereras inom givna ekonomiska ramar. Modellen har också 
tillämpats i Fisksätra med gott resultat. Inför den tredje etappen återstod att rusta området i 
norra delen av parken, men i medborgardialogen framkom att även andra delar av parken 
behövde användas för de funktioner som eftersträvades. Entreprenadområdet för tredje 
etappen blev därför vidsträckt och omfattar olika delar och platser. Se bifogad översiktlig 
karta. 
  
Projektet höll tidplanen och byggdes enligt planeringen. Entreprenaden slutbesiktades i 
december och en etableringsbesiktning hölls i juni. Ansvarig för genomförande är park- och 
naturenheten. 

Beslutsprocessen 
Beslut av budget för etapp 3 2012-05-14, TN 2012/171-331 § 80, 2012-06-11 KFKS 
2011/251-041 
Beslut om upphandling av entreprenör 2013-02-19, TN 2012/607 
Delredovisning 2013-12-17. 
 
Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar 2014-01-01 
Datum för garantibesiktning för arbete 2016-01-01 
Datum för garantibesiktning för material 2019-01-01 
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Ekonomi 
Verksamhet Företag Utgifter 
Projektering WSP 830 000 kr 
Upphandling Per Florentin Nacka kommun 21 000 kr 
Entreprenör E-Schakt Entreprenad AB 5 443 104 kr 
Byggledning Rockstore Engineering AB 249 000 kr 

Besiktning Nova mark AB 17 000 kr 
Diverse Tillkommande arbeten 341 896 kr 
Total utgift etapp 3 2014-11-25 7 095 000 kr 

 
Tidigare etapp hade en budget på 9 mnkr och utfallet blev då 7,773 mnkr. Överskjutande 
medel har överförts till etapp 3. 
Arbetet med detta projket startade innan rutinerna för en riskanalys gällde. 

 Avskrivningstid för investeringen är 20 år. Hela beloppet 355 tkr aktiveras 2015-01-
01 och skrivs av på 20 år, vilket innebär att kapitaltjänstkostnad år ett är 568 tkr.  

 Den årliga skötseln och underhållet av anläggningen beräknas öka med 150 000 kr. 
 

Kommentarer 
Arbetssättet med en omfattande medborgardialog är relativt utsträckt i kalendertid och 
kräver omfattande insatser från projektledningen. Resultatet från Orminge och liknande 
projekt i Fisksätra indikerar dock att metoden leder till bra resultat med god träffbild i 
relation till lokala behov och önskemål p.g.a. ett starkt medborgarinflytande.   
 
Centrala parken ligger på gamla fyllnadsområden. Vid schakter framkommer stora block 
och hålor som måste säkras. Många anläggningar är slitna, som t ex rostiga stängsel som 
måste bytas ut av säkerhetsskäl. Det fanns också oklarheter om huvudmannaskapet för 
belysning, vilket även orsakar extra kostnader för projektering, byggledning och byggande. 
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