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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt konstbyggnader 
2014 (proj.nr 98100245) 

Ärendet 
Inom ramen för löpande driftåtgärder genomförs inspektioner och utredningar av 
kommunens befintliga konstruktionsanläggningar i enlighet med underhållstrategin som 10-
årsplanen 2008-2017 etablerar. Utifrån detta underlag uppdateras en rullande 5-årsplan varje 
år och ett 1-årsprogram fastställs. Åtgärder har vidtagits enligt årsprogrammet för 2014.  

I planeringen har hänsyn tagits till Sl:s planer om att upprusta Saltsjöbanan och att bygga ut 
Tvärbanan, samt till planarbeten för Nacka stad. Värmdövägens sträcka i Sickla är kritisk i 
brobeståndet, men planeringen fokuserades på Orminge på grund av osäkerheterna bl. a. 
kring Tvärbanaprojektet.  

Vid arbetena längs Ormingeleden upptäcktes utförandefel från nybyggnad samt dolda 
betongskador. En del av anläggningen var inte åtkomlig för reparation. Vid arbetena vid 
Ormingringen upptäcktes att utformningen inte stämde överens med relationshandlingarna. 
Dessa förhållanden orsakade en ökad kostnad och förlängd tid. Broarna är i full drift men 
mindre åtgärder kvarstår som utförs våren 2015. 

Syftet med projektet har varit upprätthålla funktion och livslängd av befintliga 
konstruktionsanläggningar samt hindra kapitalförstöring.  

Projektbeskrivning 

På följande anläggningar har åtgärder utförts (siffror i tkr):  

Åtgärder Utfall Planerat Eftersatt Utförande Ej 
inventerad  tidstyrt underhåll fel 

Bro S-604 Ormingeleden 5 235 3 604 736 895 
3 G-tunnlar Ormingeringen 4 380 4 051 329 
Pelarep. Saltsjöbadsleden 1 375 1169 206 
Stödmur vid lekplats på Vikdalsv. 199 199
Impregneringsprogram 2014 541 541

Total 11 731 8 196 1 905 1 430 199
  100% 70% 16% 12% 2%
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Karta genomförda 2014 och planerade 2015 broreparationer runt Orminge. 

 

Gröna ringar: Utförda reparationer 2014. 
Röda ringar: Reparationer vår - höst 2015. 

 
Totalkostnad netto i projektet: 13 311 tkr 
Ansvarig för genomförande: Rafael Mancera 

Beslutsprocessen 
KFKS 2012/156-040 § 272, Mål & Budget 2013-2015.  
TN 2012/449-041 §170, Mål & Budget 2013-2015. 
TN 2014/324-311 och KFKS 2014/240-041, Utökad ram broar 2011-2015 
 
Slutbesiktning har genomförts för samtliga objekt.  
Garantibesiktning sker löpande för de olika objekten. 

Ekonomi 
Uppskattad prognos 13 mnkr inom beslutad budgetram för konstbyggnader 2010-2015: 
 

Verksamhet Företag Utgifter (tkr) % Över % Över 
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       Åtgärder Totalkostnad 
Entreprenad  E-Schakt 5 235      

Entreprenad Dipart 4 921      

Entreprenad Svevia 1 375      

Entreprenad Skanska 199      

Projektering Projektengagemang mm 646  5,5% 4,9% 

Projektledning Vägenheten 210  1,8% 1,6% 

Byggledning  Infrakonsult Sverige AB 592  5,0% 4,4% 

Inköp   71  0,6% 0,5% 

Övrigt   61  0,5% 0,5% 

      Total Total 

Total utgift    13 311  13,5% 11,9% 

 
 
Uppskattad prognos blev överskriden med 311 tkr eller 2,4% på grund av oförutsedda 
förutsättningar inom entreprenaderna samt åtgärd på en icke inventerad stödmur. 
 
Driftkostnaderna bedöms minska något i och med investeringsprojektet. 

 Belopp som aktiveras är 13 311 tkr. 
 Uppskattad avskrivningstid är 40 år för omisoleringar och 10 år för impregneringar. 
 Avskrivning år ett: 373 tkr. 
 Ränta 3 % år ett är 11,2 tkr. 

 

Kommentarer 

Att bibehålla ett optimalt tillståndsvärde på kommunens konstbyggnader leder till lägre 
utgifter för underhåll samt till bättre styrning och funktionalitet. Detta åstadkoms genom 
regelbundna inventeringar (proaktivt tidstyrt underhåll) och långsiktig planering. 

Dolda skador samt utförandefel vid nybyggnad förekommer i stort som förväntat. Intern 
samverkan vid nybyggnadsprojekt genom livscykelkalkyler och analyser, LCC/LCA, samt 
implementering av underhållsvänliga lösningar i Teknisk handbok kan bidra till lägre 
reinvesteringsbehov på lång sikt.  

Ytterligare samverkan mellan nämndens investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt 
främst i Sickla behövs. Det kan leda till samordningsvinster, optimal planering av arbetena 
och minimerade störningar. 

 

 
 
 
 



  4 (4) 

Mats Wester    Rafael Mancera 
Tf enhetschef    Gatuingenjör 
Vägenheten    Vägenheten 


