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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Reinvestering 
belysning 2014 (proj.nr. 98100272) 
 

Ärendet 
Reinvesteringarna har utförts i befintlig gatubelysningsanläggning och omfattar nedläggning 
av nya kablar (kablifiering), utflyttning av belysningscentraler och utbyte av uttjänta 
armaturer.  
 
Kablifiering har utförts i ett område i Boo och i ett område på västra Sicklaön och initierats 
av planerade åtgärder från Boo energi respektive Nacka energi. Syftet var att samförlägga 
belysningsledningarna i elverkens schakter och därigenom minska schaktkostnaderna. 
Nyttan för kommunen är att gamla trästolpar byts ut och armatur byts ut mot en ny 
energisnål variant vilket medför lägre drift- och underhållskostnader samtidigt som 
belysningsanläggningens miljöpåverkan minskas. 
 
Utflyttning av en belysningscentral från transformatorstation har utförts i Boo i samband 
med Boo energis ombyggnation av transformatorstationen. Syftet är att öka kommunens 
rådighet över den egna anläggning och att säkerställa tillgängligheten. 
 
Utbyte av uttjänta armaturer till LED-armaturer har utförts som test på en gata i Boo. Lägre 
drift- och underhållskostnader förväntas i och med reinvesteringen.  

Projektbeskrivning 
Projektet syftar till att förnya gatubelysningen. Reinvesteringarna innebär att utbyte sker av 
anläggningsdelar som har tjänat ut sin tekniska livslängd. Energikrävande armaturer har 
bytts ut och ledningar samförlagts i samband med att Boo Energi och Nacka Energi lämnar 
befintliga trästolpar och markförlägger sina kablar. Utflyttning av belysningscentraler ur Boo 
Energi samt Nacka Energis elanläggningar har genomförts. Separering är också påbörjad 
från gatuanläggningar som inte är kommunala. Genom åtgärderna så har vi fått en säkrare, 
energisnålare och bättre belysning på delar av gatubelysningsanläggningen. 
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Slutbesiktningar och kostnader för arbetena kvarstår. Kostnaderna för detta tas i nästa 
delprojekt. Ansvarig för genomförande från kommunens sida var Göran Buss och Mikael 
Jansson 

Beslutsprocessen 
Datum för beslut av budget KF 2010/268-041, 15 nov 2010 och TN2010/413 §108, 21 sep 
2010. 

Ekonomi 
Beslutad budget för ramprojekten Vägbelysning – utfasning av kvicksilverarmaturer och 
förnyelse (98000024) är 33 mnkr. Totalt ackumulerat utfall på ramprojektet: 22,8 mnkr per 
2014-12-31. Genomförandet ligger i fas med planeringen utom när det gäller kvicksilver 
utfasning i Boo där priset blev för högt och därför sköts åtgärderna fram till 2015 när ny 
entreprenör finns på plats. Tidigare redovisade projektavslut för delprojekt inom beslutad 
ram:  
 
2014-09-23 Reinvestering belysning 2013  (98100187, TN2010/413) 5 718 tkr 
2014-08-26 Kvicksilverutfasning 2013  (98100142, TN 2014/253-311) 585 tkr 
2013-10-22 Kvicksilverutfasning 2012  (98100143, TN2013/407-317) 2 515 tkr 
2013-04-16 Gatubelysning 2012 (9180000055, TN2013/168-317)  5 386 tkr 
2012-10-15 Kvicksilverutfasning 2011  (98100056, TN2012/483-317) 2 364 tkr 
2012-10-15 Gatubelysning 2010 (9180000059, TN2012/482-317) 4 942 tkr  
 

Aktivitat Företag Utgifter 
Utflytt av 
belysningscentrale 

Boo Energi 49tkr 

Ny belysning  Boo Energi 20tkr 
Kablifiering Boo Energi, Nacka Energi, Tekniska 

drift- och underhållsenheten, Infratek 
Sverige AB, Bellmans Åkeri AB, PEAB 

881tkr 

Konsulttjänster Bjerking AB 213tkr 
Total utgift  1 265tkr 

 
Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringsprojektet. 

 Beloppet 1 265 tkr aktiverats den 2015-01-01. 
 Avskrivningstid för reinvesterad belysningsanläggning är 20 år 
 Avskrivning år ett: 63 tkr 
 Ränta 3 % år ett: 38 tkr 
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Kommentarer 
Det är viktigt ur ekonomisk synvinkel att vi kan samordna schakter med övriga 
verksamheter och ledningsägare. Utflyttning av belysningscentraler från energiverk ger oss 
bättre tillgång till belysningsanläggningen. 
Vid kablifieringen är det inte säkert att Telia Sonera väljer att markförlägga sina 
anläggningar för bredbandsanslutningar varför det finns en risken är att trästolpar och 
luftledningar blir kvar i dessa områden. De har erbjudits möjlighet att samförlägga genom 
energiverkens försorg men oklart hur de har valt att göra i varje enskilt fall. Ansvaret för 
trästolparna där teleledningar blir kvar övergår till den ledningsägare som har högsta 
spänning vilket innebär Telia Sonera i dessa fall. 
 
 
 
Mats Wester Mikael Jansson 
Tf enhetschef Gatuingenjör 
Vägenheten Vägenheten 
 


