
  1 (2) 

 2015-04-08 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
  
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Natur- och trafiknämnden 

Information skrotning av berg utmed gångväg mellan 
Kvarnholmsvägen och Svindersvik 
 

Beslut 
Nämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Nämnden har under hösten 2014 fått information om att massor har rasat ner mot gångväg 
mot Svindersvik. För att säkra berget från löst rullande material, företrädesvis längre ner, 
och skrota och bulta berg högre upp, behövdes det göras en akut åtgärd.  
 
Åtgärden har dock visat sig bli långt mer omfattande än vad som först bedömdes. Skrotning 
har fått ske av stora volymer högre upp på berget än vad som först planerades och längs en 
längre sträcka. Detta har lett till en stor merkostnad utöver tidigare rapporterat, driven av 
ökad volym, men också av komplexiteten i att skrota berg på denna höga höjd.  
 
Arbetet bedöms, trots det oplanerade förloppet, vara långsiktigt nödvändiga utifrån 
planerade gång- och cykelstråk i ett framväxande Nacka stad. En tidig analys av kostnader i 
relation till utförda arbeten ger vid handen att ett mer planerat förlopp inte kunnat medföra 
avsevärt lägre kostnader.  

Ärendet 
I samband med det myckna och hårda regnandet har stenar som tidigare låg stabilt i slänten 
underminerats och ligger därmed inte lika säkert längre. En sträcka på 650 meter och med 
en variation i höjd på 0-35 meter har bedömts från marken. Riskerna har ökat för stenar att 
nu trilla ner på förbipasserande på gångvägen. För att undvika skador på tredje man 
bedömdes att man på låg höjd, under 16 meter, behövde rensa berget från löst material, 
d v s skrotning av berget samt göra vegetationsrensning, bergförstärkning, borrning och 
montering av cirka 50 stycken bergbult.  
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I samband med det gjordes även en översyn på högre höjd, över 16 meter Även där 
bedömdes det föreligga behov av skrotning, vegetationsrensning, bergförstärkning, borrning 
samt montering av cirka 50 stycken bergbult. 
 
Åtgärden har dock visat sig bli långt mer omfattande än vad som först kunde bedömas. 
Skrotning har fått ske betydligt högre upp på berget än vad som planerats och i större 
omfattning. Detta har lett till en stor merkostnad. Dels driven av ökad volym, men också av 
komplexiteten i att skrota berg på denna höga höjd. Tyngre kranar har behövt användas och 
båtar som fanns uppställda inom området har fått flyttas för att arbetet skulle kunna ske. 
 
I samband med den akuta åtgärden, att säkra upp berget mot nedfallande material, har 
platsen iordningsställts. Detta för att säkra gångvägen för de eventuella ras som trots allt 
skulle kunna komma inträffa i framtiden. Bl a har en stödmur gjutits och en spaljé byggts 
upp på den. För dessa åtgärder finns ett separat investeringsäskande. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Budgetpris för rensning och säkring av berget var ursprungligen 3,5 miljoner kronor. Nu 
uppgår den beräknade slutliga summan till ca 6,7 miljoner kronor, varav det mesta redan är 
fakturerat, en fördyring motsvarande ca 3,2 mnkr som kommer att påverka ny prognos vid 
bokslutet tertial 1. 
 
Fördyringen kan delas upp på följande sätt: 
 
Vaktkostnad:  o,5 mnkr  Avspärrningarna respekterades inte. 
Flytt av privat egendom: 0,3 mnkr Båtar låg upplagda inom rasriskområdet 
Utökad volym massor: 2,4 mnkr Längre sträcka och högre upp än ursprunglig 
  bedömning. 
Summa: 3,2 mnkr 
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