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Projektavslut för reinvestering dagvatten vägnät 2014 
(proj.nr 98100254) 

Samt ramprojekt Reinvestering dagvatten vägnät (proj.nr  

98000028) 

Ärendet 
Målet för investeringen har varit att bygga bort problem med dagvattenavledning från 
vägbanan. Även byten av lite större trummor samt att leda vatten utefter vägbanan med 
hjälp av kantsten har  ingått i projektet. 
  

Projektbeskrivning 
Åtgärder av mer omfattande slag har utförts bland annat på Värmdövägen vid Finntorp,  
Krokvägen, Saltängsvägen och på Karl Gerads väg i Saltsjöbaden. I februari avslutades det 
påbörjade ledningsarbetet för att lösa dagvattenproblem på Gillevägen. I samband med 
utbyggnad av cykelbana på Sockenvägen i Boo har ledningsarbeten för att hantera 
vägdagvatten utförts. Mindre åtgärder har också utförts på ett tiotal platser till.  
Efter de kraftiga regnen i augusti 2014 har ett antal åtgärder utförts i Lilla Björknäs och i 
Lännersta. Vi får mängder med synpunkter om att kommunen måste åtgärda 
dagvattenproblem på Älgö som man hävdar beror på utbyggnaden. Vissa åtgärder är 
utförda men många synpunkter är ännu inte hanterade då diskusioner om ansvarsfördelning 
pågår. Kostader som kraftiga regn och vad Älgö har kostat under året har särredovisat de.  
 
Ansvarig för genomförande är Henrik Asp, gatuingenjör vägenheten. 

Beslutsprocessen 
Datum för beslut av budget KFKS 8 november 2010 § 246 
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Ekonomi 
Beslutad budget för ramprojektet Reinvestering dagvatten vägnät (98000028) är 7,5 mnkr. 
Totalt ackumulerat utfall på ramprojektet: 7 147 kkr. Tidigare redovisade projektavslut för 
delprojekt inom beslutad ram:  
 
2014-03-11 Reinvestering dagvatten 2013 (98100203, TN2014/80-311)  1 638 kkr 
2013-04-05 Reinvestering dagvatten 2012 (98100145, TN 2013/173-311) 490 kkr 
2012-06-12 Reinvestering dagvatten (981000044, TN2012/225-311)  551 kkr 
2012-06-12 Dagvatten Hästhagen (9180000066, TN2012/226-311)  633 kkr 
 
 

Verksamhet Företag Utgifter 

Entreprenad  Skanska Asfalt & Betong AB (asfaltsarbete)    263 995 kr

Entreprenad  Dagvattenarbete TDU 1 743 632 kr

Entreprenad Dagvattenarbete 2015 TDU 835 000 kr

Entreprenad Extra åtgärder efter kraftiga regn 749 302 kr

Entreprenad Åtgärder på Älgö 215 912 kr

Ledningskontroll Cija Tank AB 7 548 kr

Projektledning Nacka kommun, vägenheten 19 600 kr

Total utgift  3 834 989 kr
 
Prognosen för 2014 var 2 500 kkr och den totala utgiften blev 3 000 kkr. Överskridandet 
beror på att vi bedömde att åtgärder behövde utföras efter de häftiga regnen som föll i 
augusti, och då hade en stor del av de planerade arbetet redan utförts. Resterande medel i 
ramprojektet upparbetades våren 2015. 
 
Allt arbete är utfört på löpande räkning och till stor del genom kommunens tekniska drift- 
och underhållsenhet, TDU. Asfaltarbetet har utförts av Skanska Asfalt & Betong AB. Cija 
Tank AB har utfört diverse spolningar och rörinspektioner för att bedöma val av åtgärder. 
Skanska AB har också utfört markarbeten efter de kraftiga regnen och ute på Älgö i 
redovisningen ovan. Skanska AB har avtal med kommunen som så kallad á-pris 
entreprenör. 
 
Nedan redovisade kostnader ingår i totala utgiftsredovisningen ovan. 
 

TDU arbete  446 248 kr 
TDU, inlejda entreprenörer   1 797 736  kr 
TDU materiel 522 900 kr 
Skanska Asfalt & betong 817 128 kr 
Cija tank AB,  7 548 kr 
Projektledning Nacka kommun 19 600 kr 
Projektering Teknik 146 500 kr 

Administrativa kostnader 77 329kr 

Total utgift 3 834 989 kr 
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 Belopp som aktiveras är 3 835 kkr 
 Uppskattad avskrivningstid är 25 år 
 Kapitaltjänstkostnaden är år ett 268 kkr 
 Reinvesteringen orsakar inga fördyringar av årliga kostnader för skötsel och 

underhåll av anläggningarna.  

Kommentarer 
Vägenheten har under januari 2015 anlitat konsulthjälp för att utreda ansvarsfödelningen för 
markvatten/dagvatten, mellan kommun och fastighetsägare. Även ansvar mellan 
drift/underhåll respektive planering/utbyggnad inom kommunen behöver klargöras. Det är 
viktig för t.ex budget och prognoser att detta blir klarlagt vilket det beräknas vara under 
vintern 2015-2016. 
 
Budget för reinvesteringar dagvatten vägnät kommer från 2016 ingå i reinvesterings budget 
vägnät och ej äskas separat. 
 
 
 
 
 
Mats Wester    Henrik Asp 
Tf enhetschef    Gatuingenjör 
Vägenheten    Vägenheten 


