
Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde

Investeringsprojekt, kapacitetsutbyggnad ÅVC försenas Orsak: På grund av förseningar i projekten för
utbyggnad av ÅVC-kapacitet, tex pga
överklaganden.  
  
Risk: Kapitaltjänstkostanderna faller inte ut
som beräknat.  
  
Konsekvens: Överskott i budgeten.  

3 4 12

Återbruk på ÅVC påverkar volymer till behandling Orsak: När återbruksfunktionen är igång på
ÅVC kommer mängden avfall till
behandling/återvinning att minska.
Mängderna är osäkra.  
  
Risk: Prognosen för mängden avfall till
behandling stämmer inte.  
  
Konsekvens: Kostnaden för behandling blir
lägre än beräknat.

3 1 3

Fler verksamheter än bedömt sorterar ut matavfall Orsak: I och med kampanj riktad till
kommunala verksamheter kan fler ansluta sig
än vad som tidigare uppskattats. Utöver det
har avfallstaxa 2016 en tydligare miljöstyrning
så att det är mycket billigare (kostnadsfri
hämtning och behandling) för verksamheter
att sortera ut förpackat matavfall och
pumpbart matavfall.    
  
Risk: Kostnaderna överstiger de intäkter som
budgeterats för året.  
  
  
Konsekvens: Budgeten överskrids.

3 3 9

Ny avfallstaxa försenas Orsak: Beslut tas ej i tid så att nya
avfallstaxan börjar gälla efter 1 januari 2016  
  
Risk: Avfallstaxa 2016 kan ej implementeras  
  
Konsekvens: Minskade intäkter som kan leda
till att kostnadstäckning ej kan uppnås

1 5 5

Resursbrist (personal) Orsak: genom flera nya utvecklingsområden,
förtätning av Västra Sicklaön och
genomförandet av avfallsplanen kan behov
av ytterligare resurser för att klara uppdraget
uppstå.    
  
Risk: att behovet av personella resurser inte
täcks av intäkterna från taxan.    
  
Konsekvens: ökade kostnader alt behov av
att prioritera om bland aktiviteter eller ta hjälp
av konsulter.

2 3 6
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Säckhämtningsområden ställs om Orsak: Säckhämtningsområden ställs om till
kärl    
  
Risk: Omställningen sker fortare än planerat.    
  
Konsekvens: lägre intäkter. Samtidigt bättre
arbetsmiljöförhållanden för entreprenör.  

2 3 6

Ökade kostnader och eller lägre intäkter för slam Orsak: tidigare har kundtjänst för
slaminsamling skötts av entreprenör, from 1
april 2015 i egen regi (ny entreprenad).  
Risk: osäkerhet kring kostnader och intäkter
(som dock följs åt). Störst osäkerhet kring
antal tillkommande fettkunder.  
  
Konsekvens: Uppskattade kostnader och
intäkter stämmer inte med prognos.  
  

3 2 6

Fler kunder än bedömt sorterar ut matavfall Orsak: ekonomiska och eller miljömässiga
incitament gör att fler hushåll än bedömt
börjar sortera ut matavfall.  
  
Risk: bedömt antal kunder överskrids    
  
Konsekvens: en miljömässig vinst genom en
större andel utsortering av matavfall. Lägre
intäkter än    
bedömt. Fler matavfallskunder ger både
högre insamlings- och behandlingskostnader.

3 3 9

Höga kostnadsökningar för insamlat avfall från ÅVCer Orsak: Kapacitetsökningen på ÅVC:erna,
med möjlighet att ta emot fler fraktioner leder
till ökade mängder insamlat avfall.    
  
Risk: kostnaderna för transporter och
behandling överstiger de bedömda
kostnaderna som den föreslagna taxan ska
täcka.    
  
Konsekvens: Ökade kostnader  

3 3 9
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