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3 Kortsiktiga beslut om medelstilldelning Upprustning av 60-talet stationer är beräknad
att genomföras under lång tid och ligger med
i lånsiktig planering (2030) som är ett
underlag för framtida taxeberäkning.

3 4 12 Öppen

2 Resurser för genomförande Personella resurser krävs för att driva
ombyggnadsentreprenaderna

4 3 12 Öppen

1 Projektering och upphandling Om fungerande ramavtal inte finns på plats
blir denna process tidsödande

4 2 8 Öppen
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