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Reinvestering Konstbyggnader 2018 Natur- och 
trafiknämnden 

Förslag till beslut  
 
Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 16 mnkr för reinvestering 
konstbyggnader 2018. 

Sammanfattning 
En 10-årig plan för drift och underhåll för samtliga inventerade konstruktionsbyggnader 
i kommunen togs fram 2008, som grundar en ”Rullande Underhållsplan 5 år” med årlig 
uppdatering. Med denna plan uppskattas reinvesteringsbehovet i konstbyggnader för 
2018 till 16 mnkr. Återkopplingen från verksamheten från och med 2010 påvisar tre 
faktorer som orsakar ett högre reinvesteringsbehov än det som uppskattades med hjälp 
av planen från 2008-2017, nämligen ca 10 mnkr. Se exempelvis projektavslut 2014. 
Dessa är antagande av mängden, en mer avancerad skadeutveckling än förväntat och 
upptäckta utförandefel från nybyggnadstillfället.  

Ärendet 
Vägenheten har utifrån en 10-årig plan för drift och underhåll och regelbundna 
inspektioner och utredningar planerat reinvesteringar i konstbyggnader utifrån behov 
och resurser i samarbete med i första hand trafikenheten.  
De senaste årens erfarenheter från verksamheten visar att reinvesteringarna behöver 
utökas från tidigare uppskattade kostnader. 
 
Erfarenheter som kommit från verksamheten: 
 
 En fördjupning i kommunens inventering visar att kommunen innehar är ca 43 500 

m2 broar, mot tidigare bedömt ca 37 200 m2, en ökning med ca 15 %. 
 

 Ett eftersatt underhåll har orsakat att skadebilden är avancerad i flera fall. En stor 
del av skadorna är dolda och går inte att upptäckas förrän arbeten är igång. Ett 
exempel från 2013 är bron S-313 på Saltsjöbadsleden över Lundstigen, där dessa 
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skador orsakade en merkostnad med ca 75 %. 
 

 Vid samma entreprenad upptäcktes ett utförandefel från nybyggnaden år 1971 
(utfyllnad genom storskut med kvarvarande laddning (S.k. Dola) dvs. större 
sprängstenar med odetonerat sprängämne) vilket orsakade en merkostnad av ca 25 
%. Detta utförande fel har upprepats på andra broar såsom S-310 Saltsjöbadsleden, 
S-604 Ormingeleden, m fl. 
 

Projektets syfte är att vidmakthålla den tänkta livstiden och tillståndsvärdet för 
konstbyggnaderna samt att reducera risken för person- och sakskador orsakade av 
brister på allmänna anläggningar, reinvesteringsbehovet omfattar åtgärder såsom utbyte 
av kantbalkar, fogar, räcke, ytavlopp, omisolering av brobaneplattor och betongdäck, 
rostskydd, samt reparation av stödelement, grusskift (fyllningsmaterial), strandskoningar 
mm.  
Regelbundna inspektioner och utredningar genomförs av flera konstbyggnader varje år, 
vilket ligger till grund för investerings behov och planering. Val av åtgärd görs genom 
en detaljerad rullande 5-års plan. I planen för drift och underhåll ingår broar, 
gångtunnlar och tunnlar som är inventerade fram till år 2013.  
 
Ej inventerade och/eller tillkommande konstbyggnader (Broar, Gångtunnlar, Tunnlar, 
Kajer/Bryggor/Pirar, Stödmurar, Kulvertar, Bergskärningar, Glaciser (Strandskoningar), 
Strandpromenader, Hissar, Bankpålning, Bullerskärm och Övriga byggnadsverk) ingår 
inte idag i planen men läggs in efterhand. 
 
En ny Drift- och underhållsplan (2018-2027) kommer att tas fram 2016, där 
inventeringen kommer att vara uppdaterad och kompletterad med de ej inventerade 
samt tillkommande objekten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
Förenklad	
investeringskalkyl,tkr	 Total	 År	1	 År	2	 År	3	 År	4‐	

Total	investeringsutgift		 16000	 			 		 	16000	 		

varav:	 		 		 		 		 		

Utredning/	projektering	 	900	 		 	900	 		

Material	 		 		 		 		 		
Personal/	kostnad	för	
nedlagd	tid	 	400	 		 		 	400	 		

Köpta	tjänster	 	14000 		 		14000	 		

Övrigt	 700		 		 		 	700	 		
Total	
investeringsinkomst	 	0	 		 	0	 		

Netto	 16000	 	 	 	16000	 		
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Tillkommande medel  
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NTN Mycket angeläget Reinv - 0 -16000 -16000 0 -16000 -880 -880 0 0 201812

 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
 Sänkta livstider och tillståndsvärden för konstbyggnaderna samt att ökad risk för 

person- och sakskador orsakade av brister på allmänna anläggningar. 
 Ökad kostnad för reparation av utvecklade skador. 
 Ökade trafikstörningar och eventuell avstängning av anläggningar. 

Alternativa lösningar för investeringen 
 Alternativa lösningar utreds från fall till fall vid projektering av reparationerna. 

 

Bilagor 
Bilaga 1 Riskanalys Konstbyggnader 2018 
Bilaga 2 Rullande Underhållsplan 5 år (2015-2019) för broar inom Nacka Kommun 
(Projektengagemang, 2014) 
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