
ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Åtgärder Status Ägare Riskkostnad

9 Interna resurser Brist på interna resurser som kan driva
projektet

2 4 8 Öppen

8 Förankring mellan interna
projekt

Slutprodukten kan försämras och försenas
pga av anpassning efter andra andra projekt.

2 2 4 Öppen

7 Väderförhållanden Projekt försenas och fördyras pga snö och
kyla

2 3 6 Öppen

6 Brist på tillgängliga
entreprenörer

Projektet försenas pga att entreprenör har
andra projekt och hinner inte med utbyggnad.  

3 3 9 Öppen

5 Avslag på bygglov Marken är detaljplanelagd för
järnvägsändamål.

1 5 5 Öppen

4 Markförhållanden Risken att oförutsedda markförhållanden
framkommer under utbyggnad vilket leder till
fördyringar.

4 4 16 Öppen

3 Markförhållandena Risken är att oförutsedda markförhållanden
framkommer under utbyggnad vilket kan
försena projektet.

4 2 8 Öppen

Total:
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