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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för reinvestering Byte av bryggor  
(proj.nr 90000250) 

Ärendet 

Syftet med reinvesteringen har varit att byta ut och renovera badbryggorna vid Älta IP, 
Källtorpsbadet i Älta och Bagarsjön i Boo för att bibehålla avsedd standard så att målet att 
erbjuda medborgarna en god livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling kan uppnås. 
Genom reinvesteringen blir baden attraktiva för besökare samt risken att någon medborgare 
skadar sig vid baden minskas.  
 
Vid Älta IP har en uttjänt brygga ersatts med bredare brygga och två nya landgångar 
tillkommit. Vid Källtorpsbadet har en ny förankring av bryggan samt två landgångar 
tillkommit och den befintlig brygga lagats. Vid Bagarsjön har en uttjänt flytbrygga/hopptorn 
ersatts med en ny. 

Projektbeskrivning 
Vid Älta IP har rivning och bortforsling av befintlig brygga utförts samt rensning av 
växtlighet i vatten och påfyllning av ca 70 ton sand. Därefter har en bredare och stabilare 
brygga monterats och två nya bredare landgångar byggts.  
 
Vid Källtorpsbadet i Älta förstörde isen bryggan 2013 då hela bryggan trycktes upp på land. 
Innan var bryggan fäst i rör som nu har tagits bort och ersatts med kättingar. På så sätt 
undviks liknande problem nästkommande vintrar. Landgångar/spänger lagades och bryggan 
drogs i rätt läge.   
 
Vid Bagarsjön i Boo har den befintliga uttjänta flytbryggan och hopptornet rivits och 
forslats bort och ersatts av en ny flytbrygga och hopptorn. 
 
I samband med bytet av bryggan vid Älta IP passade Park- och naturenheten på att 
tillgänglighetsanpassa badet. Dessa åtgärder slutredovisas senare i projektavsluten 90000295 
Reinvestering bryggor tillgänglighet samt 90000188 Tillgänglighet Park.  
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Beslutsprocessen 
Beslut av budget i TN den 2013-09-10 TN2013/392-044 och i KF den 2013-11-11 §250 
KFKS 2013/182-040. 
Datum för slutbesiktning av allmänna anläggningar 2015-05-07. 
Datum för garantibesiktning 2017-05-07. 
2 års garantitid på utförande och 5 års garanti på material. 

Ekonomi 
Beslutad budget för projektet är 750 000 kronor och utfallet fördelas enligt nedan. 
 

Verksamhet Företag Utgifter 
Projektering WSP Sverige AB 63 tkr 
Diverse Länsstyrelse och Miljöenheten 8 tkr 
Entreprenad Skanska 500 tkr 
Entreprenad Svensk Markservice 176 tkr 
Projektledning Nacka kommun, Park- och naturenheten 3 tkr 

Total utgift  750 tkr 
 
 
Aktiverat belopp är 750 000 kr från och med 2015-09-22 och  
kapitaltjänstkostnad år ett är 58 500 kr.  
Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna förväntas vara oförändrad 
eftersom inga nya anläggningar har tillkommit.   
 
Uppskattad avskrivningstid 20 år  
Avskrivning år ett: 37 500 kr 
Ränta 2,8  % år ett är: 21 000 kr  
 
Entreprenadform: Totalentreprenad 
Entreprenör: Skanska och Svensk markservice 

Kommentarer  
Det är viktigt att bibehålla en god standard på kommunens bad. Reinvesteringen har 
bidragit till kommunens mål att erbjuda medborgarna en god livsmiljö och långsiktig hållbar 
utveckling. Mycket positiv feedback har inkommit på dessa bad efter renovering.  
 
För att kunna åstadkomma en långsiktig planering och med årliga prioriteringar av 
reinvesteringar av kommunens bad planeras status- och behovsinventering av alla bad. 
 
 
 
Annika Skogetun   Ewa Åkerlund 
Enhetschef    Trädgårdsingenjör 
Park-och naturenheten   Park- och naturenheten 


