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Natur och trafiknämnden 

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt nr 
9229 Studentbostäder i Ektorp 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden tillstyrker att kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 
fastställer utbyggnadspromemoria för ” ”Stadsbyggnadsprojekt nr 9229 Studentbostäder i 
Ektorp”. 
 

Ärendet 
Förslaget innebär att ByggVesta uppför ca 170 studentlägenheter och ca 30 mindre 
hyresrätter i ett kvarter om ca 4-6 våningar som omsluter en grön och kuperad innergård. 
Området ligger i anslutning till Ektorpsvägen och väg 222, Värmdöleden. Marken kommer 
att upplåtas till ByggVesta med tomträtt. Ektorpsvägen planeras byggas om till stadsgata 
och en ny gång- och cykelväg byggs för att koppla samman Ektorpsvägen och Ektorps 
skola. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för nya studentbostäder och 
ungdomsbostäder med rimliga hyresnivåer. Detaljplanen för studentbostäder i Ektorp 
antogs i april 2015 och vann laga kraft 2015-05-28. 
 
Projektgruppen har arbetat vidare med samtliga mål från startpromemorian bl.a. genom 
diverse utredningar som genomförts i samband med detaljplanearbetet. Projekteringen är 
genomförd och förfrågningsunderlag framtaget. Undantag är förfrågningsunderlag för 
marksaneringen som planeras att tas fram under januari 2016. Samtliga mål ser ut att kunna 
nås i det fortsatta arbetet. Inga förändringar har skett vad gäller budget. Byggnation av 
allmänna anläggningar beräknas genomföras under vår/sommar 2016. ByggVesta planerar 
att påbörja utbyggnad av hus hösten 2016. 
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Kartan visar områdets läge i Ektorp. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger. 
 
Projektet och den förestående utbyggnaden beskrivs i bilagd utbyggnadspromemoria. 
Utbyggnadspromemoria tas upp för godkännande i Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott 2015-12-08. 
 
Marksaneringen kan komma att påverka budget. Kostnaden för denna är dock ännu ej 
fastställd. 

Bilagor 
Bilaga 1 – Utbyggnadspromemoria med bilagor 
 
 
Exploateringsenheten 
 
 
 
Christina Gerremo  Matilda Sahl 
Biträdande exploateringschef Projektledare 
 
 
 
 


