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Natur - och trafiknämnden 

Status reinvestering pumpstationer 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Natur- och trafiknämnden har en budget på 2,5 miljoner per år 2014-2017 för reinvestering 
av befintliga avloppspumpstationer. Målet är att renovera/byta ut två stycken avlopps-
pumpstationer per år. Under 2015 påbörjades projektet med reinvestering gällande en 
pumpstation vid Hästhagen och en pumpstation vid Fannydals strandväg. Bygglov för 
pumpstationen vid Fannydals strandväg har överklagats.  
 
Pumpstation Fannydals strandväg har gått sönder och är nu i drift via en tillfällig pump och 
elskåp varför den behöver åtgärdas så snart som möjligt för att minimera risken för 
ytterligare bräddningar samt undvika extra kostnad för tillfälliga pumpen och elskåp. Svar 
från Länsstyrelsen gällande överklagandet för bygglovet kan dröja 3 månader eller ännu 
längre tid. Enheten har därför gjort bedömningen att trots överklagandet fortsätta 
genomförandet av projektet. 
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Ärendet  
Under september 2015 slutade pumpstationen Fannydals strandväg att fungera helt, vilket 
gjorde att en bräddning skedde till Järlasjön, innan en ny tillfällig pump och elskåp kunde 
anslutas till stationen. Under ungefär samma tidsperiod stannade även pumpstationen 
Hästhagen under en kortare stund, men denna gick dock att få igång och åtgärdades snabbt.  
 
När vi bygger nya stationer måste vi följa lagar och förordningar vilket gör att en ny 
överbyggnad ska finnas samt även en parkeringsplats för driftpersonalen. VA- och 
avfallsenheten har sökt bygglov för ny överbyggnad på ca 3x3 m. Bygglovsenheten har 
godkänt bygglovet, men pumpstation Fannydals strandväg har blivit överklagad till 
länsstyrelsen. Överklagan handlar om att den närmast boende inte vill ha en överbyggnad 
för den nya pumpstationen, eftersom att den befintliga stationen idag enbart har en lucka 
som syns och som man går ner i.  
 
Bygglovet för pumpstation Hästhagen har inte överklagats.   
 
Upphandling har gjorts i två omgångar gällande denna entreprenad för stationerna. Båda 
upphandlingarna har dock avbrutits. För pumpstation Fannydals strandväg kommer 
kommunens VA-drift utföra mark- och ledningsarbetet. När det gäller pumpstation 
Hästhagen är alternativen att antingen renovera befintlig station, handla upp mark- och 
ledningsarbetena via kommunens ramavtal för markentreprenörer eller handla upp som 
löpanderäkningsförfarande.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Om Länsstyrelsen skulle avslå vår bygglovsansökan, skulle det innebär att vi behöver ta bort 
den nya överbyggnaden alternativt bygga om den, vilket naturligtvis skulle medför en större 
kostnad. Dock bedömer vi risken som liten eftersom att det redan finns en pumpstation där 
samt att dagens arbetsmiljölagstiftning gör att vi behöver bygga en ny pumpstation med 
överbyggnad.  
 

Konsekvenser för barn 
Att ha en hållbar och framtida driftsäker avloppspumpstation är viktigt för kommande 
generationer. Att minimera risken för bräddning till Järlasjön är en viktig del för att behålla 
sjöns status och även ha möjlighet att kunna bada i sjön i framtiden.    
 
 
 
VA-och avfallsenheten  
 
Johan Lundin    Anders Lindh 
Entreprenadingenjör   Enhetschef 


