
  1 (2) 

 2016-02-02 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 NTN2015/789 
  
 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

NTN 

Information om utbyggnad av strandpromenad 
Svindersvik 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet 
 

Sammanfattning 
Under perioden 2016 planeras upphandling enligt LOU av en totalentreprenad enligt beslut 
om utökad investeringsram för projekt Strandpromenader. Beslut om antagande och 
delegation för underteckning av tilldelningsbeslut och entreprenadkontrakt kommer att 
behövas i nämnden. Avsikten är att beslut föreslås till nämndsammanträdet den 19/4-2016. 
Anbudsöppningen är planerad till mars månad. Anbudens värdering kommer att ske mellan 
mars- och aprilnämnden, vilket innebär att handlingarna kan vara klara men med kort varsel 
innan den 19/4. Vi har dock en ökad risk att markägarna inte tecknar servitutsavtalet vilket 
kommer att försena och fördyra projektet. Vi förväntar oss nu ett svar under februari. 
 

Ärendet 
Park- och naturenheten har på uppdrag av dåvarande tekniska nämnden påbörjat 
planeringen av utbyggnad av tre strandpromenader. Den strandpromenad som av nämnden 
bedömts som mest angelägen är sträckan utmed Svindersviken mellan Marinstaden och 
Svindersviks gård. En sammanhållen promenad runt Svindersviken har sedan länge 
efterfrågats av allmänheten och kommer att betydligt höja rekreationsvärdet i området och 
främja ett rikare friluftsliv samt även få betydelse som kommunikationsstråk.  
 
Det pågår diskussioner med Skanska/HSB som äger en del av marken. Det förväntade 
servitutsavtalet med Skanska har ännu inte tecknats men det är rimligt att anta att det 
tecknas i februari månad 2016. I upphandlingen skrivs en reservation som innebär att 
avtalet faller om det inte finns sådant avtal med markägaren. 
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Ekonomiska konsekvenser 
I budget för 2016 finns 17 500 000 kr till projektet. Det finns idag inga kända 
omständigheter gällandes den tekniska lösningen som indikerar att projektet skulle blir 
dyrare.  
 
Risken har däremot ökat när det gäller tillträde till marken som ligger på Skanskas fastighet. 
I maj 2015 inledde vi samtal med Skanska om att teckna ett servitutsavtal. Vi har i dags 
datum hittills inte nått ett avslut på detta. Den 1 februari hade man på Skanska ett möte 
kring detta så vi kan förvänta oss ett besked vecka 5. 
 
Om inte ett servitutsavtal tecknas föreslås att man detaljplanelägger detta område som 
strandpromenad. Konsekvensen av detta blir att utbyggnaden försenas och att det blir en 
fördyring av projektet. 

Bilagor 
Planritning 2015-11-06 
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