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Startbeslut projekt

Projektet har vunnit laga kraft. HSB har tagit över efter Forsen och planerar bebygga området med ca 300 
bostäder vara ca 70 av dessa ska bli hyresrätter på tomträttsmark. HSB har option på att utnyttja möjligheten 
till tomträtt i 2 år. Avsikten är att göra detta inom kort. Efter två år äger kommunen rätt att försälja marken till 
annan alt. upplåta med tomträtt till annan part.  Av de allmänna anläggningarna bygger kommunen en del och 
HSB en annan. Projektering pågår med planerad upphandling till våren (för kommunens del som ska uppföras 
först). Vattenfall önskar samordna med sin markförläggning av kabel. Dialog sker. Området kommer att VA-
anslutas till Lidingö kommun. Kommunen äger liten del av marken som delvis säljs och delvis upplåts med 
tomträtt. Mot beslutat markförsäljningspris ska kommunen sanera sin kvartersmark. Kostnad och ansvar för 
detta återstår att utreda. 

Byggherre Telegrafberget Fastighets AB

Ny kommunal ledningsgrav, löpmeter 0
Nyanlagd park, kvadratmeter

Tomtarea kvadratmeter 60000
6000Nyanlagd gata kvadratmeter

Gatukostnad andel 1,0:tkr
600Nyanlagd gata, löpmeter

Antal lägenheter per år (År:antal lgh) 2011: 36
2012: 237
6000Verksamheter - kvadratmeter BTA

Totalt antal lägenheter 300
18000Kvadratmeter BTA

2001-06-06 - 2023-08-09Start-slut

Totalt (tkr)
Budget Prognos

Netto -9509 -9680
-136202-129909Utgifter

Intäkter 0 0
126522120400Inkomster

Typ
2016-01-13Lägesrapport

Dialog sker mellan Vattenfall och 
kommunen. Ansvarsutredning angående 
saneringskostnader påbörjade.

Tid
ÅtgärdOrsakStatus
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Lägesbeskrivning

Kostnad Osäker kostnad för sanering av den 
kommunala kvartersmark som 
kommunen sedan försäljer till HSB. 

 Ansvarsutredning om vem som ska stå 
ansvarig för saneringskostnaderna för 
kommunal kvartersmark ska studeras. 
Svårigheter ligger i att det på platsen har 
funnits fler verksamhetsutövare vilket kan 
göra det svårt att kartlägga där några av 
verksamhetsutövarna inte längre är 
verksamma eller har ekonomisk möjlighet 
att bekosta en sanering. Preem har sanerat 
del av marken sedan tidigare med eftersom 
det på den marken är planlagt för barnstuga 
krävs en högre saneringsgrad än till den 
nivå Preem sanerat i enlighet med MB. 
En budget för projektet baserad på tecknat 
exploateringsavtal kommer att lyftas till T1 
2016.

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Tight 
tidplan med planerad upphandling för 
kommunens del av uppförande av 
allmänna anläggningar till våren. Nu vill 
även Vattenfall vara med i utbygganden 
med sin markförläggning av 
högspänningskabel i kommunens GC-
väg. Dialog förs mellan parterna.
Kritisk är också när 
lantmäteriförrättningsbesluten 
avseende markregleringar blir klar. 
Först då kan kommunen börja bygga 
samt först då kan HSB söka Vattendom 
för sina arbeten längs med vattnet. 
Vattendomsprocessen beräknas sedan 
ta ca 12-15 månader.

Workshops mellan parterna avseende 
konstruktioner som kommunen kan 
godkänna avseende allmänna 
anläggningar längs med kaj har skett 
under hösten och kommer att fortsätta 
under våren. 

Produkt
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