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NTN 

Information om utbyggnad av strandpromenad 
Svindersvik 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet 
 

Sammanfattning 
På grund av att servitutsavtal inte kunnat tecknas mellan Nacka Kommun och 
Skanska/HSB konstateras att byggnationen av strandpromenaden mellan Marinstaden och 
Nacka båtklubb måste skjutas på framtiden. Någon specifik anledning har inte framförts av 
markägaren. Pågående stadsbyggnadsprojekt på deras mark närmare Nacka C kan tänkas 
påverka deras agerande.   
 
Möjligheten att bygga strandpromenaden begränsas till det tidsfönster som uppstår mellan 
sjösättning och upptagning på Nacka båtklubb vilket innebär att vår tidplan för 2016 inte 
kan hållas. I avvaktan på tillträde till marken färdigställs förfrågningsunderlaget och ett avtal 
med Båtklubben upprättas som säkerställer att detaljprojektering som Nacka kommun och 
Nacka båtklubb nu är överens om, håller även framåt i tiden. 
 

Ärendet 
Park- och naturenheten har på uppdrag av dåvarande tekniska nämnden påbörjat 
planeringen av utbyggnad av tre strandpromenader. Den strandpromenad som av nämnden 
bedömts som mest angelägen är sträckan utmed Svindersviken mellan Marinstaden och 
Svindersviks gård. En sammanhållen promenad runt Svindersviken har sedan länge 
efterfrågats av allmänheten och kommer att betydligt höja rekreationsvärdet i området och 
främja ett rikare friluftsliv samt även få betydelse som kommunikationsstråk.  
 
Det pågår diskussioner med Skanska/HSB som äger en del av marken. Det förväntade 
servitutsavtalet med Skanska har ännu inte tecknats och det kan befaras att det inte kommer 
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att kunna tecknas innan detaljplanearbetet för deras bebyggelse i Ryssbergen har kommit 
längre eller rent av är klart. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
I budget för 2016 finns 17 500 000 kr till projektet vilket föreslås flyttas till år 2018. Det 
finns idag inga kända omständigheter gällandes den tekniska lösningen som indikerar att 
projektet skulle blir dyrare.  
 
Risken har däremot ökat när det gäller tillträde till marken som ligger på Skanskas fastighet. 
I maj 2015 inledde vi samtal med Skanska om att teckna ett servitutsavtal. Vi har i dags 
datum hittills inte nått ett avslut på detta. 
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