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Sammanfattning 
Detaljplan för Bo hembygdspark vann laga kraft den 2 mars 2011 och syftade till att 
tillskapa ett kombinerat kulturreservat och rekreationsområde. Planområdets avgränsning 
och byggrätt har prövats i planarbetet liksom angöring och parkering.  
 
Planen möjliggöra bygglov för befintliga byggnader och utbyggnad av befintlig 
föreningsbyggnad samt åstadkomma ändamålsenlig fastighetsindelning och ägo 
förhållanden som överensstämmer med markanvändningen. Med planen förbättras också 
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter genom separat angöringsväg för transporter 
mm till föreningsbyggnad.   
 
Mark- och exploateringsavtal med Boo Hembygdsförening medför kostnader för 
kommunen för markförvärv, fastighetsbildning och projektplanering till ett belopp om ca 
1,4 Mkr. Kostnaderna för utbyggnaden av de allmänna anläggningarna bedöms till ca 350 
tkr med reservation för att anbud från ramavtalsentreprenörer inte inkommit än.  
Resultatet för projektet i sin helhet innebär ett sammanlagt underskott på ca 1,7 Mkr. 

Bakgrund  
Fastigheterna Orminge 1:21–24 samt Orminge 1:60 överläts 1952 till Boo 
hembygdsförening genom gåva. Markanvändningen angavs för bostadsändamål. 
 
1980 begär föreningen ersättning för den mark som tagits i anspråk (1966-1967) för 
Ormingeleden. Marköverföringen hade hittills inte genomförts rättsligt eller ekonomiskt. 
 
Den 22 april 1985, § 103, beslutade kommunfullmäktige att ingå avtal med föreningen 
avseende köp av mark för Ormningeleden (S 76). Avtalet innehöll förutom 
marköverlåtelsen även fråga om VA-anslutningsavgift, samt att kommunen förbinder sig att 
verka för att planläggning kommer till stånd som berör övrig mark som föreningen äger. I 
planen ska föreningens mark läggas ut som kvartersmark för hembygdsverksamhet. 
 
Under 2001 begär föreningen planändring avseende sitt markinnehav. Den 14 november 
2001, § 288, beslutar ONB att detaljplanearbete ska genomföras med enkelt planförfarande 
och uppdrar åt planenheten att teckna planavtal med föreningen. Förutsättningarna som 
anges i beslutet är att syftet med planändringen är att tillskapa ett kombinerat kulturreservat 
och rekreationsområde. Planområdets avgränsning och byggrätten ska prövas i planarbetet, 
liksom angöring och parkering. Gångstråken befästs i planen. Plankostnaden regleras i 
samband med markbyte mellan kommunen och föreningen. 
 
Under 2002 skissas ett förslag till planutformning och markbyte. Diskussion om 
finansiering startar. Föreningen anser att kommunen ska stå för kostnaderna för 
administration (planläggning) och fastighetsbildning. 
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Under 2004-2006 pågår diskussioner om kostnaderna för planarbete och genomförande. 
2005 upprättas ett förslag till avtal som behandlas av kommunstyrelsen den 28 november 
2005, § 253. Förslaget till avtal innebar att föreningen erhåller ca 400 tkr av kommunen för 
markbyte och att kostnaderna för planläggning och genomförande delas lika mellan 
kommunen och föreningen med ca 220 tkr vardera.  
 
Föreningen accepterade inte avtalsförslaget utan ansåg att kommunen ska stå för samtliga 
kostnader för planering och genomförande. Föreningen motiverade sitt ställningstagande 
med att kommunen har orsakat situation genom planläggningen under 60- och 70-talet och 
att därefter ha underlåtit att hantera praktiska, ekonomiska och juridiska konsekvenser, trots 
ingångna avtal och återkommande förfrågningar från föreningens sida. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2007, § 115, att finansiera planarbetet och för 
genomförandet nödvändig fastighetsbildning, samt att detaljplan upprättas med normalt 
planförfarande. 
 
Ett nytt mark- och genomförandeavtal framarbetades som antogs av Kommunfullmäktige 
den 31 januari 2011, § 34. Avtalet reglerar marköverföringar och andra fastighetsrättsliga 
frågor samt parternas ansvars- och kostnadsfördelning avseende genomförandet av 
detaljplanen.  
 

Uppföljning gentemot start-PM  
Gällande detaljplanen möjliggör bygglov för befintliga byggnader och utbyggnad av befintlig 
föreningsbyggnad samt skapat ändamålsenlig fastighetsindelning och ägoförhållanden som 
överensstämmer med markanvändningen samt bevarandevärda kulturbyggnader säkerställs.  
Angöringsväg till föreningsbyggnaden saknas vilket medför att befintlig gång och cykelväg 
som passerar förbi föreningsbyggnaden används för angöring och transporter samt 
parkering. Med planen förbättras trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter genom att 
gång- och cykelvägen separeras från angöringsväg till föreningsbyggnad.  
 

                                                              
Gällande detaljplan  
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Status på projektet 
Fastighetsreglering har skett som innebär att föreningen överlåtit till kommunen de delar av 
fastigheter Omringe 1:2, 1:22, 1:23 och 1:60 som enligt detaljplanen utgör allmän platsmark 
samt den del av fastigheten Ormingen 1:60 som är belägen utanför planområdets gräns. 
Fastighetsreglering innebär också att kommunen överlåtit till föreningen de delar av 
Orminge 60:1 som enligt detaljplanen utgör kvartersmark.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Projektering av gång- och cykelvägen har genomförts och handling av entreprenör föreslås 
ske via ramavtal. Byggnation innebär av gång- och cykelvägen beräknas påbörja under 
sommar 2016 och beräknas vara klar hösten 2016.  
 

 
 
 

Uppföljning av planer 
Utbyggnaden beräknas pågå fram till december 2016.    

Problem och möjligheter 
Boende inom området kommer påverkas minimalt då det finns alternativ gång- och 
cykelväg i närheten samt utbyggnationen kommer ske relativt snabbt. När utbyggnaden är 
klar kommer trafikanter kunna färdas på gång- och cykelvägen på ett trafiksäkrare sätt. 

 Området som överförts till Boo Hembygdsförening   
 Området som överförts till kommunen 

   Ny sträckning av gång‐ och cykelvägen  
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Uppföljning gentemot senast politiskt fattade budget.  
Mark- och genomförandeavtalet reglerar marköverföringar och andra fastighetsrättsliga 
frågor samt parternas ansvars- och kostnadsfördelning avseende genomförandet av 
detaljplanen.  

 
Avtalet medför kostnader för kommunen för markköp, fastighetsbildning och 
projektplanering till ett belopp om ca 1,4 Mkr. Kostnaderna för utbyggnaden av de 
allmänna anläggningarna bedöms till ca 350 tkr med reservation för att anbud från 
ramavtalsentreprenörer inte inkommit än. Resultatet för projektet i sin helhet innebär ett 
sammanlagt underskott på ca 1,7 Mkr. 
 

Övergripande projektkalkyl  

Aktivitet   Utgifter   Intäkter  

Rättsligt genomförande inkl. markförvärv  313 358   

Utbyggnad av GC‐vägen   351 500   

Projektplanering   1 078 190   

Totalt  1 743 048 0 

Netto      ‐1 743 048 

 

Beslutsprocess 
Utbyggnadspromemorian tas upp för tillstyrkan i Natur- och trafiknämnden 24 maj 2016 
Utbyggnadspromemorian behandlas av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott den 24 
maj 2016.  
 
 
 
  
 
 
Nabiha Shahzad 
 
Projektledare  
Exploateringsenheten 


