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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Trafikplats 
Orminge, korsningen för norra rampavslutningen 
(proj.nr 90000230) 
 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Ormingeleden är idag hårt trafikbelastad och har en hastighetsbegränsning på 70 km/tim. 
Hastighetsgränsen överskrids ofta vilket leder till allvarliga olyckor. Vid Orminge trafikplats 
norra ramper har det mellan åren 2005 - 2012 skett 31 rapporterade olyckor varav 7 svåra. 
Antalet lindriga tillbud kan vara fler eftersom allt inte rapporteras. Platsen är en av de mest 
olycksdrabbade på kommunens vägnät. 
 
2014-10-26 togs investeringsbeslut i KS att trafikplatsen skall byggas om. Syftet med 
ombyggnaden har varit att skapa en säkrare utformning och genom det minimera olyckorna 
och då särskilt de svåra olyckorna. En så kallad halv cirkulationsplats med dropprefug har 
anlagts vid av- och påfartsramperna till Värmdöleden. Till följd av den nya utformningen 
har två olycksdrabbade konfliktpunkter byggts bort. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Projektkostnaden bedömdes vid investeringsbeslutet i KS 2014-10-16 till ca 6 miljoner 
kronor och driftkostnaderna beräknades inte bli påverkade. Utfallet av projektkostnaden 
blev 5,43 mnkr. Kommunen har erhållit statlig medfinansiering på 2,45 mnkr för åtgärden. 
Vi återlämnar 0,4 mnkr på ramen som var 3,4 mnkr.  
 
Driftkostnaderna för den nya anläggningen bedöms inte förändras mot tidigare. 
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Följande avskrivningstider gäller för den nya anläggningen:  
 

- Räcken 25 år, utgör ca 5 % av investeringskostnaden 
- Belysning 25 år, utgör ca 5 % av investeringskostnaden 
- Vägkropp 70 år, utgör ca 65 % av investeringskostnaden 
- Beläggning 15 år, utgör ca 20 % av investeringskostnaden 
- Sedumyta i refug 15 år, utgör ca 5 % av investeringskostnaden 
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Mikael Ranhagen   Christian Kvarnström 
Enhetschef    Projektledare 
Trafikenheten   Vägenheten 
 


