
  1 (5) 

 2016-05-26 
 
 PM 
 Erik Wiktorsson  
 KFKS 2012/556-251  
 Projekt 9225 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Kommunstyrelsens 
stadsutvecklingsutskott /  
Natur- och trafiknämnden  

 
Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt 
Allmänna anläggningar Danvikstrand, 9225  
  

Innehåll 
Innehåll .................................................................................................................................................. 1 

Sammanfattning .................................................................................................................................... 2 

Status på projektet ................................................................................................................................ 3 

Uppföljning gentemot start-PM ......................................................................................................... 3 

Uppföljning gentemot senast politiskt fattade budget. ................................................................... 3 

Kommunens drift och underhållskostnader ..................................................................................... 4 

Problem och möjligheter ..................................................................................................................... 4 

Beslutsgång ............................................................................................................................................ 5 

 
  



2 (5) 

Sammanfattning 
Projektets syfte är att överföra förvaltningen av vissa allmäntillgängliga anläggningar från 
enskilda samfällighetsföreningar till Nacka kommun. För att kunna avgöra vilken status 
anläggningarna befann sig i genomfördes en teknisk utredning i början av projektet. Den 
tekniska utredningen fann att kaj och strandskoningar i Danvikstrand var i dåligt skick trots att 
anläggningarna var färdigställda så sent som 2002. Kaj och strandskoningar står inte emot 
erosion vilket medför att den gång- och cykelväg som exploatören JM AB byggde åt kommunen 
och som färdigställdes 2004 inte håller för den belastning över tid som JM AB och Nacka 
kommun kom överens om i exploateringsavtalet som slöts mellan parterna i december 2001. 
 
Gång- och cykelvägen är den enda möjliga vägen för räddningstjänsten att nå de delar av 
fastigheterna som vetter mot Saltsjön. En undermålig gång- och cykelväg innebär således inte 
bara fara för liv och säkerhet för räddningstjänstens personal utan också för de boende i 
området. Gång- och cykelvägen reklamerades till JM AB under hösten 2014. Reklamationen har 
bestridits av JM AB varpå nästa steg är att Nacka kommun som beställare av anläggningen utför 
de åtgärder som krävs på bekostnad av JM AB. 
 
Upphandling av nödvändiga åtgärder på kaj och strandskoningar kan påbörjas direkt efter att 
natur- och trafiknämnden har tillstyrkt och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkänt 
utbyggnadspromemorian. 
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Status på projektet 
Start-pm antogs 2013-11-05 och därefter påbörjades en teknisk undersökning av kaj och 
strandskoningar. Undersökningen var klar 2014-11-28 och visade stora brister i anläggningarna.  
 
JM AB byggde gång- och cykelvägen som ligger närmast kaj och strandskoningar under 
exploateringen av Danvikstrand. Mellan JM AB och Nacka kommun tecknades 
exploateringsavtal där detta reglerades vilket innebar att gång- och cykelvägen skulle klara 
trafikklass 2 och att JM AB skulle undersöka och garantera den tekniska säkerheten i 
anläggningarna. Då kaj och strandskoningar bär upp gång- och cykelvägen var detta en viktig 
detalj i avtalet, inte minst då gång- och cykelvägen är den enda infarten för räddningstjänsten 
för att nå bostäderna som vetter mot Saltsjön. Gång- och cykelvägen slutbesiktigades 2004-12-
13 och därefter tog Nacka kommun över anläggningen. 2014-11-28 reklamerades gång- och 
cykelvägen av Nacka kommun på grund av att anläggningen inte lever upp till de krav som 
ställts i exploateringsavtalet och att kajens och strandskoningarnas bristfälliga konstruktion 
innebär en väsentlig säkerhetsrisk. JM AB svarade att de inte anser sig ha något ansvar för kajen 
och strandskoningarna.  
 
Då JM AB inte anser sig vara ansvariga och inte avser åtgärda anläggningarna återstår för Nacka 
kommun att genomföra åtgärderna på JM AB:s bekostnad. 

Uppföljning gentemot start-PM 
Syftet med projektet är att överföra förvaltningen av av vissa allmäntillgängliga anläggningar 
från enskilda samfällighetsföreningar till Nacka kommun.  
 
För att kunna överföra förvaltningen klargjordes i start-PM att den tekniska utredningen först 
skulle genomföras för att klarlägga vilka åtgärder som krävdes samt att förhandla med 
nuvarande huvudmän om övertagandet och därefter genom en ny detaljplan överföra området 
till en kommunalt ägd fastighet.  
 
Anläggningarnas tekniska status är klarlagd och ansvaret för den undermåliga utbyggnaden 
ligger på JM AB som inte har uppfyllt sin del av exploateringsavtalet. När åtgärderna av kaj och 
strandskoningar har startat kan arbetet med detaljplanen börja och projektet fortskrida enligt 
plan. 

Uppföljning gentemot senast politiskt fattade budget. 
Senast beslutad budget är framtagen i samband med start-PM. Kostnaderna för projektet var 
enligt budget cirka 1050 000 kr och inga intäkter var budgeterade. I budgeten fanns ingen 
kostnadspost som avsåg åtgärder eller projektering på någon anläggning.  
 
Bedömd kostnad för åtgärderna kommer att redovisas muntligen för natur- och trafiknämnden 
och kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott. Då reklamation har skett i tid och JM AB har 
bestridit ansvar sker åtgärderna på JM:s bekostnad. När entreprenaden är klar och samtliga 
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kostnader för åtgärderna samlade kommer JM att krävas på kostnaderna varpå rättsprocess  
startar. 
 
Beräknad projektkalkyl 

Övergripande projektkalkyl  

Aktivitet   Utgifter   Intäkter  

Teknisk utredning  160 000   

Projektledning  230 000   

Detaljplan    510 000  

Lantmäteriförrättning  150 000  

Kostnad åtgärder enl. Utbyggnads‐PM redovisas muntligen   

Totalt  1 050 000  

Netto           1 050 000  

Kommunens drift och underhållskostnader 
Kommunens årliga kostnad för drift och underhåll av kaj och strandskoningar i Danvikstrand 
beräknas till cirka 340 000 kronor per år. För att upprätthålla konstruktionernas funktion 
beräknas årlig drift och underhåll vanligtvis enligt schablon av 1 % av återanskaffningsvärdet. 
Efter att åtgärderna är genomförda behövs sannolikt inga kostsamma reparationer inom 10 år. 
Det som kan bli aktuellt är utbyte av träplank på bryggan och trappan samt komplettering av 
stenar i strandskoningarna.   
 
Beräknad drift- och underhållskostnader per år. 
Anläggning  Mängd  Enhet  Drift‐ och underhållskostnader  

Kaj och strandskoningar  285 m  340 000 

Totalt        340 000 

Problem och möjligheter 
Kaj och strandskoningar i Danvikstrand uppfyller inte de krav som ställdes på JM AB i 
samband med exploateringen av området. Detta har medfört att det idag finns en risk att gång- 
och cykelvägen, som är den enda infarten till området, inte klarar av belastningen från 
räddningstjänstens tyngre fordon. Erosionen från vattnet pågår alltjämt och accelererar ju längre 
tiden går vilket innebär att anläggningarna försämras i allt snabbare takt. Risken med 
anläggningen ökar således med tiden. Risk för tidsförskjutning för genomförandet av åtgärderna 
uppkommer om upphandlingen överklagas. Upphandlingen kan påbörjas direkt efter att natur- 
och trafiknämnden samt kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott godkänt 
utbyggnadspromemorian. Kommunens ekonomiska risk är beroende av hur rättsprocessen 
avseende det ekonomiska ansvaret för utförandet av åtgärderna förlöper.  
 
  



5 (5) 

Beslutsgång 
 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att anta förslag till 

utbyggnadspromemoria 2016-06-14, med villkor att natur- och trafiknämnden tillstyrker 
promemorian.   

 Natur- och trafiknämnden beslutar att tillstyrka förslag till utbyggnadspromemoria 
2016-06-14. 

 


