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Natur- och trafiknämnden 

Bilaga1. Projektavslut för investeringsprojekt 
konstbyggnader 2015 (proj.nr 98100353) 

Ärendet 
Inom ramen för löpande driftåtgärder genomförs inspektioner och utredningar av 
kommunens befintliga konstruktionsanläggningar i enlighet med underhållstrategin som 10-
årsplanen 2008-2017 etablerar. Utifrån detta underlag uppdateras en rullande 5-årsplan varje 
år och ett 1-årsprogram fastställs. Åtgärder har vidtagits enligt årsprogrammet för 2015.  

I planeringen har hänsyn tagits till Sl:s planer om att upprusta Saltsjöbanan och att bygga ut 
Tvärbanan, samt till planarbeten för Nacka stad. Värmdövägens sträcka i Sickla är kritisk i 
brobeståndet, men planeringen fokuserades på Orminge och Saltsjöbadsleden på grund av 
osäkerheterna bl. a. kring Tvärbanaprojektet. 

Utfallen för budgetramen för 2015 har används för omisoleringar samt reparationer på olika 
anläggningar enligt 5-årsplanen för att kunna uppnå en optimal livslängd. Förutom det har 
även ett impregneringsprogram på en del anläggningar utförts. Omisoleringen utfördes på 
följande anläggningar: K-116, K-610, K-611, K-612 och K-613, S-306, S-307 samt S-308.  

Syftet med projektet har varit upprätthålla funktion och livslängd av befintliga 
konstruktionsanläggningar samt hindra kapitalförstöring.  

Projektbeskrivning 

På följande anläggningar har åtgärder utförts:  

Omisolering Bro K-610, K-611, K-612 och K-613
Ormingeringen 

Omisolering Bro S-306, S-307, S-308 Saltsjöbadsleden 

Omisolering K-116 Fisksätra  

Stödmur vid Saltsjö-Duvnäs SM-06 

Impregneringsprogram 2015 
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Totalkostnad netto i projektet: 16 510 tkr 
Ansvarig för genomförande: Rafael Mancera 

Beslutsprocessen 
KFKS 2012/156-040 § 272, Mål & Budget 2013-2015.  
TN 2012/449-041 §170, Mål & Budget 2013-2015. 
TN 2014/324-311 och KFKS 2014/240-041, Utökad ram broar 2011-2015 
 
Slutbesiktning har genomförts för samtliga objekt.  
Garantibesiktning sker löpande för de olika objekten. 

 

Ekonomi 
Utfallet ligger på 16,5 mnkr för konstbyggnader 2010-2015 
 
 

Verksamhet Företag 
Utgifter 

(tkr) 
       

Entreprenad  Bechtel  4 114  

Entreprenad Dipart 10 782
 

Entreprenad  E-Schakt  476 

Projektering Projektengagemang mm 201  

Byggherrekostnader  Vägenheten 368  

Byggledning  Infrakonsult Sverige AB 499  

Inköp   70 

Övrigt    

      

Total utgift    16 510  

 
 
Driftkostnaderna bedöms minska något i och med investeringsprojektet. 

 Belopp som aktiveras är 16 510 tkr. 
 Uppskattad avskrivningstid är 40 år för omisoleringar och 10 år för impregneringar. 
 Avskrivning år ett: 412,75 tkr. 
 Ränta 2,8 % år ett är 11,6 tkr. 
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Kommentarer 

Att bibehålla ett optimalt tillståndsvärde på kommunens konstbyggnader leder till lägre 
utgifter för underhåll samt till bättre styrning och funktionalitet. Detta åstadkoms genom 
regelbundna inventeringar (proaktivt tidstyrt underhåll) och långsiktig planering. 

Dolda skador samt utförandefel vid nybyggnad förekommer i stort som förväntat. Intern 
samverkan vid nybyggnadsprojekt genom livscykelkalkyler och analyser, LCC/LCA, samt 
implementering av underhållsvänliga lösningar i Teknisk handbok kan bidra till lägre 
reinvesteringsbehov på lång sikt.  

Ytterligare samverkan mellan nämndens investeringsprojekt och stadsbyggnadsprojekt 
främst i Sickla behövs. Det kan leda till samordningsvinster, optimal planering av arbetena 
och minimerade störningar. 

 

 
 
 
 
Mats Wester    Rafael Mancera 
Enhetschef    Gatuingenjör 
Vägenheten    Vägenheten 


