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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Rasskydd 
Henriksdalsberget (proj.nr 90000320) 
 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Projektets främsta syfte har varit att säkra gångvägen från eventuella framtida ras med en 
stödmur som ska fånga upp eventuella rasmassor. Platsen har därefter iordningsställts och 
försetts med parkbänkar och belysning. Vissa markarbeten har också skett.  
 
Beslutad budget: 700 tkr 
Investeringskostnad: 753 tkr 
 

Ärendet 
Under 2014 upptäcktes att ras från en bergslänt hade skett intill gångvägen mellan 
Kvarnholmsvägen och Svindersvik och arbetet med att säkra slänten planerades in i 
verksamheten redan samma år.  Akuta driftåtgärder i form av skrotning och förstärkning av 
berget vidtogs omgående för att minimera ytterligare ras av jord- och bergmassor ner mot 
gångvägen. Gångvägen är flitigt använt av gångtrafikanter och ett snabbt agerande i 
driftskedet var nödvändigt samtidigt som ett långsiktigt skydd av gångvägen måste 
säkerställas. 
 
Projektets främsta syfte var att säkra gångvägen mellan Kvarnholmsvägen och Svindersvik 
från ras av jord och bergmassor. Detta gjordes med hjälp av en stödmur som ska fånga upp 
eventuella rasmassor så att dessa inte kommer ner på gångvägen. Platsen har därefter 
iordningsställts och försetts med parkbänkar och belysning. Vissa markarbeten har också 
skett. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Tillkommande driftkostnader bedöms som ringa. 

 Belopp som aktiveras är 753 tkr. 
 Uppskattad avskrivningstid är 50 år. 
 Kapitaltjänstkostnad år ett: 36 tkr. 

Konsekvenser för barn 
I och med att gångvägen nu är säkrad från eventuella ras av bergmassor så har säkerheten 
höjts för de många barn som vistas på gångvägen. 

Bilagor 
1. Projektavslut 
 
 
 
 
 
Anneli Elmertoft Dag Björklund 
Enhetschef Natur- och trafikdirektör 
Park- och naturenheten   
 


