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Natur-och trafiknämnden 

Projektavslut för investeringsprojekt Rasskydd 
Henriksdalsberget (projnr 90000320) 
 

Ärendet 
Projektets främsta syfte har varit att säkra gångvägen från eventuella framtida ras med en 
stödmur som ska fånga upp eventuella rasmassor. Platsen har därefter iordningsställts och 
försetts med parkbänkar och belysning. Vissa markarbeten har också skett.  
 
Beslutad budget: 700 tkr 
Investeringskostnad: 753 tkr 

Projektbeskrivning 
Under 2014 upptäcktes att ras från en bergslänt hade skett intill gångvägen mellan 
Kvarnholmsvägen och Svindersvik och arbetet med att säkra slänten planerades in i 
verksamheten redan samma år.  Akuta driftåtgärder i form av skrotning och förstärkning av 
berget vidtogs omgående för att minimera ytterligare ras av jord- och bergmassor ner mot 
gångvägen. Gångvägen är flitigt använt av gångtrafikanter och ett snabbt agerande i 
driftskedet var nödvändigt samtidigt som ett långsiktigt skydd av gångvägen måste 
säkerställas. 
 
Projektets främsta syfte var att säkra gångvägen mellan Kvarnholmsvägen och Svindersvik 
från ras av jord och bergmassor. Detta gjordes med hjälp av en stödmur som ska fånga upp 
eventuella rasmassor så att dessa inte kommer ner på gångvägen. Platsen har därefter 
iordningsställts och försetts med parkbänkar och belysning. Vissa markarbeten har också 
skett. Se bild nedan av färdigställd stödmur.  
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Beslutsprocessen 
Natur- och trafiknämnden beslutade 2015-04-14 (NTN 2015/390-044, § 99) att föreslå 
kommunfullmäktige att anslå 700 tkr till projektet Rasskydd Henriksdalsberget för år 2015. 
Kommunfullmäktige beslutade om att anslå medel om 700 tkr 2015-06-15 (KFKS 
2014/240-241, § 164) för år 2015. 
 

Ekonomi 
Verksamhet Företag Utgifter 
Entreprenad  Dipart  659 tkr 
Projektledning Nacka kommun 19 tkr 
Byggledning Bro & Betong 68 tkr 
Strandskyddsdispens Nacka kommun   6 tkr 
Total utgift:  753 tkr 

 
 Hela beloppet 753 tkr aktiveras, avskrivningstid på stödmur 50 år 
 Kapitaltjänstkostnaden år ett är 36 tkr 
 Tillkommande driftkostnader bedöms som ringa 
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Kommentarer 
Arbetena bedömdes, trots det oplanerade förloppet, vara långsiktigt nödvändiga utifrån 
planerade gång- och cykelstråk i ett framväxande Nacka stad. En tidig analys av kostnader i 
relation till utförda arbeten ger vid handen att ett mer planerat förlopp inte kunnat medföra 
avsevärt lägre kostnader. Samma gäller de utökade kostnader för skrotningen av berget som 
kommer att påverka ny driftprognos i samband med kommande tertialbokslut.  
 
Eftersom äskandet om investeringsmedel skedde retroaktivt, dvs investeringen var redan 
genomförd, så var inte någon riskanalys aktuell. Inga risker för projektets genomförande 
kvarstår.  
 
 
 
Anneli Elmertoft   Dag Björklund 
Enhetschef    Natur- och trafikdirektör 
Trafikenheten     
 


