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Den lilla kartan visar var i Nacka som projektet är beläget. Den blå figuren i den stora kartan visar 

projektets läge i förhållande till Lännersta 1A och 1B. 
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Sammanfattning av projektet 
Stadsbyggnadsprojektet SV Lännersta-Strandpromenaden består av en cirka 150 meter lång 
gångstig längs strandpromenaden utmed Lännerstasundets norra strand. Syftet med 
stadsbyggnadsprojektet är att rusta upp gångstigen genom att bygga ut en gångväg. 
Utbyggnaden förbättrar allmänhetens möjlighet till nyttjande av strandpromenaden.  
 
Gångvägen ingår som en mindre del i en för övrigt redan färdigställd drygt en kilometer 
lång sammanhängande strandpromenad i södra Lännersta. Denna ingår i sin tur i en delvis 
färdigställd och planerad sammanhängande strandpromenad utmed Skurusundets östra sida, 
Lännerstasundens och Baggensfjärdens norra stränder. 
 
En utbyggnadspromemoria för projektet godkändes av kommunstyrelsen den 20 augusti 
2012. Sedan dess har förutsättningarna för strandpromenaden förändrats i sådan 
utsträckning att det behövs ett nytt beslut om att fortsätta med utbyggnaden. 
 

  
Vänstra bilden: Östra änden av strandpromenaden. Högra bilden: Såhär ser gångstigen ut idag. 

Historik 
Den 3 december 1991 antogs startpromemorian för detaljplan SV Lännersta, södra Boo, av 
kommunstyrelsens arbetsutskott. I startpromemorian står att det är väsentligt att tillgänglig-
göra strandens friområden för allmänheten genom att anlägga en sammanhängande strand-
promenad eftersom avståndet till större friluftsområden är stort. 
 
I detaljplan för SV Lännersta 1A (DP 273 som vann laga kraft 2001-06-20) var plan-
bestämmelsen för gångvägsområdet ursprungligen utlagd på kvartersmark angiven med x 
som innebar att kvartersmarken skulle vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Kommunens 
beslut om detaljplanen överklagades och regeringen avgjorde slutligen ärendet genom att i 
sitt beslut undanta x-området från fastställelse. Motiveringen var att Boverket och 
Lantmäteriverket inte kunde acceptera x-område på kvartersmark för denna typ av 
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anläggning. En ny detaljplan med gångväg på mark för allmän plats upprättades och beslut 
om denna vann laga kraft 2004-12-16 (DP 342). 
 
Vid genomförandet av entreprenadarbetena för gatu- och VA-anläggningarna i SV 
Lännersta undantogs utbyggnaden av strandpromenaden på grund av en pågående tvist 
rörande den markinlösen som behövdes. Markinlösenbeloppen för de två berörda 
fastighetsägarna fastställdes slutligen av Mark- och miljööverdomstolen 2012-03-20.  
 
En utbyggnadspromemoria för utbyggnaden av strandpromenaden och en dagvattenledning 
(stadsbyggnadsprojekt 9327) togs fram 2012 och godkändes av kommunstyrelsen den 20 
augusti 2012. Den beräknade kostnaden för utbyggnaden av gångvägen var två miljoner 
kronor. 
 
Diskussioner med fastighetsägarna rörande privata anläggningar längs strandpromenaden 
försenade genomförandet. 
 
En ny projektering var färdig 2015. Den lösningen var dock för omfattande och skulle bli 
för dyr att anlägga och utbyggnaden påbörjades därför inte. Efter det har en ny projektering 
gjorts med en ny lösning som är bättre anpassad till de rådande förutsättningarna på platsen. 
Eftersom det har gått lång tid sedan utbyggnadspromemorian togs fram och 
förutsättningarna har förändras i sådan stor utsträckning, har en ny utbyggnadspromemoria 
tagits fram. 

Status i projektet 

Delprojekt Projektering 
Projekteringen är slutförd och ett förfrågningsunderlag är under upprättande. Den 
projekterade gångvägen är en cirka 150 meter lång och cirka 1,5 meter bred grusad parkstig 
som följer området G-VÄG i DP 342. Utbyggnaden av gångvägen kommer att innebära att 
en mindre mängd jordmaterial schaktas bort och att en liten bergschakt utförs. Underst 
läggs ett lager av geotextil (markfiberduk). På geotextilien läggs ett obundet bärlager 
antingen 100 millimeter eller 200 millimeter tjockt. På bärlagret läggs ett slitlager av 50 
millimeter stenmjöl. Topp stenmjöl läggs ovan befintlig mark. På en kort del av sträckan 
behövs en stödmur. 

 
Principsektion för gångvägen. 
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Delprojekt Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Upphandling av utbyggnaden påbörjas när den reviderade utbyggnadspromemorian är 
tillstyrkt av natur- och trafiknämnden och antagen av kommunstyrelsens stadsutvecklings-
utskott. Ett tilldelningsbeslut kan vara klart under våren 2017. Utbyggnaden av 
strandpromenaden planeras starta våren 2017 och är då klar sommaren 2017. Under 
genomförandet är det viktigt att erforderlig avgränsning av arbetsområdet sker och att den 
håller sig inom strandpromenadens område. Nödvändiga skyddsåtgärder för att skydda 
privat egendom ska utföras. Flyttning och rivning av anläggningar och växter ska utföras 
med hänsyn. Återställning ska ske om det blir nödvändigt. 

Delprojekt Rättsligt genomförande 
Servitut kommer att behöva tecknas för vatten- och elledningar till båthusen där 
ledningarna korsar strandpromenaden.  

Ekonomi 
Utbyggnaden av strandpromenaden medför kostnader för kommunen på totalt 14,4 
miljoner kronor. Kostnaderna för utbyggnaden av gångstigen bedöms till ca 400 000 kronor 
med reservation för att upphandlingen av entreprenaden ännu inte genomförts. I tabellen 
nedan redovisas en övergripande projektkalkyl som överensstämmer med senast beslutade 
budget (T3 år 2013). I samband med upphandlingen kommer ny budget att begäras för 
projektet. 
 

Övergripande projektkalkyl  

Aktivitet   Utgifter   Intäkter  

Planläggning   63 000  

Rättsligt genomförande inkl. markförvärv  11 422 000  

Rivning ångbåtsbrygga   29 000  

Utbyggnad gångväg inkl. projektering     2 466 000  
Projektplanering och ledning  444 000  
Totalt  14 424 000 0 

Netto     ‐ 14 424 000 

 
Den årliga driftskostnaden beräknas till 700 kr per år. Gångvägen kommer inte snöröjas. 
Enligt utbyggnadspromemorian från 2012 skulle utbyggnadskostnaden för strandprome-
naden bli två miljoner kronor och den årliga driftskostnaden 25 000 kronor. Den nya 
föreslagna lösningen är alltså avsevärt billigare ur både investerings- och driftshänseende. 
För projektet i sin helhet är markinlösen den största kostnaden. 

Konsekvenser för fastighetsägare och boende 
Utbyggnaden av strandpromenaden innebär en tillfällig störning för de fastigheter som 
ligger i direkt anslutning till gångstigen. Utbyggnaden görs under våren för att minska 
störningarna. Den markinlösen som behövs för utbyggnaden är redan utförd och 
strandpromenaden finns och används. Den färdiga anläggningen förväntas därmed inte ge 
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upphov till ytterligare störningar för närboende. Utbyggnaden av strandpromenaden gör 
den mer tillgänglig och kan upplevas som ett positivt tillskott för de som utnyttjar den. 

Förslag till beslut 
 Natur- och trafiknämnden beslutar att tillstyrka förslaget till reviderat utbyggnads-

PM. 
 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att anta förslaget till reviderat 

utbyggnads-PM. Beslutet fattas i enlighet med Kommunstyrelsens 
delegationsordning § 41. 


