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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för reinvestering upprustning av trappor 
(proj.nr 90000247) 

 
 
Ärendet 
Park- och naturenheten identifierade 7 trappor som var i akut behov av att rustas upp. 
Dessa trappor var i så dåligt skick, att det fanns risk för att någon medborgare skulle 
komma till skada. Trapporna var också dyra att underhålla. 
Syftet med investeringen var förutom att säkerställa trappornas funktion, att sänka 
driftkostnaderna, då upprustade trappor kräver färre reparationer. 
De trappor som skulle åtgärdas i projektet finns vid följande adresser Kungsborgsvägen, 
Kristinedalsvägen, Vikdalsvägen, Mensättravägen, Utövägen, Skarpövägen och Trålgatan. 
Omprioriteringar på grund av akuta behov gjordes under projektets gång enligt 
beskrivningen nedan.  
 
 

Projektbeskrivning 
* Kungsborgsvägen: Mindre upprustningsåtgärder 2014. Ingår i pågående 
stadsbyggnadprojektet Norra Skuru. 
* Kristinedalsvägen: Åsnetrappan revs 2016 i sin helhet och byggdes upp mer lik en riktig 
trappa med granitblocksteg och asfalt. Ny handledare och ny belysning. Trappan är inte 
tillgänglighetsanpassad. 
* Vikdalsvägen: För att få en komplett gångväg mellan Ryssberget och brofästet på 
Kvarnholmsbron så utökades trappsystemet med en trätrappa. 
* Mensättravägen: Granittrappa rustades genom upprättning och fogning av blocksteg. 
* Utövägen: Trappan blev projekterad men inte åtgärdad i detta projekt då komplikationer 
uppstod i form av att halva trappan ligger på kvartersmark. Dialog fördes med styrelsen för 
brf Orminge men beslut från dem har ej inkommit. Interna diskussioner om frågan ledde 
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heller inte till något beslut varpå frågan pausades. Offerten på ombyggnaden av trappan låg 
vid tidpunkten på 1,4 miljoner kronor. 
* Skarpövägen: 2 stycken granittrappor revs i sin helhet och byggdes upp igen med samma 
blocksteg. Nya räcken monterades och nedre och övre stegen kontrastmarkerades. Dessa 
trappor är inte tillgängliga med barnvagnsramp då det finns tillgänglig väg ner i direkt 
anslutning till trapporna. 
* Trålgatan: Upprustningen togs över av parkdriften då den bara har några få steg och inga 
större åtgärder krävdes. Det visade sig att den ligger på kvartersmark och har ej åtgärdats.  
* Alphyddevägen: Tillkom i projektet på grund av att den ansågs vara i akut behov av 
upprustning.  
 
Ansvarig för genomförande är Pierre Persson och Anita Priebe 

Beslutsprocessen 
Den 4:e november 2013, § 248 tog Kommunfullmäktige beslut för mål budget 2014-2016.  
Den 17:e september 2013, § 164 tog Tekniska nämnden beslut om investeringsbudget på 
2,0 mnkr i 2014 års budget för upprustning av trappor. 
Datum för slutbesiktning och garantibesiktningstider för de olika trapporna finns inlagda i 
dokument på Drift och förvaltningsenheten.  
 

Ekonomi 
Beslutad budget 2 000 000 kr: 
 

Verksamhet Företag Utgifter 
Entreprenad  Skanska 953 064kr 
Entreprenad  SVEAB 308 000kr 
Entreprenad PEAB Drift 199 204kr 
Entreprenad Svensk Markservice 152 000kr 
Entreprenad Jacksons trädvård    7 896kr 
Entreprenad  TDU   36 400kr 
Projektering Grontmij och Zoen arkitekter   77 000kr 

Projektledning/ 
byggledning, Internt 

Intern tid  145 795kr 

Upphandling och 
inmätning 

Inköpsenheten och lantmäteriet 24 500kr 

Total utgift 1 903 859 kr 
 
 
 

 Avskrivningstiden för anläggningarna är 20 och 30år. Hela beloppet på 1 903 859 kr 
aktiveras 2017-04-01 
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- Reparationer av trappor, avskrivningstid 20 år: 351 204 kr  
kapitaltjänstkostnad år ett är 17 999 kr 

- Helrenoverade trappor och projektledning, avskrivningstid 30 år: 1 552 655 kr 
 kapitaltjänstkostnad år ett är 53 049 kr 

Sammanlagd kapitaltjänstkostnad år ett är 71 048 kr. 
 

 Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna är oförändrade. 
 

 
Årliga kostnader för skötsel av anläggningarna är oförändrade och underhållskostnaden 
minskar. 

 
Entreprenörer som utfört arbetet är: TDU och Nacka kommuns ramavtalsentreprenörer för 
anläggningsarbeten Skanska Anläggning AB och SVEAB och parkdriftentreprenörer PEAB 
Drift och Svensk Markservice AB. 
 

Kommentarer 
Arbetet med de olika trapporna har gått bra utan några större fördyringar. Trapporna är nu 
hela och säkra för kommuninvånarna. Det är viktigt med ett noggrant förarbete för att ta 
reda på ägarförhållanden i ett tidigt skede.  
 
 

Bilagor 
1. Före och efter bilder. 

 
 
 
 
 
Mats Wester    Anita Priebe 
Enhetschef    Landskapsingenjör 
Enheten för Anläggningsprojekt  Enheten för Anläggningsprojekt 


