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Sammanfattning 
 
Enligt Start-PM var syftet med projektet att utöka antal verksamhetslokaler för 
användning av kontor, tillverkning samt lager i anslutning till befintligt 
arbetsområde.  
 
Beslut om Start-PM togs i Kommunstyrelsen den 18 januari 2002 som sedan 
skulle bli reviderat. Det reviderade Start-PM godkändes av kommunstyrelsen den 
19 september 2005. Detaljplanen vann laga kraft den 28 juni 2007 och ett 
exploateringsavtal tecknades och vann laga kraft den 11 juli 2007.  
 
Projektet resulterade i att verksamhetslokalerna ökade i form av en tillbyggnad 
om 1 800 kvm BTA i anslutning till befintlig byggnad för verksamheter 
omfattande cirka 17 000 kvm BTA. Inga allmänna anläggningar byggdes ut inom 
planområdet. Ekonomiskt sett resulterade projektet i ett netto på cirka 536 000 kr 
med anledning av ett bidrag från exploatören till allmänna anläggningar inom 
Finntorps programområde.  
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1 Projektets syfte och mål  
Fastigheten 107:3 utgör ett centralt beläget arbetsområde vid Ryssviksvägen i 
Finntorp. Enligt Start-PM var syftet med projektet att utöka antal 
verksamhetslokaler för användning av kontor, tillverkning samt lager i anslutning 
till befintligt arbetsområde.  
 

2 Utfall i förhållande till mål, ramar och 
identifierade risker 

2.1 Uppfyllelse av projektmål 
 
Start-PM godkändes av Kommunstyrelsen 18 januari 2002 som sedan skulle bli 
reviderat. Enligt Start-PM då, föreslogs 2500 nya arbetsplatser och ca 40 nya 
bostäder. Eftersom exploateringen skulle bli så kraftig med påverkan på 
trafikförsörjningen fick detaljplanearbetet därmed ligga vilande i avvaktan på ett 
programarbete för Finntorp. Programarbetet ledde till att exploateringsgraden för 
arbetsområdet föreslogs sänkas betydligt i förhållande till tidigare Start-PM.  

Det reviderade Start-PM godkändes av Kommunstyrelsen 19 september 2005. 
Kommunstyrelsen godkände att etapp 1 skulle genomföras enligt föreslagen 
tidplan medan etapp 2 skulle kunna genomföras först efter ett programbeslut för 
Finntorpsområdet. Etapp 1 avser en tillbyggnad om cirka 1 800 kvm BTA i 
anslutning till befintlig byggnad för verksamheter omfattande cirka 17 000 kvm 
BTA. Etapp 2 avser en nybyggnadsdel som skulle påbörjas direkt när beslut om 
program för Finntorp godkändes. Utredningar och förstudier påbörjades för 
etapp 2 men blev sedan vilande. Etapp 2 har inte fortsatt sin process.   
 
Detaljplanen blev antagen den 28 maj 2007 av KF och vann laga kraft 28 juni 
2007. Ett exploateringsavtal tecknades och vann laga kraft den 11 juli 2007.  
 
Inga allmänna anläggningar byggdes ut inom planområdet och i och med det 
skedde heller ingen slutbesiktning. Nacka kommun har tagit ut ett bidrag om 
960 000 kronor av exploatören för allmänna anläggningar utanför planområdet i 
enlighet med det planprogram för Finntorp som kommunstyrelsen beslutade om 
i november 2006. Planerna för Finntorp lades ned i och med att arbetet med 
Nacka stad påbörjades. 
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2.2 Projektets ekonomi 
Tidigare beslutad budget redovisat i tkr exklusive VA: 
 

Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Mark 0 0 0 
Gata/Park 1 092 -1 600 -508 
Planarbete 0 -335 -335 
Netto exkl VA 1 092 -1 935 -843 
VA 600 0 600 
Netto inkl VA 1 692 -1 935 -243 

 
Projektets totala ekonomi redovisat i tkr exklusive VA:  
 

Verksamhet Inkomster/Intäkter Utgifter Netto 
Mark 0 0 0 
Gata/Park 1 057 -624 433 
Planarbete 181 -66 115 
Netto exkl VA 1 238 -690 548 
VA 0 -12 -12 
Netto inkl VA 1 238 -702 536 

 
Det kan vara svårt att jämföra det två tabellerna då det gått många år mellan den 
första beslutade budgeten och det slutliga utfallet. Utgifter och i viss mån även 
intäkter har bokats på fel aktivitet vilket är svårt att ändra i efterhand. 
 
Nacka kommun har enligt gällande exploateringsavtal tagit ut 960 000 kronor i 
bidrag till allmänna anläggningar för planprogrammet för Finntorp. 80 000 
kronor betalas kvartalsvis enligt överenskommelse om avbetalningsplan och den 
första inbetalningen skedde andra kvartalet 2016. Hittills har inbetalningarna skett 
enligt plan. Sista inbetalning är tänkt att inkomma första kvartalet 2019.  
 
 

2.3 Nyckeltal och mått   

2.3.1 Processen 
 18 månader mellan reviderat start-PM och planantagande.  
 1 månad mellan planantagande och laga kraft.  
 140 månader mellan start-PM och projektavslut (KS-beslut beräknat). 

2.3.2 Levererat projektresultat 
 1 800 kvm BTA lokal.   

 

2.3.3 Kostnader 
 Planläggningskostnad per kvm lokaler uppkom till 63 kronor  
 Bidrag till allmänna anläggningar (i Finntorp) per kvm lokaler uppkom till 

533 kr. 
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3 Slutsatser och förslag på förbättringar 
Efter att utbyggnaden var färdig startades en process om att ytterligare utveckla 
fastigheten innan projektet avslutades. Mycket tid lades ner på att diskutera den 
tilltänkta planändringen samt olika alternativ för tillkommande 
bostadsbebyggelse. Efter en tid lades ärendet ner då exploatören insåg att det inte 
var möjligt att genomföra ett ytterligare projekt just då. Samtidigt bad de även om 
en avbetalningsplan för exploateringsbidraget som nämns ovan. 
 
Hade ursprungsprojektet istället avslutats och ett nytt startats för den nya etappen 
hade kommunen fått in pengar tidigare och många frågor som uppkommit i 
efterhand hade fått hanterats utanför projektet vilket minskat belastningen på 
exploateringsenheten. 
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