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Natur- och trafiknämnden 

Information avbruten upphandling Erstaviksbadet 

Förslag till beslut 

Natur och trafiknämnden noterat informationen till protokollet 

Sammanfattning 

Under upphandlings av åtgärder på Erstaviksbadet uppmärksammades att gällande tillstånd 

från Länsstyrelsen inte täcker den åtgärd som omfattades av förfrågningsunderlaget. 

Projektägaren på enheten för anläggningsprojekt tog därför beslut om att avbryta den 

pågående upphandlingen. 

 

Ärendet 

Erstaviksbadet har behov av upprustning och enheten för anläggningsprojekt påbörjade 

därför en upphandling med ett lösningsförslag från teknisk konsult där nuvarande duk och 

sandlager schaktas bort och ersätts med geonät samt stenkross och geotextil och nytt 

sandlager. 

 

Under upphandlings tiden uppmärksammades dock att gällande tillstånd från Länsstyrelsen 

inte täcker den åtgärd som omfattades av förfrågningsunderlaget. Det som inte finns med i 

gällande tillstånd är tillräcklig mängd muddermassor som behöver hanteras. Enheten tog då 

kontakt med länsstyrelsen för att undersöka om möjligheten att utöka tillståndet och fick då 

besked om att det skulle innebära en längre handläggningstid. Den förlängda handläggnings-

tiden skulle innebära en orimlig förskjutning av projektet och omhändertagandet av en så 

stor mängd muddermassor innebär också en väsentlig kostnadsökning av projektet.  

 

Vid undersökning av Älgöbadet där man genomfört åtgärder på badstranden enligt liknande 

projektering konstaterades att både geotextil och förstärkningslager (stenkross) var synligt 

på flera platser, vilket visar att sanden inte hålls kvar i större utsträckning med denna 

lösning. 
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Med dessa fakta så tog enhetschefen för anläggningsprojekt beslut som projektägare att 

avbryta pågående upphandling, och titta på att endast byta ut geotextil och sandlager vilket 

skulle innebära att kommunen kan utnyttja redan befintligt ramavtal med entreprenörer och 

därför trots avbruten upphandling kunna hålla ursprunglig tidplan med planerad byggstart 

under hösten 2017 och hålla kostnadsramen för projektet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga fördyringar av projektet förväntas utan sannolikheten är stor för att kostnaderna 

kommer att understiga beslutad ram något. 

Konsekvenser för barn 

I och med att tidplanen inte förskjuts så är det positivt för alla besökare av badet så även 

barnen, om nytt tillstånd sökt från länsstyrelsen och ny upphandling blivit nödvändig skulle 

restaureringen av badstranden skjutits minst ett år framåt i tid vilket givetvis inte upplevts 

som positivt.  
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