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Natur- och Trafiknämnden 

Projektavslut Reinvestering Belysning 2016 

Förslag till beslut 
Natur- och Trafiknämnden noterar informationen till protokollet 

Sammanfattning 
I befintligt gatubelysningsnät finns ett reinvesteringsbehov, behovet består i utbyte av 
belysningsanläggningens uttjänade anläggningsdelar. Armaturer bytes till LED, trä- och 
stålstolpar bytes på grund av röta och korrosion, utbyte av markförlagd och luftförlagd 
kabel. Samförläggning i samband med att Boo och Nacka Energi går ur befintliga trästolpar 
och markförlägger sina kablar. 
Behov av kompletteringar framkommer också ofta ur trygghetsperspektiv där man behöver 
förbättra belysningen längs gångstråk mm.  

Ärendet 
Projektet är gatubelysningsanläggning och reinvesteringar i detta. Reinvesteringarna syftade 
till att förnya anläggningsdelar som har tjänat ut sin tekniska livslängd.  
 
I projektet har vi utfört, utbyte av uttjänade energikrävande armaturer till LED, den 
teoretiska energibesparingen är i storleksordningen 50 - 75%.  bytt ut korrosions- och 
rötskadade stolpar. Vi har också samförlagt ledningar och bygger nya belysnings 
anläggningar i samband med att Nacka Energi går ur befintliga trästolpar och markförlägger 
sina kablar.  
 
Genom reinvesteringen så har vi fått en säkrare,(elsäkerhet) energisnålare, driftsäkrare och 
bättre belysning på delar av gatubelysningsanläggningen. 
 
Ansvarig för genomförande är Mikael Jansson 
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Ekonomiska konsekvenser 
Aktivitet Förtag Kostnad 

Armaturbyte Bogfelts Installation & 
Entreprenad AB 

2 262 tkr 

Ny belysningsanläggning 
Finntorp, Becksjudarv. 
Ryssviksv. Finntorpsv. 
Saltsjöbadsleden 

Bogfelts Installation & 
Entreprenad AB 

2 090 tkr 

Förstärkning av bef 
belysning, mindre anl. 

Bogfelts Installation & 
Entreprenad AB 

2 875 tkr 

Tjm tid  628 tkr 
Totalt  7 855 tkr 

 
Beslutsprocess 
Budgeten var 8 miljoner, utfallet blev 7 855 530 
TN 2012/439-317 § 173 
KFKS 2013/182 § 250 
 
Driftkostnaderna bedöms minska i och med investeringsprojektet. 

• Belopp som aktiveras är 3 503 tkr 
• Uppskattad avskrivningstid är 20 år 
• Avskrivning år ett: 175 tkr 
• Ränta 2,5% år ett 88 tkr 

 
• Belopp som aktiveras är 4 352 tkr (Armaturbyte & Ny belysningsanläggning) 
• Uppskattad avskrivningstid är 25 år 
• Avskrivning år ett: 174 tkr 
• Ränta 2,5% år ett 109 tkr 

  

Konsekvenser för barn 
I och med att vi reinvesterar i belysningsnätet så blir det en mer tillförlitlig anläggning med 
en bättre ljusbild, belysningsanläggningen blir på så vis tryggare. 
 
 
 
 
Mats Wester Mikael Jansson 
Tf Gruppchef Gatuingenjör  
Förvaltning utemiljö  Förvaltning utemiljö 
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