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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut investeringsprojekt gång- och cykelbana 
Grustagsvägen 
 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Målet med investeringen har varit att anlägga en 500 m trafikseparerad och belyst gång- och 
cykelbana parallellt med Grustagsvägen. Trafiksituationen med många tunga fordon och 
oskyddade trafikanter behövde få en lösning. Den aktuell sträcka är även en viktig 
förbindelselänk mellan två huvudcykelstråk. Gång- och cykelbanan utbyggnad har stor 
betydelse ur både regionalt och lokalt perspektiv för framkomlighet och trygghet genom 
Ältabergs verksamhetsområde. 
 
Ärendet 
Syftet med gång- och cykelbaneprojektet i sin helhet har varit att förbättra framkomligheten 
och trafiksäkerheten för gående och cyklister utifrån ett regionalt såväl som lokalt 
perspektiv. För den sträcka som särskilt redovisas i detta projektavslut gäller att 
trafiksäkerheten förbättrats avsevärt då en för gående och cyklister på en mycket utsatt 
sträcka anlagts med en trafikseparerad 500 meter lång och 3,5 meter bred belyst gång- och 
cykelbana. Det var även lösningen på ett problem som många invånare och företagare 
tidigare hört av sig om och som har stor lokal betydelse. Utbyggnaden är även viktig ur ett 
barnperspektiv. Den nu fullt utbyggda gång- och cykelbanan utmed Grustagsvägen 
förbinder två huvudcykelstråk och fungerar även som länk för framkomlighet för cyklister 
och gående i både nordvästlig och nordöstlig riktning från Tyresöhållet. 
 
Gång- och cykelbanan har utförts inom ramen för investeringsbeslutet 3,6 mnkr men har 
genom enklare material och arbetsförfarande samt möjlighet till att använda befintlig 
nedstigningsbrunn kunnat reduceras till 2 531 455 kr utan att ge avkall på fullgod funktion. 
Projektet återlämnar 1 068 545 kr. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Datum för beslut av budget KFKS 2015-11-16 och NTN 2015-09-22  
Beslutad budget redovisat i tkr: 3,6 mnkr 
Kostnad genomförande: 2,5 mnkr 
Avgående -1,1 mnkr 
 
Med en avskrivningstid på 25 år och en räntesats på 3% blir kapitalkostnaden första året 
177 tkr.  
Avskrivning år 1: 101 tkr 
Ränta 3% år 1: 76 tkr 
Uppskattad ökad driftskostnad/år: 7500 kr 

Konsekvenser för barn 
För barn och deras föräldrar är detta en viktig investering. Barn går och cyklar betydligt 
tryggare efter anläggandet av aktuell trafikseparerade och belysta gång- och cykelbana. 
 

Bilagor 
1. Projektavslut  

 
 
 
Mats Wester Anna Blomberg 
Bitr. Enhetschef Verksamhetskoordinator 
Enheten för Bygg och Anläggning Enheten för Bygg och Anläggning 
 


	Projektavslut investeringsprojekt gång- och cykelbana Grustagsvägen
	Förslag till beslut
	Sammanfattning
	Konsekvenser för barn
	Bilagor


