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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut investeringsprojekt utbyggnad av gång- och 
cykelbana Grustagsvägen  

 
Ärendet 
Den nu färdigställda gång- och cykelbanan är belägen i Ältabergs verksamhetsområde 
utmed Grustagsvägen strax norr om Töresjövägen och fram till Tyresövägen, väg 229. 
I bilden markeras investeringsobjektet med röd streckad linje. De tidigare utbyggda 
regionala och huvudcykelstråk markeras med blå heldragen linje.  
 

 
 
Utbyggnaden av gång- och cykelnätet tog sin början inom det så kallade LÄSK-projektet 
där Nacka, Tyresö och Stockholm beslutat att bygga ett sammanhängande regionalt 
infrastrukturnät inom Lindalen, Älta och Skrubba. Projektet omfattades främst av en ny 
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trafikplats på Tyresövägen vid Skrubba/Lindalen men även en satsning på att bygga ihop de 
viktigaste cykelstråken mellan kommunerna.  

Efter att de delar av gång- och cykelbanan som klassats som huvudstråk prioriteringsklass 1 
blivit anlagda kvarstod en sträcka på Grustagsvägen som hade prioriteringsklass 2 i Nackas 
cykelstrategi (antagen i KF 2014). Denna sträcka var dock lokalt viktig och dåvarande 
trafikenheten fick in många synpunkter och samtal om trafiksituationen mellan oskyddade 
trafikanter och tunga transporter från både medborgare och företagare. Trafiksituationen 
var särskilt ansträngd på grund av det genomfartsförbud för lastbilar som finns i stora delar 
av Älta. Sammantaget fanns ett uttalat behov av att anlägga en ny trafikseparerad gång- och 
cykelbana med belysning även på denna sträcka som tidigare projekterats inom projekt 
Ältaberbergsverksamhetsområde 9624. 
 
Syftet med gång- och cykelbaneprojektet i sin helhet har varit att förbättra framkomligheten 
och trafiksäkerheten för gående och cyklister utifrån ett regionalt såväl som lokalt 
perspektiv. För den sträcka som särskilt redovisas i detta projektavslut gäller att 
trafiksäkerheten förbättrats avsevärt då en för gående och cyklister på en mycket utsatt 
sträcka anlagts med en trafikseparerad 500 meter lång och 3,5 meter bred belyst gång- och 
cykelbana. Det var även lösningen på ett problem som många invånare och företagare 
tidigare hört av sig om och som har stor lokal betydelse. Utbyggnaden är även viktig ur ett 
barnperspektiv. Den nu fullt utbyggda gång- och cykelbanan utmed Grustagsvägen 
förbinder två huvudcykelstråk och fungerar även som länk för framkomlighet för cyklister 
och gående i både nordvästlig och nordöstlig riktning från Tyresöhållet Gång- och 
cykelbanan har utförts inom ramen för investeringsbeslutet 3,6 mnkr men har genom 
enklare material och arbetsförfarande samt möjlighet till att använda befintlig 
nedstigningsbrunn kunnat reduceras till 2 531 455 kr utan att ge avkall på fullgod funktion. 
 

Beslutsprocessen 
Datum för beslut av budget KFKS 2015-11-16 och NTN 2015-09-22  
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Ekonomi 
Beslutad budget redovisat i tkr: 3,6 mnkr 
 

Verksamhet Företag Utgifter 
Entreprenad väg Enheten för Drift och förvaltning 1 936 255 kr 
Projektering väg Sweco (inom proj, 9624) 0 kr 
Belysning Enheten för Drift och förvaltning 405 555 kr 
Byggledning Enheten för anläggningsprojekt 95 200 kr 
Besiktning Enheten för anläggningsprojekt 0 kr 
Projektledning Enheten för anläggningsprojekt 0 kr 
Total utgift 

 
2 531 455 kr 

 
Beskriv kort de tillkommande arbeten som projektet genererat. 
 

Tillkommande/Avgående arbeten Tillkommande/avgående 
utgift 

Avgående: granitkantsten byts ut mot betong, ett 
billigare material som kräver färre moment och därmed 
avsevärt färre arbetstimmar.  

 -968 545 kr  

Avgående: återanvändning av befintlig 
nedstigningsbrunn genom en mindre förändring av 
linjedragning 

-100 000 kr 

Summa avgående som projektet återlämnar: 
 1 068 545 kr 

-1 068 545 kr  

 
 
Med en avskrivningstid på 25 år och en räntesats på 3% blir kapitalkostnaden första året 
177 202 kr. 
Avskrivning år 1: 101 258 kr 
Ränta 3% år 1: 75 944 kr 
Projektet beräknas kosta 7500 kr i ökade driftskosnader. 
 
Entreprenadform: Egen regi 
Entreprenör: Enheten för Drift och förvaltning 
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Kommentarer 
Arbetet med själva gång-och cykelbanan flöt på bra och blev klar inom år 1. Beställda 
belysningsstolpar lät vänta på sig och försenade anläggandet ca 6 månader. Gång- och 
cykelbanan är försedd med högre kantsten än vanligt som extra skydd för trafikanter där 
tunga fordon riskerar att sladda upp i högerkurva på gång- och cykelbanan. Något som varit 
särskilt angeläget på just denna sträcka. 
 
 
 
Bilagor 
 
 
 
 
 
 
Mats Wester Anna Blomberg 
Bitr. Enhetschef Verksamhetskoordinator 
Enheten för Bygg och Anläggning Enheten för Bygg och Anläggning 
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