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Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9621, 
Stensövägen, Älta 
 
Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsprojektet 9621 Stensövägen omfattar fastigheten Älta 14:27 som JM AB 
kommunägda fastigheten Älta 10:1 som är beläget i västra delen av Älta. Syftet med 
projektet var att skapa förutsättningar för en utbyggnad av nya bostäder i anslutning till 
befintlig bebyggelse. Projektet resulterade i att JM AB byggde 120 bostadsrätter, ny gång- 
och cykelväg, lekpark och bollplan om 28 000 m², samt rustade upp badplatsen. Wallenstam 
förvärvade mark från JM inom området. Wallenstam byggde 70 hyresbostäder. 
 
Projektet resulterade i ett positivt netto om 13 miljoner kronor. 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9621, Stensövägen, Älta är nu klart att avslutas. En slutrapport har 
upprättats, se bilaga 2. 
 
De tillgångar som skapats är 340 meter ny gata, 705 meter nya VA-ledningar och 28 000 m² 
park, lekpark samt ny bollplan. Tillgångar ska läggas in i anläggningsregistret. Årliga 
kostnader för skötsel och underhåll är cirka 17 000 kronor för gata, 26 000 kronor för VA-
ledningar och 80 000 kronor för park- och naturpark. 
 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Ekonomiska konsekvenser  
Exploatören, överlät till Nacka kommun utan ersättning de delar av fastigheten Älta 14:47 
som enligt detaljplanen utgör allmän plats.  Kommunen överlät till exploatören de delar av 
fastigheten Älta 10:1 som enligt detaljplaneförslaget utgör kvartersmark. Som ersättning för 
överlåtna markområdena ersatte exploatören kommunen med 15 miljoner kronor.   
Projektet resulterade i ett netto om 13 miljoner kronor. 
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Konsekvenser för barn 
Områden som tidigare användes för upplag har omformats till lekpark och bollplan. 
Badplatsen som på grund av dålig vattenkvalitet varit avstängd en längre period har 
renoverats och bidragit till en mer tillgänglig badplats med bra vattenkvalitet. Nya gång- och 
cykelvägar har byggts så att nya lekparken, bollplanen och badplatsen kan nås på enkelt sätt.  
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
 

Bilagor 
1: Ärendeöversikt, karta 
2: Slutrapport 
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Exploateringschef   Projektledare 
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