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Sammanfattning av projektet 

Stadsbyggnadsprojektet, Delplan 1, Älta C, etapp A och B, övergripande syfte är att 

förverkliga del av Nacka kommuns översiktsplan genom att tillämpa strategin ”Utveckling 

av lokala centra och dess omgivning”, för ett hållbart Nacka. 

 
För att främja en sådan utveckling syftar projektet till att:  

• Skapa en tätare stadsmiljö med ett ökat utbud av bostäder och service samt bidra till 
en kvalitetshöjning av offentliga miljöer.  

• Stärka småstadskänslan genom att skapa naturliga mötesplatser kring idrott, 
friluftsliv, kultur, service, handel och skola och på så vis bidra till en ekonomiskt, 
socialt, estetiskt och miljömässigt hållbar utveckling av Älta centrum.  

• Utveckla Älta utifrån invånarnas behov för att skapa trivsel och välmående.  

• Öka tillgängligheten till, från och inom området så att Älta centrum upplevs som en 
naturlig del av Älta.  

 

Projektområdet ligger i centrala Älta. Området omfattar hela kommunala fastigheten Älta 

69:1 och del av den kommunala fastigheten Älta 10:1 samt hela fastigheten Älta 19:1 och 

27:3 och del av fastigheterna Älta 18:2, 24:2, 25:1 och 69:2 som ägs av privata 

fastighetsägare. Detaljplanen har varit ute på samråd och ska möjliggöra bebyggelse av nya 

bostäder, centrumverksamhet, kultur- och fritidslokaler, förskola i bottenplan samt ett 

äldreboende. 

 

Genom projektområdet går en huvudvattenledning som försörjer hela Älta och även stora 

delar av Boo och Orminge inom kommunen och även delar av Värmdö kommun med 

vatten. Ledningen behöver flyttas och är en förutsättning för att kunna genomföra 

detaljplanen inom projektområdet.  En övergripande utredning, där olika alternativ 

undersöktes, har gjorts för att säkerställa att ledningen är möjlig att flytta.  

 

Anledningen att huvudvattenledningen behöver flyttas är följande: 

• Ledningen är nedlagd på 1960-talet. Materialet i den befintliga ledningen utgörs av 
en stålkärna omsluten av betong. Ledningen är vibrationskänslig och lämpar sig inte 
i närheten av nyanläggning.  

• Ledningen är känslig för ökat tryck utifrån och får därmed ej överbyggas med 
schaktmassor vilket även är negativt ur driftsynpunkt. Detaljplanen föreslår en ny 
tillgänglig korsning i samma nivå från Oxelvägen och ner mot det nya torget i Älta, 
detta innebär att ledningen hamnar cirka 5 meter under marknivå vilket inte är 
godtagbart.  

• En förutsättning för flytten är att ledningen byts ut hela vägen från pumpstationen 
till påkopplingsstället med befintlig ledningssträckning. Skarvar i ledningen medför 
försvagningar och bör därför undvikas. Det är därav inte aktuellt att endast byta 
ut/flytta en delsträcka av ledningen genom Älta centrum.  

• En flytt av ledningen enligt det förslag som detaljprojekteras medför minimerad 
avstängningstid, vilket är en nödvändighet då ledningen försörjer både Nacka och 
Värmdö med dricksvatten.  
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Som ett led i genomförandet av detaljplanen för Älta centrum behöver 
huvudvattenledningen flyttas i ett tidigt skede för att kunna fortsätta med övrig 
utbyggnation av allmänna anläggningar och kvartersmark när detaljplanen har vunnit laga 
kraft. Ytterligare anledning att påbörja arbetet med huvudvattenledningen är att undvika 
samtida arbeten inom projektet Stavsborgskolan som planerar en evakueringslösning vid 
Strandparksskolan i samband med att Stavsborgskolan byggs om. En delsträcka av 
huvudvattenledningen planeras att gå vid gång- och cykelvägen intill Strandparksskolan. 

Historik 
Kommunstyrelsen antog den 28 september detaljplaneprogram för Ältas nya centrum. 

Programmet föreslår en utbyggnad av ett nytt centrumkvarter, cirka 1 400 nya bostäder, 

lokaler för handel, idrott och kultur samt förskolor och skolor. Programmet föreslår även 

en ny förskola vid Oxelvägen. Detaljplaneprogrammet togs fram i samverkan mellan Nacka 

kommun och fastighetsbolaget Wallenstam.  

 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2015 att starta stadsbyggnadsprojektet 

Delplan 1, Älta C, etapp A och B.  

 

Den 14 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att godkänna att kommunstyrelsen 

ingår ett ramavtal för Älta centrum med Wallenstam AB. I ramavtalet fastställs att om 

huvudvattenledningen flyttas innan detaljplanen för utbyggnadsetapp A och B vinner laga 

kraft ska särskilt avtal om kostnadsfördelning för ledningen upprättas mellan kommunen 

och Wallenstam. I avtalet ska säkerställas att kostnadstäckning sker även i det fall 

detaljplanen för utbyggnadsetapp A och B inte vinner laga kraft. Avtalet ska tecknas innan 

arbeten med att flytta ledningen har påbörjats. 

 

Den 23 maj 2017 beslutades det på delegation i kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott 

att teckna avtal med Wallenstam angående en kostnadsfördelning av genomförandet av 

detaljprojekteringen för att flytta huvudvattenledningen. Kostnadsfördelningen motsvarade 

antalet uppskattade byggrätter för bostäder som Wallenstam erhåller inom utbyggnadsetapp 

A och B jämfört med de totala uppskattade byggrätterna inom planprogramsområdet. 

Utifrån denna princip ersätter Wallenstam Nacka kommun med 29 procent av kostnaderna 

för konsultarbete och intern tid att genomföra denna detaljprojektering.  

Status på projektet 
Den anläggning som ska utföras är en flytt av en huvudvattenledning som även 

dimensioneras upp. Ledningen behöver flyttas och är en förutsättning för att kunna 

genomföra detaljplanen inom projektområdet.   

Delprojekt Genomförande  

Projektering 

Projekteringen för den nya sträckningen för huvudvattenledningen är genomförd och 

förfrågningsunderlag har tagits fram.  
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Projekteringen omfattar nybyggnation av cirka 750 meter ny vattenledning med en 

ytterdimension på 710 millimeter inklusive inkoppling till befintlig tryckstegringsstation och 

anslutning till den befintliga huvudvattenledningen i Ältavägen. Den nya sträckningen för 

huvudvattenledningen planeras utformas enligt nedanstående översiktsbild (se figur 1) 

 

Figur 1: Översiktlig skiss som visar den tilltänkta omläggningen för huvudvattenledningen – det blåa 

strecket. 

Utbyggnad 

Utförandet av att flytta huvudvattenledningen upphandlas enligt lagen om offentlig 

upphandling. I samma upphandling, men med separat mängdförteckning, kommer även 

Nacka Vatten och Avfall genomföra och bekosta nyläggandet av en vattenledning vid och 

omkring korsningen Oxelvägen/Ältavägen. Vattenfall planerar i anslutning till denna 

entreprenad även att utföra arbeten med deras fjärrvärmenät så att det anpassas till 

utbyggnationen av Älta centrum. Detaljerna för hur Vattenfall genomför entreprenadarbetet 

utreds fortfarande. 

 

Anpassning av befintlig tryckstegringsstation utförs genom ramavtalad entreprenör hos 

Nacka Vatten och Avfall. 

 

Upphandlingen av ledningsomläggningen sker när utbyggnadspromemorian är tillstyrkt av 

natur- och trafiknämnden och godkänd av kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott samt 

behövliga avtal med Wallenstam och ledningsägare är undertecknade. 

 

Utförandet planeras att påbörjas kvartal 3-4 år 2018 och beräknas vara helt klart inom 12 

månader från start. 
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Ekonomi 
Nuvarande budget för stadsbyggnadsprojektet Delplan 1, Älta C, etapp A och B är 

framtagen i ett tidigt skede och avser kostnader fram till och med antagande av detaljplanen, 

men även förberedande arbeten avseende att flytta huvudvattenledningen och 

genomförandet av den lokalgata som byggs ut intill förskola Oxelvägen. Nuvarande budget 

tar inte hänsyn till det övriga genomförandeskedet av projektet vilket innebär att en ny 

budget kommer behövas sökas.  

 

Entreprenaden för att flytta huvudvattenledningen inklusive anpassning av befintlig 

tryckstegringsstation innebär en kostnad på cirka 11,6 miljoner kronor, med reservation för 

att arbetet ännu inte är upphandlat och utfört. Den totala kostnaden, inklusive 

projekteringskostnader, intern tid och övriga byggherrekostnader, för att flytta 

huvudvattenledningen kommer att uppgå till cirka 17 miljoner kronor. Kostnaderna för 

entreprenaden bedöms rymmas inom tidigare beslutad budget inom 

stadsbyggnadsprojektet. 

 

Projekteringskostnaden och den totala entreprenadsumman kommer dock bli högre 

eftersom arbeten åt både Nacka Vatten och Avfall samt Vattenfall planeras utföras i samma 

entreprenad. Detta är dock kostnader som stadsbyggnadsprojektet betalar och fakturerar 

vidare till respektive bolag. Detta gör även att viss medfinansiering av tillfälliga 

trafikanordningar och avstängningar finansieras av ytterligare parter, detta är annars 

kostnader som kommunen själva hade behövt stå för.  

 

Enligt tidigare tecknat avtal mellan Nacka kommun och Wallenstam ersätter Wallenstam 29 

procent av kostnaderna för detaljprojekteringen. Den kommunala andelen av 

detaljprojekteringskostnaderna avses att fördelas mellan kommunen och Nacka Vatten och 

Avfall enligt en fördelning som regleras i ett genomförandeavtal. Fördelningen motsvarar de 

uppskattade byggrätter för bostäder som Wallenstam erhåller inom utbyggnadsetapp A och 

B jämfört med den totala byggrätten för bostäder inom detaljplaneprogrammet för Ältas 

nya centrum samt efterföljande revideringar inom utbyggnadsetapp A och B. Detta 

kommer, om behövligt, att revideras med korrekt andel i samband med undertecknandet av 

exploateringsavtal. 

 

Kommunen kommer att delfinansiera entreprenaden för att flytta huvudvattenledningen 

såsom markägare och byggherre inom stadsbyggnadsprojektet. Övriga parter som 

delfinansierar utbyggnaden av ledningen är Wallenstam, likväl som andra byggherrar inom 

Älta centrum, genom exploateringsersättning och Nacka Vatten och Avfall.  

 

Delfinansieringen av Wallenstam kommer att regleras genom ett separat 

genomförandeavtal. I avtalet med Wallenstam säkerställs att delfinansiering sker även om 

detaljplanen för Älta centrum, etapp A och B inte vinner laga kraft. Wallenstam kommer då 

att delfinansiera cirka 1/3 av stadsbyggnadsprojektets andel, detta motsvarar aktuell andel 

byggrätter för bostäder som Wallenstam erhåller inom utbyggnadsetapp A och B jämfört 
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med den totala byggrätten för bostäder inom detaljplaneprogrammet för Älta centrum samt 

efterföljande revideringar inom utbyggnadsetapp A och B.  

 

Ett genomförandeavtal planeras tecknas även mellan kommunen och Nacka Vatten och 

Avfall, som då även reglerar tidigare kostnader för detaljprojekteringen. Det är fortfarande 

inte bestämt ännu hur stor andel av kostnaderna för huvudvattenledningen som Nacka 

Vatten och Avfall ska bekosta.  

 

I tabellen nedan redovisas en övergripande kalkyl för genomförandet av att flytta 

huvudvattenledningen. Kalkylen inryms inom den senast beslutade budgeten (T2 år 2017) 

för stadsbyggnadsprojektet:  

 

Övergripande kalkyl (endast arbete för att flytta huvudvattenledningen)  

Aktivitet  Utgifter (tkr) Intäkter (tkr) 

Projektering inklusive intern tid  3 900  

Entreprenad anpassning tryckstegringsstation 600  

Entreprenad omläggning huvudvattenledning 11 000    

Byggherrekostnader 1 500  

Intäkt Nacka Vatten och Avfall (Projektering)  Fördelning ej klar 

Intäkt Nacka Vatten och Avfall (Entreprenadarbetet)  Fördelning ej klar 

Intäkt Wallenstam (Projektering)  1 100 

Intäkt Wallenstam (Entreprenadarbetet)  

Ingår i 

Exploateringsersättning 

Totalt 17 000  1 100 

Netto   15 900  
 
Inga ytterligare driftskostnader för vattenledningen tillkommer eftersom ledningen läggs om 
och kommer vara i ett bättre och tåligare material än den befintliga ledningen. 

Förslag till beslut 
• Natur och trafiknämnden beslutar att tillstyrka detta förslag till utbyggnads-PM, 

• Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att fastställa förslaget till 

utbyggnads-PM. Beslutet fattas i enlighet med Kommunstyrelsens 

delegationsordning § 49. 


