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9 Beställningsunderlag till
entreprenör hinner inte tas fram

Beställningsunderlag för enskilt objekt hinner
inte tas fram vilket kan leda till att utbyggnad
försenas.  

3 2 6 Öppen Bengt Stenberg

8 Samordning med andra projekt Projekt med olika mål och tidplan kan leda till
förseningar och försämrat resultat.    

3 2 6 Öppen Mats Wester

7 Utbyggnad försenas pga
entreprenör

Entreprenörer hinner inte med utbyggnad pga
andra projekt. Detta kan ledan till försämrad
produkt och förseningar.    

3 3 9 Öppen Mats Wester

6 Upphandling Upphandling saknas vilket kan leda till
förseningar och fördyringar.    

2 3 6 Öppen Bengt Stenberg

5 Oförutsedda markförhållanden Oförutsedda markförhållanden kan leda till
fördyringar och förseningar.    

2 3 6 Öppen Mats Wester

4 Osäkra lägen avseende
befintliga ledningar

Befintliga ledningar har inte kunnat
identifieras. Konflikter mellan ledningar och
utformning kan leda till fördyringar och
försämringar.    

2 3 6 Öppen Mats Wester

3 Bristfällig information till
fastighetsägare

Missnöje hos fastighetsägare pga bristfällig
information i tidigt skede  

2 2 4 Öppen Bengt Stenberg

2 Bristfälliga TA-planer Bristfälliga TA-planer leder till trafikstörningar   2 3 6 Öppen Bengt Stenberg

1 Resursbrist hos intern personal Resursbrist hos intern personal kan leda till
förseningar  

2 3 6 Öppen Mats Wester
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