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3 Samordning med andra projekt. Projekt med olika mål och tidplan kan leda till
förseningar och försämrat resultat.

3 2 6 Öppen Henrik Asp

2 Resursbrist hos intern personal. Resursbrist hos intern personal kan leda till
förseningar.

2 3 6 Öppen Henrik Asp

1 Utbyggnad försenas pga
entreprenör.

Entreprenörer hinner inte med utbyggnad pga
andra projekt. Detta kan ledan till försämrad
produkt och förseningar.  

3 2 6 Öppen Henrik Asp

Total:

Trafiksignaler 2019-2021 [XX]
Risker  

Utskriven av: Bengt Stenberg, Trafik 2018-07-09 15:47:58 Sida 1/1


