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4 Nacka Bygger Stad Nacka Bygger stad tar mycket tid från  
tjänstemannens huvuduppgift, drift och
underhåll.  

4 4 16 Öppen Hanna Helsing

3 Uteblivna medel Om ekonomiska medel uteblir    
eller försenas så kan    
konsekvensen bli hög för  
att delar av belysnings    
anläggningen har tjänat ut    
sin livslängd. Elsäkerheten äventyras.  

1 5 5 Öppen Mikael Jansson

2 Materiel tillförsell Mycket av infrastukturen på gatubelysning
byggdes på 60 och 70 talet.    
Den har nått sin tekniskalivslängd  

1 3 3 Öppen Mikael Jansson

1 Utförande resurser Finns i dag ej tillräckligt med yrkesmän inom
branschen.

3 5 15 Öppen Mikael Jansson
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