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ID Risk Beskrivning S K S*K Riskvärde Åtgärder Status Ägare Riskkostnad 

8 Ökad kostnad pga 
samordningsbrist mellan olika 
enheter/processer Uppskjutning 
av inplanerad åtgärd 

- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika 
enheter/processer - Uppskjutning av 
inplanerad åtgärd 
- RISK: Ökad kostnad 
- KONSEKVENS: Inneffektiv 
resursutnyttjande pga sena ändringar i 
planering, improviserade och dyra 

3 5 15   Öppen 

  upphandlingar, eftersatt underhåll  

7 Ökade trafikstörningar vid 
arbetsplatsen pga 
Samordningsbrist mellan olika 
enheter/processer 

- ORSAK: Samordningsbrist mellan olika 
enheter/processer 
- RISK: Ökade trafikstörningar vid 
arbetsplatsen 
- KONSEKVENS: Ökade kostnader för 
ändringar i trafikanordningar under byggtiden. 

3 4 12 Öppen 

  Ökad påverkan av medborgare.    

* Situationer som orsakar förskjutningar 
påverkar trafiksituationer, då tidplanerna blir 

  svårare att styra  

6 Tidsramen hålls inte pga 
avbrutna eller överklagade 
upphandlingar 

- ORSAK: Upphandlingar blir avbrutna eller 
överklagade 
- RISK: Tidsramen hålls inte 
- KONSEKVENS: Förskjutning av åtgärder, 
vilket leder till eftersatt underhåll. Avvikelser 

3 3 9 Öppen 

  prognosen. Ökade upphandlingskostnader.  

5 Ökad kostnad pga dålig 
underhållbarhet (fysiskt- eller 
juridiskt begränsad tillgång) 

- ORSAK: Dåligt underhållbarhet (fysiskteller 
juridiskt begränsad tillgång) 
- RISK: Ökad kostnad 
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra 
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt 

1 5 5 Öppen 

  underhåll av dessa. Extra åtgärder.  

                                                                                 Öppen 

 
 
 
 

  eller tidsförlängning  

3 Ökad kostnad pga fel val av 
teknisk lösning pga bristfälliga 
eller obefintliga 
relationshandlingar. 

- ORSAK: Bristfälliga eller obefintliga 
relationshandlingar. Fel val av teknisk lösning 

 
- RISK: Ökad kostnad pga fel val av teknisk 
lösning pga bristfälliga eller obefintliga 
relationshandlingar. 
- KONSEKVENS: Ökad kostnad pga 
ändringar eller tillkommande oförutsedda 
arbeten 

3 3 9 Öppen 

4 Tidsförlängning pga ökat eller - ORSAK: Ökat eller ändrat arbete som följd    4 3 12 

 ändrat arbete av utförandefel vid nybyggnad, eftersatt   
  underhåll, fel val av teknisk lösning   
  - RISK: Tidsförlängning   
  - KONSEKVENS: Längre avstängningstider   
  med ökad samhällskostnad (ej räknad).   
  Ökade utgifter i entreprenaden pga stillestånd   
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2 Ökad kostnad pga eftersatt 
underhåll och avancerad 
skadeutveckling 

- ORSAK: Eftersatt underhåll och avancerad 
skadeutveckling 
- RISK: Ökad kostnad pga eftersatt underhåll 
och avancerad skadeutveckling 
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra 
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt 

4 3 12 Öppen 

  underhåll av dessa  

1 Ökad kostnad pga utförandefel     - ORSAK: Utförandefel vid nybyggnad 
(storskut, odetonerade massor, olämplig 
fäste av räcke mm, förtjock beläggning, 
brister isolering, otillräckligt standardvärde 
mm) 
- RISK: Ökad kostnad pga utförandefel vid 
nybyggnad 
- KONSEKVENS: Uppskjutning av andra 
inplanerade åtgärder, vilket leder till eftersatt 
underhåll av dessa 

4 3 12 Erfarenhet Öppen 
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