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Sammanfattning 
Projekt Kummelnäsvägen är ett stadsbyggnadsprojekt som i huvudsak består av 
ombyggnad av Kummelnäsvägen. är ett infrastrukturprojekt. Detaljplan togs fram 
för att möjliggöra breddning av vägen. Det fanns även ett starkt intresse från 
Värmdö kommun och SL att dra fram avlopps- och gasledningar, till 
Käppalaverket på Lidingö, i Kummelnäsvägen. Projektet har därför till vissa delar 
gjorts i samarbete med Värmdö och SL.  
 
Utbyggnaden av Kummelnäsvägen har varit en förutsättning för den ökade 
graden av permanentboende i Norra Boo.  
 
Projektets ekonomiska resultat blev -43 miljoner kronor. 
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1 Projektets syfte och mål  
Kummelnäsvägen är en väg i norra Boo som leder trafiken från Värmdövägen till 
flera förnyelseområden i norra Boo. Kummelnäsvägen byggdes från början för att 
fungera som tillfart till tidigare sommarstugeområden. I takt med en ökad 
permanentning har vägens standard successivt förbättrats. Kummelnäsvägen 
motsvarade ändå inte dagens krav på standard för en väg som ska fungera som 
huvudväg inom ett permanentområde. Vägområdet var inte tillräckligt brett och 
det saknades gång- och cykelbana. 
 
Syftet med projektet var att ge Kummelnäsvägen sådan utformning och standard 
att den klarar fordons-, buss- samt gång- och cykeltrafiken på ett trafiksäkert sätt. 
Dessutom skulle trafik- och VA-försörjning av intilliggande områden möjliggöras. 
Detaljplanen innehåller inga privata fastigheter, och således inga utökade 
byggrätter, utan enbart Kummelnäsvägen och den extra mark som behövts för att 
bredda vägen.  
 
Projektets mål har varit att: 

• Rusta upp Kummelnäsvägen för att nå god tillgänglighet, framkomlighet och 
trafiksäkerhet till och från permanentområden i norra Boo.   

• Möjliggöra för Värmdö kommun att dra om sin huvudavloppsledning till 
Käppalaverket på Lidingö. 

• Möjliggöra för SL att dra fram biogasledning från Käppala till bussdepån i 
Mölnvik på Värmdö. 

• Möjliggöra anslutning till kommunala vatten- och spillvattenledningar är 
minskade utsläpp och förbättrad miljö.  

• Möjliggöra permanentboende i Norra Boo 

• Säkerställa tillfart till ny tomt för förskola är att öka antalet förskoleplatser i 
området. 

 

2 Utfall i förhållande till mål, ramar och 
identifierade risker 

2.1 Uppfyllelse av projektmål 
Kummelnäsvägen har byggts om i fyra etapper. De två första etapperna i södra 
delen av Kummelnäsvägen har byggts ut inom ramen för ett samarbetsprojekt 
med Värmdö kommun. Värmdö kommun byggde då sin huvudavloppsledning 
och SL en biogasledning mot Käppalaverket på Lidingö. Den tredje etappen, 
norra delen av Kummelnäsvägen, byggdes ut samtidigt som Nacka kommun 
byggde egna huvudledningar för vatten- och avlopp i norra delen av Boo. Den 
fjärde och sista etappen sträckte sig ungefär från Engelbrektsvägen i norr till 
Solviksvägen i söder, en sträcka om knappt 700 m. Till etappen hör nyanläggning 
av ca 80 m lokalgata till en framtida förskola mittemot Högabergsvägen. 
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Samtliga sex mål, som är angivna i kapitel 1 ovan, har uppnåtts. 
 
Start-PM för detaljplan Kummelnäsvägen godkändes av Kommunstyrelsen 2006-
06-17. 
 
Projektet skyndades på i rask takt i och med att Värmdö kommun hade bråttom 
att ansluta sig till Käppalaverket. Ordinarie förfarande med inlösen av mark 
genom Lantmäteriförrättning bedömdes ta för lång tid. Istället fick frivilliga avtal 
tecknas med fastighetsägare för att få åtkomst till den mark som behövdes för att 
bredda vägen.  
 
Detaljplanen antogs 2008-02-04 och vann laga kraft 2008-12-18. 
 
Detaljprojekteringen för Kummelnäsvägen har gjorts av konsultföretag. 
 
Entreprenadupphandlingar har gjorts i etapper och tilldelats olika entreprenörer. 
Slutbesiktningar har hållits vid de olika etappernas färdigställande och likaså 
driftsöverlämnande. 
 

2.2 Projektets ekonomi 
 
Redovisad budget i utbyggnads-PM 
Kummelnäsvägen har byggts om i flera etapper. Inför utbyggnaden av sista 
etappen (etapp 4) begärdes utökning av budget med 8,9 miljoner kronor vilket 
skulle ge projektet ett resultat på -41,2 miljoner kronor, se tabell nedan. 
 
Totalt (tkr) Budget Prognos 
Inkomster 9 983 9 983 
Intäkter  0 0 
Utgifter -51 243 -51 243 
Netto -41 260 -41 260 

 
 
Faktiskt utfall 
 
Verksamhet        ink (tkr) Utgifter (tkr) Netto (tkr) 
Mark 0 -4 433 -4 433 
Gata  12 345 -48 349 -36 004 
Netto ex VA 12 345 -52 782 -40 437 
VA 0 -2 350 -2 350 
Netto ink VA 12 345 -55 132 -42 787 

 
 
Inkomster/intäkter kommer i huvudsak från gatukostnadsersättning från de 
fastighetsägare som har utfart mot Kummelnäsvägen. 
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Det negativa utfallet för VA beror på att projektet byggt ut ledningar som inte 
genererar några intäkter direkta. 
 
Anläggningarna väg respektive VA har varit i drift sedan år 2014 och därför 
redovisas inga uppskattade driftskostnader här (det är inte relevant då denna 
rapport tagits fram så lång tid efter driftsöverlämnandet). 
 
 

2.3 Nyckeltal och mått  
2.3.1 Processen 

• 20 månader mellan start-PM och planantagande.  
• 10 månader mellan planantagande och laga kraft.  
• 72 månader mellan planantagande och slutbesiktning.  
• 48 månader mellan slutbesiktning och projektavslut (KS-beslut beräknat). 
• 150 månader mellan start-PM och projektavslut (KS-beslut beräknat). 

2.3.2 Levererat projektresultat 
• 1900 meter/17000 m2 ny gata 
• 1900 meter nya VA-ledningar 

2.3.3 Kostnader 
• 21282 kr per meter väg 
• 1236 kr per meter VA-ledning 

 

3 Slutsatser och förslag på förbättringar 
En av utmaningarna i detta projekt har varit att hålla ovanligt högt tempo på 
grund av Värmdös krav att anslutas till Käppalaverket. Markinlösen fick ske 
parallellt med planarbetet genom att skriva överenskommelser med berörda 
fastighetsägare. Detta är inte ett önskvärt förfarande och används inte längre i 
kommunen. Numera görs detaljplanen först och sedan överlåter kommunen till 
Lantmäterimyndigheten att lösa in, samt värdera, marken. En annan utmaning var 
att få till ett bra samarbete med Värmdö kommun vilket man lyckades bra med. 
Ytterligare en utmaning var att hålla igång trafiken samtidigt som 
ombyggnationerna pågick.  
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4 Projektet i bild 

 
Flygfoto över Kummelnäsvägen före ombyggnad 
 

 
Flygfoto över Kummelnäsvägen efter ombyggnad 
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Del av Kummelnäsvägen före ombyggnad 
 

 
Del av Kummelnäsvägen efter ombyggnad 
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Schakt för vatten- och avloppsledningar 
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Kummelnäsvägen före ombyggnad 
 
 
 

 
Kummelnäsvägen efter ombyggnad, med ny gångbana 
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Kummelnäsvägen efter ombyggnad, med ny trappa 
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Öppenhet och mångfald 
Vi har förtroende och respekt för människors kunskap 

och egna förmåga - samt för deras vilja att ta ansvar 
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