
  1 (2) 
 2018-11-06 
 
 TJÄNSTESKRIVELSE 
 KFKS 1998/59-214 
 KFKS 2001/19-251 
 KFKS 2001/73-050 
 
 

 
 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 
 

Natur- och trafiknämnden 

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9527 
Saltsjöbadens station och Restaurantholmen, 
Saltsjöbaden 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Syftet med projektet var att utveckla området kring Saltsjöbadens station och 
Restaurantholmen genom upprustning och utveckling av allmäntillgängliga områden samt 
en utveckling av bostäder. Idag har 130 nya bostäder tillskapats och allmän plats har rustats 
upp samt övergått i kommunens ägo. Projektet har resulterat i ett negativt netto om fem 
miljoner kronor exklusive VA. 

Projektet 
Stadsbyggnadsprojekt 9527 Saltsjöbadens station och Restaurantholmen är nu klart att 
avslutas. En slutrapport har upprättats, se bilaga 2. 

Aktiveringar och avskrivningar 
• Kommunen har fått kommunala anläggningar till ett värde av 52 miljoner och 

intäkter på 47 miljoner som ska skrivas av via natur- och trafiknämnden 
(nettotillgångar för 5 miljoner). VA-anläggningen kommer att säljas till Nacka 
Vatten och Avfall AB.  
 

• Tillgångar som skapats är 1500 meter gata, infartsparkering om cirka 85 platser, till 
ett värde av 31 miljoner kronor.  
 

• Konstruktionsbyggnader (broar) har skapats till ett värde av fem miljoner kronor.  
 

• Parkanläggningar och lekplatser skapats till ett värde av 15 miljoner kronor. 
 

• Årliga kostnader för skötsel och underhåll av anläggningarna beräknas till 680 000 
kronor.  

 
• Realisationsvinst för mark är 105 000 kronor. 

 
Övriga detaljer framgår av slutrapporten. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Projektet har inneburit merkostnader för kommunen. Ursprunglig budget räknade med ett 
snabbt och smidigt genomförande och exploateringsavtalet skrevs på så sätt att kommunen 
fick ett engångsbelopp för administration med mera, under genomförandet av detaljplanen. 
Genomförandevalet resulterade i ett negativt netto om fem miljoner kronor exklusive VA, 
jämfört med ursprunglig budget. För att komma tillrätta med detta betalar idag 
exploatörerna den faktiska kostnaden. Till detta tillkommer även netto för VA om -239 000 
kronor. 

Konsekvenser för barn 
Genomförandet av projektet har resulterat i positiva konsekvenser för barn genom 
upprustning av park och lekplatser, vilket gett barn i området en ökad möjlighet till lek samt 
rekreation. Även kallbadhus har rustats upp och ger möjlighet till exempelvis simträning. 

Bilagor 
Bilaga 1 Ärendeöversikt  
Bilaga 2 Slutrapport 
 
 
 
Ulf Crichton    William Bluum 
Exploateringschef   Projektingenjör 
Exploateringsenheten Nacka  Exploateringsenheten Nacka stad 
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