
ÅtgärdOrsakStatus
Tid Projektet följer tidplan

Detaljplan Nybackakvarteret har vunnit laga 
kraft och genomförande är påbörjat i 
Samordningsprojekt Etapp 1.
Detaljplan Knutpunkten har gått ut på 
granskning och antagande beräknas kvartal 2 
2019.
Ormingehus och Sarvträsk har delats upp i 2 
detaljplaner. Ormingehus är på väg ut på 
granskning och antagande beräknas kvartal 2 
2019. Sarvträsk blir förskjuten ca 1 år pga 
vattendom.

Projekteringen av allmänna anläggningar 
Samordningsprojekt Etapp 2 pågår och är 
klar kvartal 1 2019..
Upphandling av anläggningsentreprenad i 
samverkan är klar och beslut fattades av 
kommunstyrelsen 2018-08-27, § 251. 
Tilldelad entreprenör är JM Entreprenad.

Kostnad Samordningsprojektet kommer att samordna 
hela genomförandet av allmänna 
anläggningar i Orminge. Genomförande 
pågår för Nybackakvarteret både avseende 
allmänna anläggningar och 
kvartersbebyggelse. Under hösten har 
samverkansentreprenör upphandlats och 
därefter startar genomförandet i etapper i 
samklang med förestående byggnation av 
nya byggrätter inom Orminge centrum.

Budget finns beviljad för etapp 1, projektering 
etapp 2 samt de första åtgärderna för 
allmänna anläggningar etapp 2 våren 2019. 
Utbyggnads-PM etapp 2 behandlas politiskt i 
nov-dec 2018. Ytterligare budget kommer 
sökas T1 2019. 

Intäkterna kommer att överstiga kostnaderna 
i Orminge centrum

Produkt Prognosen för antal bostäder i Orminge 
centrum är något högre än målet i 
detaljplaneprogrammet. 

På den kommunal marken som anvisas är 
fördelningen cirka 50/50 mellan bostäder 
upplåtna med hyresrätt och fri 
upplåtelseform.

Etapp 2A Orminge torg. Centrumhuset har 
sedan antagandet av planprogrammet bytt 
ägare, ny ägare är Löfcap Orminge Handel 
AB. Fastighetsägaren vill utveckla sin 
fastighet mer än planprogrammets 
intentioner.

Marknadsläget innebär en risk på 
intäktssidan.

BeT tim BeT tim total ReT tim EAC tim

Timmar 2 248,57 2 819,00 10 657,00 17 676,00

Budget Budget total Utfall Prognos Prognos totalt

Kostnader (SEK) 15 651 223,94 54 664 978,00 23 070 912,96 15 651 223,94 54 664 978,00

Effekter (SEK) 4 739 154,06 7 200 000,00 0,00 4 739 154,06 7 200 000,00

Risk

-Total risk

Tid - Projektet har startat tre detaljplaner. Första planen är antagen 2018, genomförande pågår. 
Övriga detaljplaner förväntas antas kv 2 2019. Första inflyttning senhösten 2020.

Kostnad - Projektet är i ekonomisk balans.

Produkt - Se statusinformation

Kommentar

Lägesbeskrivning
Start-PM antogs av KSSU 161025, Dnr 2016/803.

Projektets kostnader för planarbete fördelas årligen på ingående stadsbyggnadsprojekt och finansieras där via
plansamordningsavgift. Samordningsprojektet genomför utbyggnaden av de allmänna anläggningarna som
finansieras av exploateringsersättning från externa fastighetsägare/byggherrar och Nacka kommun som
markanvisat nya byggherrar den kommunala marken. Projektets budget avser ett års arbete.  

För närvarande belastas Samordningsprojektet av drygt 10 Mkr. (varav ca. 3,5 Mkr för programarbetet i ännu
inte  startade Stadsbyggnadsprojekt)

Projektets resultat ska vara 0 SEK vid sitt avslutande.
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