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Detaljplaner i stadsbyggnadsprojekt 
 
 
Projekt Område Status Handläggare 
9420 
KFKS 
2011/225-
214 

Dalvägen – 
Gustavsviksvägen 

Start-PM togs upp för tillstyrkan i MSN 
2012-04-04. Start-PM antogs i KS 2012-05-
28. 
Kvartersdialoger genomfördes under 
vintern 2012/2013. Planarbete pågår. 
Samråd mellan 2015-06-10 – 2015-08-31. 
Genomgång av inkomna 
synpunkter/yttranden pågår. 
Information i MSN 2016-02-17. 
Detaljprojekteringen har försenats pga 
bristfällig projektering. Ett andra samråd 
pågick under tiden 2018-11-12-2018-12-19. 
Sammanställning av synpunkter pågår 
och granskningshandlingar tas fram. 
 

KRIKAL 
TRS 

9428  
KFKS  
2018/683 

Fågelstigen Nytt start-PM antogs i KSSU 2018-08-07, § 
136. Information i MSN 2018-12-12. 
Samråd pågår under tiden 2019-02-20-2019-
04-05. 

MAGBOH 

9429 
KFKS 
2013/543-
214 

Verksamhetsområde 
Orminge trafikplats 

Start-PM antaget i KSSU 2013-12-17 
Utredningar och planarbete påbörjades 
under våren 2014.  

ROGBJO 

9421 
KFKS  
2016/911 

Dalkarlsängen Södra Åtgärdsvalsstudie trafikplats påbörjad 
januari 2014. Beslut i KSSU 2016-06-14, att 
arbeta vidare enligt sluttäckning av Boo-
tippen. Avvecklingsplan för tipp antagen i 
MSN. Samråd pågick 2018-10-08 – 2018-
11-12. Sammanställning av synpunkter 
pågår. Samråd om ansökan om 
vattendom pågår under tiden 2019-03-21-
2019-04-12. 

EMILAR 
TRS 

9431 
KFKS 
2013/660-
214 

Galärvägen-
Kornettvägen 

MSN tillstyrkte start-PM 2014-04-02. KSSU 
antog start-PM 2014-04-29. Dialog med 
boende genomfört. Samråd pågick under 
tiden 2018-11-15 – 2018-12-20. 
Sammanställning av synpunkter pågår. 

ERIISA 
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9430   
KFKS 
2014/94-
214 

Mjölkudden – 
Gustavsviks Gård 

MSN tillstyrkte Start-PM 2014-04-02 
KSSU antog Start-PM 2014-04-29 
Kvartalsdialoger 8 st 2014-10-13 – 2014-12-
01. Samråd pågick mellan 2016-10-19 – 
2016-11-30.  
Granskning pågick under tiden 2018-11-05 
– 2018-12-10. Antagandehandlingar tas 
fram. 

TERKAR 

9433 
KFKS 
2015/21-
214 

Talluddsvägen Tillstyrkan start-PM i MSN, och beslut i 
KSSU om start-PM 2015-08-11. 
Samråd pågick mellan 2016-11-15 –  
2016-12-16. Utredningar pågår. Granskning 
pågick under tiden 2018-05-03 –  
2018-05-31. Markförhandling pågår. 
Inväntar tillstyrkan i MSN och antagande i 
KF. 

EMRES 

9434 
KFKS 
2015/665-
214 

Solbrinken-Grundet Start-PM antogs 2015-12-08 § 243 i KSSU. 
Kvartersdialoger genomförda under feb – 
maj 2016. Information inför samråd i MSN 
2017-04-19. Samråd pågick under tiden 
2017-05-02-2017-06-16. Ärendet 
återremitterades i MSN 2018-09-26. Beslut 
om granskning MSN 2018-12-12, § 275. 
Granskning pågick under tiden  
2019-01-08 – 2019-02-12. Sammanställning 
av synpunkter pågår. 
Antagningshandlingar tas fram. 
 

EMILAR 

9423   
KFKS 
2015/785-
214 

Eols Udde, Omr A, 
Kummelnäs 

Start-PM antogs 2015-12-08, § 244 i KSSU. 
Detaljplanearbete har påbörjats. Samråd 
pågick under tiden 2017-05-17 – 2017-06-
28. Granskning pågick mellan 2018-04-25 – 
 2018-05-30. MSN tillstyrkte detaljplanen 
2019-03-20. Antagande planeras i KF 
2019-05-27. 

ROGBJO 

9436 
KFKS 
2018/870 

Sarvträsk, Orminge C Start-PM, delegationsbeslut togs 2016-09-
22. Information om samråd i MSN 2018-05-
23. Samråd mellan 2018-05-28-2018-07-02. 
Sammanställning av synpunkter pågår. 
Detaljplanen har efter samråd delats i två 
nya detaljplaner; Sarvträsk och Ormingehus. 
Granskning planeras till kvartal 2, 2020. 

SABCAR 
TERKAR 

9436 
KFKS 
2018/871 

Ormingehus, Orminge 
C 

Start-PM, delegationsbeslut togs 2016-09-
22. Information om samråd i MSN 2018-05-
23. Samråd mellan 2018-05-28-2018-07-02. 
Detaljplanen har efter samråd delats i två 
nya detaljplaner; Sarvträsk och Ormingehus. 
Beslut om granskning i MSN 2018-12-12, § 

SABCAR 
TERKAR 
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276. Granskning pågick under tiden 2018-
12-19 – 2019-01-28. Antagandehandlingar 
tas fram. 

9437 
KFKS 
2016/756 

Knutpunkten, 
Orminge C 

KSSU antog start-PM 2016-10-25, § 178. 
Information om samråd i MSN 2017-12-06. 
Samråd pågick mellan den 2018-02-16 – 
2018-03-15. Beslut om granskning i MSN 
2018-09-26, med tillägg. Granskning pågick 
under tiden 2018-10-24-2018-11-21. 

SABCAR 
TERKAR 
 

9439  
KFKS 
2019/59 

Kil, västra 
verksamhetsområdet 

KSSU beslutade om start-PM 2019-02-19, § 
18.  

JONERI 

90000322 
KFKS 
2017/285 

Myrsjö sportcentrum Start-PM antaget i KSSU 2017-05-02, § 87. 
Planprojektet övergår till stadsbyggnads- 
projekt. Information om samråd i MSN 
2018-05-23. Samråd pågick mellan 2018-06-
01-2018-08-15. Granskning planeras till 
kvartal 2, 2019. 

ANNELL 

93101424 
KFKS 
2018/243 
 

Kraftledningsstråket i 
Orminge, Volten 

Start-PM antogs 2018-10-03 i KSSU, § 158. SABCAR 
TERKAR 

93101422 
KFKS 
2018/244 
 

Kraftledningsstråket i 
Orminge, Pylonen 

Start-PM antogs 2018-10-03 i KSSU, § 158. 
Förslaget har varit ute på markanvisning 
2018-12-04 – 2019-02-08.  

SABCAR 
TERKAR 

93101423 
KFKS 
2018/245 

Kraftledningsstråket i 
Orminge, Amperen 

Start-PM antogs 2018-10-03 i KSSU, § 158. SABCAR 
TERKAR 

93101014 
KFKS 
2017/1029 

Björknäs-
Värmdövägen 

Start-PM antogs i KSSU 2018-05-02, § 77. 
Samråd planeras till kvartal 4, 2019. 

VIKWAL 

93102173 
KFKS 
2019/60 

Kummelbergets 
verksamhetsområde 

KSSU beslutade om start-PM 2019-02-19, § 
16. 

JENNAG 

93102174 
KFKS 
2019/61 

Kocktorpsområdet  KSSU beslutade om start-PM 2019-02-19, § 
17. 

JENNAG 
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