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Natur- och Trafiknämnden 

Projektavslut ”Reinvestering konstbyggnader 2017” 
Projektnummer: 90000292 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Inom ramen för projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017” har 6 st objekt genomgått 
omfattande renoveringar (planerat tidsstyrt underhåll) och på knappt 20 st objekt har det 
utförts mindre åtgärdsarbeten (tillståndsstyrt underhåll). Den dominerande kostnadsposten 
är planerat tidsstyrt underhåll. 
 
Planerat tidsstyrt underhåll har utförts på 5 st objekt, 4 st broar samt 1 st trafikbrygga. För 
det sjätte renoveringsobjektet räknades antalet passager och det mycket låga nyttjandet 
medförde att GC-passagen under bron avetablerades och fylldes med fyllning och 
skumbetong. 
 
Tillståndsstyrt underhåll har utförts på 20 st objekt och åtgärderna syftar till att vidmakthålla 
anläggningarnas normala funktion, kapitalvärde samt maximera den tekniska livslängden. 
Det var mycket varierande omfattning på de jobb som utfördes. Från plåtreparation av 
slirbalk på bron till Restaurantholmen i Saltsjöbaden, utbyte av vandaliserat räckesglas på 
Svindersviksbron till utrivning och ersättning av GC-bro vid Söderbysjön i Hellas. 

Ärendet 
Inspektioner och utredningar av kommunens bestånd av konstruktionsanläggningar har 
utförts i enlighet med den underhållsplan som uppdateras årligen. Prioriteringen har gjorts 
utifrån exempelvis konstruktionernas nybyggnadsår, tekniska skick och deras geografiska 
läge. 
 
De största projekteringskostnaderna hamnade på följande objekt. För broarna K-107 och 
K-119 togs det fram bygghandlingar men ingen entreprenad utfördes. För 
Hasseluddsbryggan utfördes både projektering och renovering inom ramen för projektet. 
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• Vägbro på Lillängsvägen över Saltsjöbanan, K-107 
• GC-bro över Fisksätravägen, K-119 
• Hasseluddsbryggan, KB-561 

 
Reinvesteringsåtgärderna som redovisas i Tabell 1 är de största posterna som utfördes inom 
ramen för projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017”. De olika objektens geografiska 
läge visas i Figur 1 till Figur 5. Syftet med åtgärderna har varit att upprätthålla 
konstruktionernas funktion samt maximera deras tekniska livslängd. Undantaget är GC-
vägen under bro S-608 på Sockenvägen som avetablerades då användandet var mycket 
begränsat. 
 
Tabell 1: Planerat tidsstyrt underhåll som utförts inom projektet ”Reinvestering konstbyggnader 2017”. 

Objekt Plats Åtgärd 
K-103 Bro över GC-väg på Henriksdalsbacken Omisolering1), betongreparationer 
K-112 Bro över GC-väg på Stensövägen i Älta Omisolering1), betongreparationer 
K-114 Bro över GC-väg på Almvägen i Älta Omisolering1), betongreparationer 
K-806 GC-bro över Saltsjöbanan mellan Ljuskärrsberget och 

Tattby 
Bättringsmålning, beläggningsbyte 

S-608 Tunnel/GC-väg under bro på Sockenvägen Avetablerades och fylldes igen 
KB-561 Hasseludden Omfattande betongreparationer, ny 

bryggfront 

1) Omisolering innebär tätskiktsbyte. En åtgärd som utförs för att skydda underliggande betong mot fukt och kloridangrepp. 
 

 
Figur 1: Flygfoto över Henriksdal och bro K-103, Ortofoto 2018. 

K-103 
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Figur 2: Flygfoto över Älta och broarna K-112 och K-114, Ortofoto 2018. 

 

 
Figur 3: Flygfoto över Tattby och bro K-806, Ortofoto 2018. 

 

K-114 

K-112 

K-806 



  4 (5) 

 
Figur 4: Flygfoto över Boo och bro S-608, Ortofoto 2016. 

 

 
Figur 5: Flygfoto över Boo och trafikbrygga KB-561, Ortofoto 2018. 

 
Renoveringen av Hasseluddsbryggan, KB-561, påbörjades 2017 men slutfördes 2019 då 
skadorna på bryggan var mer omfattande än vad som antagits under projekteringen. 

S-608 

KB-561 
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Renoveringarna av broarna K-112 och K-114 i Älta påbörjades under 2018 och slutfördes 
under 2019. 
 
Tillståndsstyrt underhåll har utförts på 20 st objekt och åtgärderna syftar till att vidmakthålla 
anläggningarnas normala funktion, kapitalvärde samt maximera den tekniska livslängden. 
Det var mycket varierande omfattning på de jobb som utfördes. Från plåtreparation av 
slirbalk på bron till Restaurantholmen i Saltsjöbaden, utbyte av vandaliserat räckesglas på 
Svindersviksbron till utrivning och ersättning av GC-bro vid Söderbysjön i Hellas, se Figur 
1. 
 

 
Figur 6: Ny brokonstruktion med fundament (landfästen) på båda sidor. 

Ekonomiska konsekvenser 
• Projektet har gått 1,25% under beviljad budget. 
• Beslutad budget (NTN): 16 mnkr 
• Kostnad genomförande: 15,8 mnkr. 
• Avskrivningstiden är 40 år för de större reinvesteringarna och 15-20 år för de 

mindre. Första årets kapitaltjänstkostnad uppgår till 680 tkr. 
• Avskrivning år 1: 413 tkr 
• Ränta % år 1: 264 tkr 

Konsekvenser för barn 
Inga konsekvenser för barn. 

Bilagor 
 
 
Hanna Helsing  Johan Ramstedt 
Gruppchef   Förvaltare konstruktionsbyggnader 
Enheten för drift offentlig utemiljö Enheten för drift offentlig utemiljö 
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