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Natur- och trafiknämnden 
 
 
 

Utbyggnadspromemoria för stadsbyggnadsprojekt 
Samordning Orminge C, allmänna anläggningar, 
fastighet Orminge 60:1 m.fl., Boo  
Information 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning 
Ett förslag till utbyggnadspromemoria inom stadsbyggnadsprojektet Samordning Orminge 
C, 93102387, har tagits fram och beskriver utbyggnad av allmänna anläggningar avseende 
färdigställande av etapp 4, deletapp 4:2 och deletapp 4:3, samt etapp 5, indelad i deletapp 
5:1 och deletapp 5:2. Utbyggnadspromemorian planeras att gå upp för fastställande av 
kommunstyrelsen den 24 oktober i år.  
 
Deletapperna 4:2 och 4:3 består av ombyggnad av Kanholmsvägen norr om Edövägen samt 
utbyggnad av lokalgator i anslutning till kvarteret Norra Sarvträsk. Etapp 5 avser främst 
finplanering av gator, gång- och cykelbanor samt parkytor för samtliga allmänna 
anläggningar inom planprogramområdet för Orminge centrum. I etapp 5 ingår även 
utbyggnad av lokalgator och ledningsutbyggnad inom stadsbyggnadsprojekt Södra 
Kanholmsvägen. 
 
Investeringar för de allmänna anläggningarna i föreslagen utbyggnadspromemoria hanteras 
inom stadsbyggnadsprocessen men påverkar i förlängningen natur- och trafiknämnden med 
kapital- och driftkostnader. Stadsbyggnadsprojektet beräknar att den tillkommande 
kapitalkostnaden blir cirka 5,6 miljoner kronor och den tillkommande årliga driftkostnaden 
blir cirka 0,3 miljoner kronor. 

Ärendet 
Sedan 2018 har utbyggnaden av allmänna anläggningar pågått i Orminge centrum som en 
del av utvecklingen av stadsdelscentrum i Orminge, Boo, med målet att bygga minst 1500 
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bostäder och lokaler för ett tryggt, tillgängligt och attraktivt stadsdelscentrum för alla 
boende och verksamma. Ordnandet av allmänna platser inom planprogramsområdet för 
Orminge centrum sker samordnat genom stadsbyggnadsprojektet Samordning Orminge C, 
huvudprojektnummer 93102387. Syftet är att uppnå samordningsvinster samt en flexibel 
och effektiv hantering för utbyggnad av allmänna anläggningar i samordning med byggandet 
av bostadskvarteren då utbyggnaden utgör ett gemensamt infrastruktursystem för 
stadsbyggnadsprojekten. Samtliga allmänna anläggningar inom planprogramområdet byggs i 
kommunens regi.  
 

 
Bild 1. Kartan visar områdets avgränsning, den blåstreckade linjen markerar planprogramområdet. 
Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.  
 
Utbyggnaden har delats upp i etapper och sedan tidigare finns antagna 
utbyggnadspromemorior för etapp 1, etapp 2, etapp 3 och del av etapp 4, deletapp 4:1. 
 
Ett förslag till utbyggnadspromemoria som beskriver utbyggnad av allmänna anläggningar 
avseende färdigställande av etapp 4, deletapp 4:2 respektive 4:3, och etapp 5, deletapp 5:1 
och 5:2 har tagits fram och planeras att gå upp för fastställande av kommunstyrelsen den 24 
oktober i år.  
 
Utbyggnads-PM 
Föreslagen utbyggnadspromemoria berör allmänna anläggningarna som ska byggas inom 
etapp 4, deletapp 4:2 respektive 4:3, och etapp 5, indelad i deletapp 5:1 och 5:2. Inom dessa 
deletapper föreslås utbyggnation av gator, cykelvägar, vatten och avlopp, el, fjärrvärme, 
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belysning, dagvattenanläggning samt slutlig finplanering av de allmänna anläggningarna att 
ske.  
 
Deletapp 4:1 är under utbyggnad och samordnas med kvartersutbyggnaden inom Södra 
Sarvträsk. Återstående delar av etapp 4 utgör ombyggnad av Kanholmsvägen norr om 
Edövägen, gång- och cykelväg samt nya lokalgator i anslutning till kvarteret Norra 
Sarvträsk.  
 

- Deletapp 4:2 avser främst utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Ormingehus 
som antogs av kommunfullmäktige den 20 april 2020 och vann laga kraft den 14 juli 
2020.  

- Deletapp 4:3 avser främst utbyggnad av allmän plats inom detaljplan Sarvträsk som 
antogs av kommunfullmäktige den 20 juni 2022. Kommunfullmäktiges beslut är för 
närvarande överklagat.  

- Deletapp 5:1 avser finplanering inom planprogramområdet för Orminge centrum 
och  

- deletapp 5:2 utbyggnad av allmän plats inom stadsbyggnadsprojekt Södra 
Kanholmsvägen, 93101549.  
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Bild 2: Karta som visar aktuella etappers utbredning samt ingående detaljplaner inom 
planprogramområdet för Orminge centrum. 
 
Inriktningen är att berörda ledningsägares anläggningsarbeten ska inkluderas i 
entreprenaden för de allmänna anläggningarna inom ramen för beslutad budget.  
 
Genomförandet av deletapperna inom etapp 4 beräknas påbörja kvartal 1 år 2023 och vara 
klart kvartal 1 år 2025. Utbyggnad av deletapp 4:3 är beroende av att detaljplan Sarvträsk 
vinner laga kraft. Genomförandet av etapp 5 beräknas påbörja kvartal 3 2023 och vara 
färdigställt 2029 under förutsättning att planerad detaljplan Södra Kanholmsvägen är 
framtagen och vunnit laga kraft. Finplanering sker i takt med att kvartersbyggnader 
färdigställs, vilket medför att en tidsförskjutning av kvartersutbyggnaden kan påverka 
projektets sluttider. 
 
För att genomföra utbyggnaden krävs provisoriska åtgärder under byggtiden, till exempel 
omledning av bil-, buss-, gång- och cykelvägar längs Kanholmsvägen och Edövägen. 
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Närboende kan uppleva störningar under byggtiden, till exempel buller från arbetsfordon 
och grundläggningsarbeten. En del av arbetena kommer att behöva utföras nattetid, till 
exempel iordningställande för trafikomläggningar, för att minimera påverkan för 
busstrafiken och besökstrafik till centrumverksamheter.  
  
Projektet planerar att ingå genomförandeavtal med berörda ledningsägare i enlighet med 
gällande markavtal mellan kommunen och respektive ledningsägare. Inom projekt 
Samordning Orminge C sker byggsamordning mellan kommunen och samtliga byggaktörer 
för att planera och utföra respektives arbeten samordnat, effektivt och säkert. Nära 
Orminge centrum finns en särskild logistikplats där stora transporter med t ex byggelement 
ska stanna och få klartecken att köra in i centrum.  
  
Projektet bidrar till kommunens arbete med ”Konsten att skapa stad” och planerar för 
tillfällig och permanent utsmyckning, till exempel tillfälliga muralmålningar och permanent 
utsmyckning av de nya rondellerna samt gångbron över Kanholmsvägen. Aktiviteter 
planeras för att engagera föreningar och de boende i arbetet.  
 
Tidplan 
Aktivitet År och kvartal 
Byggstart allmänna anläggningar Etapp 4:2 Q1 2023 

Etapp 4:3 Q3 2023 
Etapp 5:1 Q3 2023 
Etapp 5:2 2025 

Godkänd slutbesiktning allmänna 
anläggningar 

Etapp 4:2 Q3 2023 
Etapp 4:3 Q1 2024 
Etapp 5:1-5:2 2029 (finplanering) 

Projektavslut 2030 (avser huvudprojekt) 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringar för de allmänna anläggningarna i bilagd utbyggnadspromemoria hanteras 
inom stadsbyggnadsprocessen men påverkar i förlängningen natur- och trafiknämnden med 
kapital- och driftkostnader. Stadsbyggnadsprojektet beräknar att den tillkommande 
kapitalkostnaden blir cirka 5,6 miljoner kronor och den tillkommande årliga driftkostnaden 
blir cirka 0,3 miljoner kronor. 
 
De ny- och ombyggda anläggningarna kommer i ett första skede inte ha finplanering klar 
när de tas i bruk. Finplanering kommer att upphandlas i etapp 5 och utföras successivt när 
kvartersbebyggelsen är klar. Anläggningarna blir därför föremål för delaktivering och 
driftorganisationen gör ett tidigt driftövertagande (t ex snöröjning och gräsklippning) efter 
entreprenadernas slutbesiktning. Slutligt överlämnande och driftsättning sker när 
finplanering är utförd, det vill säga när etapp 5 är avslutad. 
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Konsekvenser för barn 
Utvecklingen av Orminge centrum innebär ett helt nytt centrum med tätare struktur, fler 
gång- och cykelbanor och blir en tryggare plats där fler människor rör sig under dygnets alla 
timmar. Centrumet är planerat för att vuxna och barn ska kunna röra sig på ett trafiksäkert 
och tryggt sätt och kommer att medföra många positiva egenskaper för barn när de vistas i 
centrum. 

Bilagor 
Bilaga 1  Utbyggnads-PM  
 
 
 
 
 
 
Nina Morling    Peter Skogberg  
Enhetschef    Enhetschef  
Exploateringsenheten Anläggningsenheten  
 
 
Lisa Bergdahl/Johan Buhre   Andreas Meister 
Projektledare     Byggprojektledare 
Exploateringsenheten   Anläggningsenheten  
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